

Fiume Serchio adeguamento strutturale argine sx dalla colonia solare a Ponte monte S. Quirico VI lotto – I STRALCIO – Completamento			
09IR021/G3			
Funzioni	Incarichi	Nominativo	Settore
Responsabile Unico del Procedimento	RUP	Ing. Gennarino Costabile	Settore Assetto Idrogeologico
	Collaboratori	Ing. Francesco Piani	Settore Assetto Idrogeologico
		Arch. Alessandra Cesa	Settore Assetto Idrogeologico
		Dott.ssa Giuliana Zeghini	Settore Assetto Idrogeologico
		Dott.ssa Lara Isolani	Settore Assetto Idrogeologico
		Dott. Giorgio Mazzanti	Settore Genio Civile Toscana Nord
		Geom. Elisa Cotelli	Settore Genio Civile Toscana Nord
Programmazione della spesa	Referente art.21	–	–
	Referente Settore competente	Ing. Francesco Piani	Settore Assetto Idrogeologico
	Collaboratori	Silvia Mattioli	Settore Assetto Idrogeologico
Manuela Tognetti		Settore Assetto Idrogeologico	
Progettazione	Progettista	Ing. Paolo Mazzoni	Settore Assetto Idrogeologico
	Redazione Relazione geologica	Dott. Giorgio Mazzanti	Settore Genio Civile Toscana Nord
	Collaboratore alla progettazione	Geom. Elisa Cotelli	Settore Genio Civile Toscana Nord
Verifica preventiva dei progetti	Responsabile	Affidamento esterno	Esterno
	eventuali Collaboratori	Affidamento esterno	Esterno
Predisposizione e controllo procedure di gara ed esecuzione dei contratti	Referenti	Dott. Egidio Pucci	Settore Contratti
	Collaboratori	Dott.ssa Ivana D'Angelo	Settore Contratti
		Dott.ssa Piera Sirgiovanni	Settore Contratti
		Dott.ssa De Mitri Maria	Settore Contratti
		Concetta Monteleone	Settore Contratti
Direzione dei Lavori	Direttore dei Lavori	Ing. Paolo Mazzoni	Settore Assetto Idrogeologico
	CSE	Affidamento esterno	Esterno
	Direttori operativi	Geom. Mirco Del Carlo	Settore Assetto Idrogeologico
	Ispettori di Cantiere	Da Definire	Da Definire
Collaudo tecnico amministrativo o Certificato regolare esecuzione Collaudo statico e collaudi tecnico funzionali	Responsabile	Da Definire	Da Definire
	eventuali Collaboratori	Da Definire	Da Definire

Cronoprogramma dell'intervento – Art. 11 Reg.43R/2020			
Fasi	Attività	Data di inizio	Data di fine
a) tra la programmazione e l'affidamento	progetto preliminare		
	progetto definitivo		
	progetto esecutivo	30/06/20	31/03/21
	affidamento	31/03/21	30/09/21
b) esecuzione		25/10/21	25/10/22
c) collaudo/CRE e verifica di conformità		10/01/22	24/04/23