

# QUADRO GENERALE

SESSIONE DI MONITORAGGIO

31/12/2024

APQ : Primo Atto Integrativo Beni Culturali

---

NUMERO INTERVENTI :	Chiusi	2
		<hr/>
		2

INVESTIMENTI:	194.804,50	
COSTI REALIZZATI:	194.804,50	100,0% degli investimenti previsti
IMPEGNI:	194.804,50	100,0% degli investimenti previsti
PAGAMENTI:	194.804,50	100,00% dei costi realizzati
ECONOMIE ACCERTATE:	0,00	

## COPERTURA FINANZIARIA:

COMUNITA' EUROPEA:	0,00	0,0%
STATALI FAS:	0,00	0,0%
STATALI:	0,00	0,0%
REGIONALI:	0,00	0,0%
PROVINCIALI:	0,00	0,0%
COMUNALI:	194.804,50	100,0%
ALTRE RISORSE PUBBLICHE:	0,00	0,0%
PRIVATE:	0,00	0,0%
DA REPERIRE:	0,00	0,0%
	<hr/>	
	194.804,50	

# QUADRO TERRITORIALE FINANZIAMENTI

SESSIONE DI MONITORAGGIO

31/12/2024

## APQ: Primo Atto Integrativo Beni Culturali

	U.E.	F.A.S.	Statali	Regionali	Provinciali	Comunali	Altre Pubbliche	Private	Da Reperire
PROVINCIA LUCCA						78.200,00			
PROVINCIA PISA						116.604,50			
						<b>194.804,50</b>			

Direzione Programmazione e Bilancio  
Settore Controllo Strategico e di Gestione

# QUADRO TERRITORIALE

SESSIONE DI MONITORAGGIO

31/12/2024

## APQ: Primo Atto Integrativo Beni Culturali

	PROGETTI		INVESTIMENTI		COSTI REALIZZATI	
PROVINCIA LUCCA	1	50,0%	78.200,00	40,1%	78.200,00	40,1%
PROVINCIA PISA	1	50,0%	116.604,50	59,9%	116.604,50	59,9%
	2		194.804,50		194.804,50	

Direzione Programmazione e Bilancio

Settore Controllo Strategico e di Gestione

# RIEPILOGO FASI PROCEDURALI

SESSIONE DI MONITORAGGIO

31/12/2024

**APQ: Primo Atto Integrativo Beni Culturali**

---

## Tipo Operazione: Realizzazione di opere pubbliche

Funzionalità			
	Conclusa	2	194.804,50
		<hr/>	<hr/>
		2	194.804,50
<b>Totali per: Realizzazione di opere pubbliche</b>		2	194.804,50

---

Direzione Programmazione e Bilancio

Settore Controllo Strategico e di Gestione