

QUADRO GENERALE

SESSIONE DI MONITORAGGIO

31/12/2024

APQ : Secondo Atto Integrativo Beni Culturali

NUMERO INTERVENTI :	Chiusi	1
		<hr/>
		1

INVESTIMENTI:	99.960,00	
COSTI REALIZZATI:	99.960,00	100,0% degli investimenti previsti
IMPEGNI:	99.960,00	100,0% degli investimenti previsti
PAGAMENTI:	99.960,00	100,00% dei costi realizzati
ECONOMIE ACCERTATE:	40,00	

COPERTURA FINANZIARIA:

COMUNITA' EUROPEA:	0,00	0,0%
STATALI FAS:	100.000,00	100,0%
STATALI:	0,00	0,0%
REGIONALI:	0,00	0,0%
PROVINCIALI:	0,00	0,0%
COMUNALI:	0,00	0,0%
ALTRE RISORSE PUBBLICHE:	0,00	0,0%
PRIVATE:	0,00	0,0%
DA REPERIRE:	0,00	0,0%
	<hr/>	
	100.000,00	

QUADRO TERRITORIALE FINANZIAMENTI

SESSIONE DI MONITORAGGIO

31/12/2024

APQ: Secondo Atto Integrativo Beni Culturali

	U.E.	F.A.S.	Statali	Regionali	Provinciali	Comunali	Altre Pubbliche	Private	Da Reperire
PROVINCIA PISA		100.000,00							
		100.000,00							

Direzione Programmazione e Bilancio
Settore Controllo Strategico e di Gestione

QUADRO TERRITORIALE

SESSIONE DI MONITORAGGIO

31/12/2024

APQ: Secondo Atto Integrativo Beni Culturali

	PROGETTI		INVESTIMENTI		COSTI REALIZZATI	
PROVINCIA PISA	1	100,0%	99.960,00	100,0%	99.960,00	100,0%
	1		99.960,00		99.960,00	

Direzione Programmazione e Bilancio

Settore Controllo Strategico e di Gestione

RIEPILOGO FASI PROCEDURALI

SESSIONE DI MONITORAGGIO

31/12/2024

APQ: Secondo Atto Integrativo Beni Culturali

Tipo Operazione: **Acquisizione di beni e servizi**

Verifiche e controlli

Conclusa	1	99.960,00
	1	99.960,00
Totale per: Acquisizione di beni e servizi	1	99.960,00

Direzione Programmazione e Bilancio

Settore Controllo Strategico e di Gestione