

QUADRO GENERALE

SESSIONE DI MONITORAGGIO

31/12/2024

APQ : Riserva Aree Urbane

NUMERO INTERVENTI :	Chiusi	2
		<hr/>
		2

INVESTIMENTI:	2.982.991,28	
COSTI REALIZZATI:	2.982.991,28	100,0% degli investimenti previsti
IMPEGNI:	2.982.991,28	100,0% degli investimenti previsti
PAGAMENTI:	2.982.991,28	100,00% dei costi realizzati
ECONOMIE ACCERTATE:	17.008,72	

COPERTURA FINANZIARIA:

COMUNITA' EUROPEA:	0,00	0,0%
STATALI FAS:	0,00	0,0%
STATALI:	0,00	0,0%
REGIONALI:	0,00	0,0%
PROVINCIALI:	0,00	0,0%
COMUNALI:	3.000.000,00	100,0%
ALTRE RISORSE PUBBLICHE:	0,00	0,0%
PRIVATE:	0,00	0,0%
DA REPERIRE:	0,00	0,0%
	<hr/>	
	3.000.000,00	

QUADRO TERRITORIALE FINANZIAMENTI

SESSIONE DI MONITORAGGIO

31/12/2024

APQ: Riserva Aree Urbane

	U.E.	F.A.S.	Statali	Regionali	Provinciali	Comunali	Altre Pubbliche	Private	Da Reperire
PROVINCIA PISA						3.000.000,00			
						3.000.000,00			

Direzione Programmazione e Bilancio
Settore Controllo Strategico e di Gestione

QUADRO TERRITORIALE

SESSIONE DI MONITORAGGIO

31/12/2024

APQ: Riserva Aree Urbane

	PROGETTI		INVESTIMENTI		COSTI REALIZZATI	
PROVINCIA PISA	2	100,0%	2.982.991,28	100,0%	2.982.991,28	100,0%
	2		2.982.991,28		2.982.991,28	

Direzione Programmazione e Bilancio

Settore Controllo Strategico e di Gestione

RIEPILOGO FASI PROCEDURALI

SESSIONE DI MONITORAGGIO

31/12/2024

APQ: Riserva Aree Urbane

Tipo Operazione: Realizzazione di opere pubbliche

Chiusura Intervento

Conclusa	1	2.550.000,00
	1	2.550.000,00

Funzionalità

Conclusa	1	432.991,28
	1	432.991,28

Totali per: Realizzazione di opere pubbliche	2	2.982.991,28
-----------------------------------------------------	----------	---------------------

Direzione Programmazione e Bilancio

Settore Controllo Strategico e di Gestione