



Regione Toscana



**GIUNTA REGIONALE TOSCANA
DIREZIONE GENERALE DELLA GIUNTA REGIONALE
Settore Autorità di Gestione del POR FESR**

**PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE
FESR 2014-2020
Obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione**

Relazione di Attuazione Annuale

FESR N. CCI 2014IT16RFOP017

Firenze, maggio 2021

**PARTE A - DATI RICHIESTI OGNI ANNO («RELAZIONI SCHEMATICHE»)
(ARTICOLO 50, PARAGRAFO 2, DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013).4**

1.	INDIVIDUAZIONE DELLA RELAZIONE DI ATTUAZIONE ANNUALE..	4
2.	PANORAMICA DELL'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO (articolo 50, paragrafo 2, e articolo 111, paragrafo 3, lettera a), del Regolamento (UE) n. 1303/2013)	4
3.	ATTUAZIONE DELL'ASSE PRIORITARIO (articolo 50, paragrafo 2, del regolamento (UE) n.1303/2013)	7
Asse	Prioritario 1 – RAFFORZARE LA RICERCA, LO SVILUPPO TECNOLOGICO E L'INNOVAZIONE.....	7
3.1	Panoramica dell'attuazione	7
3.2	Indicatori comuni e specifici per programma (articolo 50, paragrafo 2, del regolamento (UE) n.1303/2013)	8
Asse	Prioritario 2 – MIGLIORARE L'ACCESSO ALLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE, NONCHÉ L'IMPIEGO E LA QUALITÀ DELLE MEDESIME.....	26
3.1	Panoramica dell'attuazione	26
3.2	Indicatori comuni e specifici per programma (articolo 50, paragrafo 2, del regolamento (UE) n.1303/2013)	27
Asse	Prioritario 3 – PROMUOVERE LA COMPETITIVITÀ DELLE PMI	43
3.1	Panoramica dell'attuazione	43
3.2	Indicatori comuni e specifici per programma (articolo 50, paragrafo 2, del regolamento (UE) n.1303/2013)	44
Asse	Prioritario 4 – SOSTENERE LA TRANSIZIONE VERSO UN'ECONOMIA A BASSA EMISSIONE DI CARBONIO IN TUTTI I SETTORI.....	62
3.1	Panoramica dell'attuazione	62
3.2	Indicatori comuni e specifici per programma (articolo 50, paragrafo 2, del regolamento (UE) n.1303/2013)	63
Asse	Prioritario 5 – PRESERVARE E TUTELARE L'AMBIENTE E PROMUOVERE L'USO EFFICIENTE DELLE RISORSE.....	79
3.1	Panoramica dell'attuazione	79
3.2	Indicatori comuni e specifici per programma (articolo 50, paragrafo 2, del regolamento (UE) n.1303/2013)	80
Asse	Prioritario 6 – URBANO.....	86
3.1	Panoramica dell'attuazione	86
3.2	Indicatori comuni e specifici per programma (articolo 50, paragrafo 2, del regolamento (UE) n.1303/2013)	87
Asse	Prioritario 7 – ASSISTENZA TECNICA	106
3.1	Panoramica dell'attuazione	106
3.2	Indicatori comuni e specifici per programma (articolo 50, paragrafo 2, del regolamento (UE) n.1303/2013)	107

3.4.	DATI FINANZIARI: A LIVELLO DI ASSE PRIORITARIO E DI PROGRAMMA E PER CATEGORIE DI INTERVENTO (articolo 50, paragrafo 2, del regolamento (UE) n.1303/13).....	116
4.	SINTESI DELLE VALUTAZIONI (articolo 50, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013).....	124
5.	INFORMAZIONI SULL'ATTUAZIONE DELL'INIZIATIVA A FAVORE DELL'OCCUPAZIONE GIOVANILE, SE PERTINENTE (articolo 19, paragrafi 2 e 4, del regolamento (UE) n. 1304/2013).....	134
6.	ASPETTI CHE INCIDONO SUI RISULTATI DEL PROGRAMMA E MISURE ADOTTATE (articolo 50, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013).....	134
7.	SINTESI PUBBLICA (articolo 50, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1303/2013).....	136
8.	RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI (articolo 46 del regolamento (UE) n. 1303/2013)	137
9.	AZIONI ATTUATE PER OTTEMPERARE ALLE CONDIZIONALITÀ EX ANTE (articolo 50, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013) nel caso in cui le condizionalità ex ante non siano state adempiute al momento dell'adozione del PO.....	139
10.	PROGRESSI COMPIUTI NELLA PREPARAZIONE E NELL'ATTUAZIONE DI GRANDI PROGETTI E DI PIANI D'AZIONE COMUNI (articolo 101, lettera h), e articolo 111, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013) .	139
	10.1. Grandi progetti	139
	10.2. Piani d'azione comuni	142
	ALLEGATO 1 - Presentazione delle Relazioni sugli Strumenti Finanziari.....	143

**PARTE A - DATI RICHIESTI OGNI ANNO («RELAZIONI SCHEMATICHE»)
(Articolo 50, paragrafo 2, del regolamento (ue) n. 1303/2013)**

1. INDIVIDUAZIONE DELLA RELAZIONE DI ATTUAZIONE ANNUALE

CCI	2014IT16RFOP017
Titolo	POR Toscana FESR 2014-2020
Versione	
Anno di rendicontazione	2020
Data di approvazione del rapporto annuale da parte del Comitato di Sorveglianza	

**2. PANORAMICA DELL'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO
(articolo 50, paragrafo 2, e articolo 111, paragrafo 3, lettera a), del Regolamento (UE)
n. 1303/2013)**

Stato di attuazione del POR FESR

Il POR evidenzia soddisfacenti livelli di avanzamento finanziario, fisico e procedurale. Al 31/12/2020 sono state selezionate operazioni per 1.555,6 M€ a fronte di una dotazione totale del programma che, a seguito della riprogrammazione, è pari a 779,0 M€. Gli impegni si attestano a 730,8 M€ i pagamenti a 458,8 M€ e la spesa pubblica certificata a 399,5 M€ pari a circa il 51,3% del totale.

L'ottimo livello di avanzamento è testimoniato dal superamento sia del target di spesa N+3 al 31/12/2020, pari a 292,0 M€ di spesa pubblica da certificare per evitare il disimpegno automatico, sia il target di spesa N+3 al 31/12/2021, pari a 376,7 M€

Di seguito una sintesi dell'avanzamento per Asse:

- nell'ambito dell'Asse 1, a fronte di una dotazione pari a 296,2 M€ sono stati effettuati impegni per 350,0 M€, pagamenti per 269,0 M€ e sono state certificate spese per 245,2 M€. Risultano selezionate 3.138 operazioni, prevalentemente consistenti in aiuti agli investimenti in materia di ricerca, sviluppo e innovazione, in sostegno alle infrastrutture di ricerca e nell'innovazione delle PMI;
- sull'Asse 2, pari a 50,1 M€, gli impegni si attestano a 34,1 M€, i pagamenti a 17,4 M€ e le spese certificate a 15,0 M€. Sono state finanziate 14 operazioni, di cui 2 relative alla rete infrastrutturale della banda larga ed ultralarga e 12 relative a soluzioni tecnologiche per la PA e per servizi di e-Government, smart cities e open data;
- per quanto attiene all'Asse 3, del valore complessivo pari a 239,8 M€, si rileva l'impegno di risorse per circa 243,8 M€, pagamenti per 113,3 M€ e spese certificate per 87,0 M€. Sono state finanziate 3.048 operazioni, relative principalmente al fondo

investimenti istituito per fronteggiare l'emergenza causata dal COVID-19, oltre che all'internazionalizzazione del sistema produttivo e alla creazione d'impresa;

- nell'ambito dell'Asse 4 sul quale sono allocati 93,0 M€ si registrano impegni pari a 30,7 M€ pagamenti per circa 17,5 M€ e spese certificate per 14,3 M€ Sono stati selezionati 454 progetti, costituiti sia da interventi per la riduzione dei consumi energetici delle strutture pubbliche e per l'efficientamento energetico di immobili e processi produttivi delle imprese che da interventi a sostegno di percorsi ciclopeditoni;
- relativamente all'Asse 5, del valore pari a 19,0 M€ risultano impegni per 6,5 M€ pagamenti per 4,5 M€ e altrettanta spesa certificata. Sono stati finanziati 23 progetti di promozione e valorizzazione della rete dei Grandi attrattori culturali museali;
- per l'Asse 6, pari a 49,2 M€ che trova attuazione con le iniziative di sviluppo urbano sostenibile, si rilevano impegni per 40,1 M€ pagamenti per 22,3 M€ e spese certificate per 19,5 M€ per un totale di 64 operazioni finanziate;
- nell'ambito dell'Asse 7, pari a 31,7 M€, si registrano impegni pari a 25,6 M€ pagamenti per 14,8 M€ e spese certificate per 14,0 M€ Sono state finanziate 141 operazioni.

Con riferimento agli Strumenti Finanziari (SF), al 31/12/2020 risultano attivati i seguenti SF: Fondo per prestiti "Creazione di impresa - sezione Innovazione" (Az. 1.4.1); Fondo per prestiti "Aiuti agli investimenti produttivi per progetti strategici" (Az. 311a); Fondo per microcredito "Aiuti agli investimenti per le imprese artigiane, industriali manifatturiere, nonché del settore turistico, commerciale, cultura e terziario" (Az. 311b); Fondo per prestiti "Creazione di impresa" (Az. 3.5.1); Fondo per microcredito "Creazione di impresa" (Az. 3.5.1).

Domande di pagamento

Nel corso del 2020 sono state presentate alla Commissione Europea la domanda di pagamento finale relativa al periodo contabile 01/07/2019 - 30/06/2020 e due domande di pagamento intermedie relative al periodo 01/07/2020 - 30/06/2021, per un importo di spesa pubblica certificata cumulata pari a 399,5 M€

Revisione del POR

Nel corso del 2020 il POR FESR è stato oggetto di due riprogrammazioni, al fine di contrastare gli effetti sanitari, economici e sociali dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Una prima riprogrammazione nell'ambito della flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi SIE in risposta all'epidemia di COVID-19 è stata approvata con Decisione di Esecuzione C(2020) 3538 del 26/05/2020 ed ha riguardato l'introduzione dell'Azione 3.6.1 "Potenziamento del sistema delle garanzie pubbliche" e della sub) Azione 1.4.1.b "Sostegno alla creazione e al consolidamento di start-up innovative (Fondo rotativo)".

La seconda riprogrammazione è stata effettuata a seguito della sottoscrizione di un Accordo tra la Regione stessa e la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ministero per la Coesione territoriale ed il Mezzogiorno – sottoscritto in data 10.07.2020, in base alla delibera GR n.

855 del 09.07.2020, che ha individuato 264,7 milioni di euro, di cui 168,1 milioni a valere sul POR FESR e 96,6 milioni a valere sul POR FSE, da attivare in funzione anticrisi.

Tale riprogrammazione, approvata dalla Commissione Europea con Decisione di Esecuzione C(2020) 5850 del 25/08/2020, nello specifico, prevede:

- 131 M€ da erogare sotto forma di contributi a fondo perduto per PMI e micro imprese per coprire spese relative a sostegno di investimenti nella forma di capitale circolante e investimenti produttivi, con particolare attenzione alle aree interne, alle cooperative di comunità e alle imprese del turismo (Sub-azioni 3.1.1a3 e 3.1.1a4 dell'Asse 3);
- 10 M€ da spendere per sostenere le imprese nell'acquisto di servizi qualificati con una connotazione digitale, introducendo soluzioni organizzative, logistiche e di processo (Sub-azioni 1.1.2a e 1.1.2b dell'Asse 1);
- 10 M€ alla sanità da destinare al potenziamento dei presidi sanitari territoriali (Azione 1.6.1 dell'Asse 1);
- 3,7 M€ per la scuola da investire in particolare per gli istituti regionali di istruzione superiori (ITS) con riguardo alle dotazioni laboratoriali attraverso soluzioni e dispositivi digitali (Azione 2.3.1 dell'Asse 2);
- 13,4 M€ da deprogrammare dal Por Fesr a favore del Por FSE al fine di concorrere ad una efficace risposta all'emergenza occupazionale.

Alle riprogrammazioni ha fatto seguito l'adeguamento del Documento di attuazione regionale (DAR), approvato con DGR 707 del 15/06/2020 e DGR 1267 del 15/9/2020.

Modifiche organizzative

Nel corso del 2020 sono state inoltre introdotte alcune modifiche al sistema di gestione e controllo, anche per adeguare la gestione del POR a seguito dei mutamenti connessi alla crisi COVID-19, recepite nell'ultima versione del SiGeCo approvata dalla Regione con decisione GR n. 5 del 2 novembre 2020, tra cui:

- aggiornamento relativo alle modalità di svolgimento dei controlli sugli Strumenti Finanziari;
- definizione delle modalità operative in merito all'utilizzo del Sistema Informativo "ARACHNE" nell'ambito dei controlli in loco di primo livello;
- aggiornamento delle procedure di controllo relative ai progetti rendicontati tramite Revisore dei conti.

3. ATTUAZIONE DELL'ASSE PRIORITARIO (articolo 50, paragrafo 2, del regolamento (UE) n.1303/2013)

Asse Prioritario 1 – RAFFORZARE LA RICERCA, LO SVILUPPO TECNOLOGICO E L'INNOVAZIONE

3.1 Panoramica dell'attuazione

ID	Asse prioritario	Informazioni chiave sull'attuazione dell'asse prioritario con riferimento a sviluppi chiave, a problemi significativi e alle azioni adottate per affrontarli
1	RAFFORZARE LA RICERCA, LO SVILUPPO TECNOLOGICO E L'INNOVAZIONE	<p>Con la riprogrammazione di luglio 2020, la dotazione dell'Asse sale a 296,2 M€ per effetto del rafforzamento del sostegno alle imprese per l'acquisto di servizi qualificati (az. 1.1.2) e per l'introduzione di un'azione volta a potenziare la capacità dei servizi sanitari (az.1.6.1) al fine di rispondere all'emergenza da COVID-19.</p> <p>Gli impegni assunti a fine anno sono pari a 350,0 M€ e i pagamenti 269,0 M€</p> <p>L'Asse registra un ottimo avanzamento, evidenziato dall'avvicinamento ai target del performance framework: la spesa certificata ammonta a 245,2 M€ mentre l'indicatore "Numero di imprese sostenute per introdurre nuovi prodotti che costituiscono una novità per il mercato", con un valore pari a 1.478 unità, ha superato il target al 2023 (1.415).</p> <p>Le 42 procedure di selezione attivate hanno consentito il finanziamento di 3.138 progetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 12 nell'ambito della Priorità d'Investimento (P.I.) (1a) "Potenziare l'infrastruttura per la ricerca e l'innovazione e le capacità di sviluppare l'eccellenza delle R&I e promuovere centri di competenza" - Azione 1.5.1; - 3.125 nell'ambito della P.I. (1b) "Promuovere gli investimenti delle imprese nell'innovazione e nella ricerca e sviluppare collegamenti e sinergie tra imprese e centri di R&S" - Azioni 1.1.2a) e b), 1.1.3, 1.1.4a) e b), 1.1.5 a1), a2), a3) e a4), 1.6.1. Tra queste, l'Azione 1.1.5a1, con spesa certificata di oltre 173,3 M€, ha consentito il finanziamento di 1.167 progetti di R&S;

		- 1 fondo relativo a Strumenti Finanziari nell'ambito della P.I. (1b) - Azione 1.4.1a1, con un totale di imprese finanziate pari a 32. Per il dettaglio si rimanda alla Sez. 8.
--	--	---

3.2 Indicatori comuni e specifici per programma (articolo 50, paragrafo 2, del regolamento (UE) n.1303/2013)

Dati per gli indicatori comuni e specifici per Programma, per priorità d'investimento, trasmessi tramite le seguenti tabelle da 1 a 4.

Tabella 1

Indicatori di risultato per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario e obiettivo specifico)

ID	Indicatore	Unità di misura	Categoria di regioni (se pertinente)	Valore di riferimento	Anno di riferimento	Valore obiettivo (2023)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Osservazioni (se necessario)
Obiettivo Specifico: RA 1.5 Potenziamento della capacità di sviluppare l'eccellenza nella R&I														
RA151	Imprese che hanno svolto attività innovative in collaborazione con altre imprese o istituzioni	Livello fra 0 e 1	Più sviluppate	0,11	2010	0,13	0,00	0,00	0,15	0,21	0,00	0,26	0,00	Ultimo dato disponibile 2019. Fonte: Regional Innovation Scoreboard
RA152	Imprese che hanno svolto attività di R&S in collaborazione con enti di ricerca pubblici e privati	%	Più sviluppate	25,35	2013	26,90	30,28	29,30	29,30	32,71	32,01	0,00	0,00	Ultimo dato disponibile 2018. Fonte: Istat, Banca dati indicatori territoriali per le politiche di sviluppo, aggiornata al 20 aprile 2021. Nella serie storica presente nella banca dati sulle politiche di sviluppo il dato al 2013 è pari 30,85

ID	Indicatore	Unità di misura	Categoria di regioni (se pertinente)	Valore di riferimento	Anno di riferimento	Valore obiettivo (2023)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Osservazioni (se necessario)
Obiettivo Specifico: RA 1.1 Incremento dell'attività di innovazione delle imprese														
RA111	Numero di Ricercatori in percentuale sul numero di addetti	Percentuale	Più sviluppate	0,23	2011	0,33	0,29	0,38	0,43	0,52	0,66	0,00	0,00	Ultimo dato disponibile 2018. Fonte: Istat, Banca dati indicatori territoriali per le politiche di sviluppo, aggiornata al 20 aprile 2021.
RA112	Imprese che svolgono attività di R&S che hanno in corso collaborazioni per la loro attività di R&S e che svolgono R&S nella regione pur non avendo in tale regione la loro sede amministrativa in percentuale delle imprese che svolgono R&S	Percentuale	Più sviluppate	41,86	2012	47,60	43,23	40,88	39,67	41,37	39,15	0,00	0,00	Ultimo dato disponibile 2018. Fonte: Istat, Banca dati indicatori territoriali per le politiche di sviluppo, aggiornata al 20 aprile 2021.
Obiettivo Specifico: RA 1.4 Aumento dell'incidenza di specializzazioni innovative in perimetri applicativi ad alta intensità di conoscenza														

ID	Indicatore	Unità di misura	Categoria di regioni (se pertinente)	Valore di riferimento	Anno di riferimento	Valore obiettivo (2023)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Osservazioni (se necessario)
RA141	Imprese nate nell'anno t nei settori ad alta intensità di conoscenza in percentuale sul numero di imprese attive nell'anno t nei settori ad alta intensità di conoscenza.	Percentuale	Più sviluppate	6,99	2013	7,37	8,40	8,04	8,66	8,12	8,05	0,00	0,00	Ultimo dato disponibile 2018. Fonte: Istat, Banca dati indicatori territoriali per le politiche di sviluppo, aggiornata al 20 aprile 2021. Nella serie storica presente nella banca dati sulle politiche di sviluppo il dato al 2013 è pari 7,43.
Obiettivo Specifico: RA 1.6 Promuovere gli investimenti necessari per il rafforzamento della capacità di risposta alla crisi nei servizi sanitari														
RA161	Casi trattati in assistenza domiciliare integrata	Numero	Più sviluppate	105.461	2013	147.000							0,00	Ultimo dato disponibile 2013. Fonte: Istat, dataset strutture sanitarie per l'assistenza di base

Tabella 3A

Indicatori di output comuni e specifici del programma per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario, priorità d'investimento, ripartiti per categoria di regioni per il FESR)

Priorità d'investimento: (1a) Potenziare l'infrastruttura per la ricerca e l'innovazione e le capacità di sviluppare l'eccellenza delle R&I e promuovere centri di competenza, in particolare quelli di interesse europeo

ID Indicatore	Unità di misura	Valore obiettivo (2023)	Valore al 2014			Valore al 2015			Valore al 2016			Valore al 2017			Valore al 2018		
			m	w	t	m	w	t	m	w	t	m	w	t	m	w	t
IC 24 Numero di nuovi ricercatori nelle entità beneficiarie di un sostegno	equivalente tempo pieno	5															
Valore cumulativo - output da realizzare con le operazioni selezionate [previsioni fornite dai beneficiari]					0,00			0,00	2	1	3,00	3	8	11,00	3	8	11,00
Valore cumulativo - output realizzati con le operazioni [conseguimento effettivo]					0,00			0,00			0,00	6	2	8,00	6	2	8,00
IC 25 Numero di ricercatori che operano in contesti caratterizzati da migliori infrastrutture di ricerca	equivalente tempo pieno	60															
Valore cumulativo - output da realizzare con le operazioni selezionate [previsioni fornite dai beneficiari]					0,00			0,00	11	3	14,00	92	19	111,00	166	34	200,00
Valore cumulativo - output realizzati con le operazioni [conseguimento effettivo]					0,00			0,00			0,00	29	6	35,00	41	8	49,00

ID Indicatore	Unità di misura	Valore obiettivo (2023)	Valore al 2014			Valore al 2015			Valore al 2016			Valore al 2017			Valore al 2018		
			m	w	t	m	w	t	m	w	t	m	w	t	m	w	t
IC 27 Investimenti privati corrispondenti al sostegno pubblico in progetti di innovazione o R&S	euro	1.920.000,00															
Valore cumulativo - operazioni selezionate [previsioni fornite dai beneficiari]					0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
Valore cumulativo - output da realizzare con le operazioni selezionate [previsioni fornite dai beneficiari]					0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
IC 26 Numero di imprese che cooperano con istituti di ricerca	imprese	55															
Valore cumulativo - output da realizzare con le operazioni selezionate [previsioni fornite dai beneficiari]					0,00			4,00			7,00			11,00			13,00
Valore cumulativo - output realizzati con le operazioni [conseguimento effettivo]					0,00			0,00			0,00			9,00			9,00

ID Indicatore	Unità di misura	Valore obiettivo (2023)	Valore al 2019			Valore al 2020			Osservazioni (se necessario)
			m	w	t	m	w	t	
IC 24 Numero di nuovi ricercatori nelle entità beneficiarie di un sostegno pieno	equivalente tempo pieno	5							
Valore cumulativo - output da realizzare con le operazioni selezionate [previsioni fornite dai beneficiari]			3,00	8,00	11,00	3,00	8,00	11,00	
Valore cumulativo - output realizzati con le operazioni [conseguimento effettivo]			25,00	11,00	36,00	28,00	13,00	41,00	

ID Indicatore	Unità di misura	Valore obiettivo (2023)	Valore al 2019			Valore al 2020			Osservazioni (se necessario)
			<i>m</i>	<i>w</i>	<i>t</i>	<i>m</i>	<i>w</i>	<i>t</i>	
IC 25 Numero di ricercatori che operano in contesti caratterizzati da migliori infrastrutture di ricerca	equivalente tempo pieno	60							
Valore cumulativo - output da realizzare con le operazioni selezionate [previsioni fornite dai beneficiari]			156,00	49,00	205,00	161,00	52,00	213,00	
Valore cumulativo - output realizzati con le operazioni [conseguimento effettivo]			119,00	35,00	154,00	185,00	56,00	241,00	
IC 27 Investimenti privati corrispondenti al sostegno pubblico in progetti di innovazione o R&S	euro	1.920.000,00							
Valore cumulativo - operazioni selezionate [previsioni fornite dai beneficiari]					0,00			1.668.841,59	
Valore cumulativo - output da realizzare con le operazioni selezionate [previsioni fornite dai beneficiari]					0,00			0,00	
IC 26 Numero di imprese che cooperano con istituti di ricerca	imprese	55							
Valore cumulativo - output da realizzare con le operazioni selezionate [previsioni fornite dai beneficiari]					9,00			9,00	
Valore cumulativo - output realizzati con le operazioni [conseguimento effettivo]					9,00			9,00	

Priorità d'investimento: (1b) Promuovere gli investimenti delle imprese nell'innovazione e nella ricerca e sviluppare collegamenti e sinergie tra imprese, centri di R&S e istituti di istruzione superiore, in particolare lo sviluppo di prodotti e servizi, il trasferimento di tecnologie, l'innovazione sociale, l'ecoinnovazione, le applicazioni nei servizi pubblici, la stimolazione della domanda, le reti, i cluster e l'innovazione aperta attraverso la specializzazione intelligente, nonché sostenere la ricerca tecnologica e applicata, le linee pilota, le azioni di validazione precoce dei prodotti, le capacità di fabbricazione avanzate e la prima produzione, soprattutto in tecnologie chiave abilitanti e la diffusione di tecnologie con finalità generali, nonché promuovere gli investimenti necessari a rafforzare le capacità di risposta alle crisi dei servizi sanitari

ID Indicatore	Unità di misura	Valore obiettivo (2023)	Valore al 2014			Valore al 2015			Valore al 2016			Valore al 2017			Valore al 2018		
			m	w	t	m	w	t	m	w	t	m	w	t	m	w	t
IC 1 Numero di imprese che ricevono un sostegno	imprese	3.840															
Valore cumulativo - output da realizzare con le operazioni selezionate [previsioni fornite dai beneficiari]					0,00			249,00			957,00			1.339,00			1.995,00
Valore cumulativo - output realizzati con le operazioni [conseguimento effettivo]					0,00			0,00			67,00			110,00			1.947,00
IC 2 numero di imprese che ricevono sovvenzioni	imprese	3.776															
Valore cumulativo - output da realizzare con le operazioni selezionate [previsioni fornite dai beneficiari]					0,00			249,00			957,00			1320,00			1.964,00
Valore cumulativo - output realizzati con le operazioni [conseguimento effettivo]					0,00			0,00			67,00			110,00			1.942,00
IC 3 numero di imprese che ricevono un sostegno finanziario diverso dalle sovvenzioni	imprese	64															
Valore cumulativo - output da realizzare con le operazioni selezionate [previsioni fornite dai beneficiari]					0,00			0,00			0,00			19,00			30,00
Valore cumulativo - output realizzati con le operazioni [conseguimento effettivo]					0,00			0,00			0,00			0,00			5,00
IC 5 Numero di nuove imprese beneficiarie di un sostegno	imprese	64															
Valore cumulativo - output da realizzare con le operazioni selezionate [previsioni fornite dai beneficiari]					0,00			0,00			0,00			19,00			30,00
Valore cumulativo - output realizzati con le operazioni [conseguimento effettivo]					0,00			0,00			0,00			0,00			5,00

ID Indicatore	Unità di misura	Valore obiettivo (2023)	Valore al 2014			Valore al 2015			Valore al 2016			Valore al 2017			Valore al 2018		
			m	w	t	m	w	t	m	w	t	m	w	t	m	w	t
IC 26 numero di imprese che cooperano con istituti di ricerca	imprese	722															
Valore cumulativo - output da realizzare con le operazioni selezionate [previsioni fornite dai beneficiari]					0,00			98,00			207,00			233,00			738,00
Valore cumulativo - output realizzati con le operazioni [conseguimento effettivo]					0,00			0,00			0,00			27,00			545,00
IC 27 Investimenti privati corrispondenti al sostegno pubblico in progetti di innovazione o R&S	euro	588.047.624,63															
Valore cumulativo - output da realizzare con le operazioni selezionate [previsioni fornite dai beneficiari]					0,00			73.344.595,59			170.952.861,60			401.865.281,79			365.799.350,27
Valore cumulativo - output realizzati con le operazioni [conseguimento effettivo]					0,00			0,00			1.076.176,30			17.110.878,08			118.689.994,85
IC 28 Numero di imprese beneficiarie di un sostegno finalizzato all'introduzione di nuovi prodotti per il mercato	imprese	1.415															
Valore cumulativo - output da realizzare con le operazioni selezionate [previsioni fornite dai beneficiari]					0,00			3,00			395,00			550,00			1.314,00
Valore cumulativo - output realizzati con le operazioni [conseguimento effettivo]					0,00			0,00			12,00			52,00			979,00
IC 29 Numero di imprese beneficiarie di un sostegno finalizzato all'introduzione di nuovi prodotti per l'azienda	imprese	1.572															
Valore cumulativo - output da realizzare con le operazioni selezionate [previsioni fornite dai beneficiari]					0,00			4,00			461,00			544,00			1.375,00
Valore cumulativo - output realizzati con le operazioni [conseguimento effettivo]					0,00			0,00			19,00			57,00			1.111,00
IS Numero di imprese che hanno introdotto innovazione di processo e organizzative	imprese	2.368															
Valore cumulativo - output da realizzare con le operazioni selezionate [previsioni fornite dai beneficiari]					0,00			81,00			479,00			766,00			1.375,00

ID Indicatore	Unità di misura	Valore obiettivo (2023)	Valore al 2014			Valore al 2015			Valore al 2016			Valore al 2017			Valore al 2018		
			m	w	t	m	w	t	m	w	t	m	w	t	m	w	t
Valore cumulativo - output realizzati con le operazioni [conseguimento effettivo]					0,00			0,00			34,00			59,00			1.111,00
IC 24 Numero di nuovi ricercatori nelle entità beneficiarie di un sostegno	Equiv. tempo pieno	950															
Valore cumulativo - output da realizzare con le operazioni selezionate [previsioni fornite dai beneficiari]					0,00			0,00	107,00	22,00	129,00	194,00	40	234,00	438,00	90,00	528,00
Valore cumulativo - output realizzati con le operazioni [conseguimento effettivo]					0,00			0,00			0,00	37,00	7	44,00	279,00	53,00	332,00

ID Indicatore	Unità di misura	Valore obiettivo (2023)	Valore al 2014			Valore al 2015			Valore al 2016			Valore al 2017			Valore al 2018		
			m	w	t	m	w	t	m	w	t	m	w	t	m	w	t
IC 8 Crescita dell'occupazione nelle imprese che ricevono un sostegno	Equiv. tempo pieno	2.911															
Valore cumulativo - output da realizzare con le operazioni selezionate [previsioni fornite dai beneficiari]					0,00	190	93	283,00	218,29	107,51	325,80	446,86	219,10	665,96	1.587,6	741,07	2.328,67
Valore cumulativo - output realizzati con le operazioni [conseguimento effettivo]					0,00			0,00	133,25	65,33	198,58	138,29	67,80	206,09	1.357,3	572,14	1.929,44
CV10 Capacità di test supportata per COVID-19	Numero di test possibili	240.000															
Valore cumulativo - output da realizzare con le operazioni selezionate [previsioni fornite dai beneficiari]																	
Valore cumulativo - output realizzati con le operazioni [conseguimento effettivo]																	
CV40 Numero di Imprese che ricevono un sostegno in risposta al COVID-19	Imprese	411															
Valore cumulativo - output da realizzare con le operazioni selezionate [previsioni fornite dai beneficiari]																	

ID Indicatore	Unità di misura	Valore obiettivo (2023)	Valore al 2014			Valore al 2015			Valore al 2016			Valore al 2017			Valore al 2018		
			m	w	t	m	w	t	m	w	t	m	w	t	m	w	t
Valore cumulativo - output realizzati con le operazioni [conseguimento effettivo]																	
CV 41 Numero di Imprese che ricevono sovvenzioni in risposta al COVID-19	Imprese	411															
Valore cumulativo - output da realizzare con le operazioni selezionate [previsioni fornite dai beneficiari]																	
Valore cumulativo - output realizzati con le operazioni [conseguimento effettivo]																	
CV4b Valore delle apparecchiature IT in ambito sanità correlate al COVID-19	EUR	9.000.000															
Valore cumulativo - output da realizzare con le operazioni selezionate [previsioni fornite dai beneficiari]																	
Valore cumulativo - output realizzati con le operazioni [conseguimento effettivo]																	
CV6 Articoli di dispositivi di protezione individuale (DPI)	Numero di articoli	2.400.000															
Valore cumulativo - output da realizzare con le operazioni selezionate [previsioni fornite dai beneficiari]																	
Valore cumulativo - output realizzati con le operazioni [conseguimento effettivo]																	

ID Indicatore	Unità di misura	Valore obiettivo (2023)	Valore al 2019			Valore al 2020			Osservazioni (se necessario)
			m	w	t	m	w	t	
IC 1 Numero di imprese che ricevono un sostegno	imprese	3.840							
Valore cumulativo - output da realizzare con le operazioni selezionate [previsioni fornite dai beneficiari]									Nel corso del 2020 il valore è stato calcolato al netto del sostegno multiplo. Il valore dell'indicatore al lordo del sostegno multiplo è pari a 2.853

ID Indicatore	Unità di misura	Valore obiettivo (2023)	Valore al 2019			Valore al 2020			Osservazioni (se necessario)
			m	w	t	m	w	t	
Valore cumulativo - output realizzati con le operazioni [conseguimento effettivo]					2.346,00			2.040,00	Nel corso del 2020 il valore è stato calcolato al netto del sostegno multiplo. Il valore dell'indicatore al lordo del sostegno multiplo è pari a 2.842
IC 2 numero di imprese che ricevono sovvenzioni	imprese	3.776							
Valore cumulativo - output da realizzare con le operazioni selezionate [previsioni fornite dai beneficiari]					2.336,00			2.027,00	Nel corso del 2020 il valore è stato calcolato al netto del sostegno multiplo. Il valore dell'indicatore al lordo del sostegno multiplo è pari a 2.821
Valore cumulativo - output realizzati con le operazioni [conseguimento effettivo]					2.336,00			2.027,00	Nel corso del 2020 il valore è stato calcolato al netto del sostegno multiplo. Il valore dell'indicatore al lordo del sostegno multiplo è pari a 2.821
IC 3 numero di imprese che ricevono un sostegno finanziario diverso dalle sovvenzioni	imprese	64							
Valore cumulativo - output da realizzare con le operazioni selezionate [previsioni fornite dai beneficiari]					33,00			29,00	Nel corso del 2020 il valore è stato calcolato al netto del sostegno multiplo. Il valore dell'indicatore al lordo del sostegno multiplo è pari a 32. Il valore inferiore rispetto al 2019 è dovuto alla revoca di alcuni progetti.
Valore cumulativo - output realizzati con le operazioni [conseguimento effettivo]					10,00			21,00	Nel corso del 2020 il valore è stato calcolato al netto del sostegno multiplo. Anche il valore dell'indicatore al lordo del sostegno multiplo è pari a 21
IC 5 Numero di nuove imprese beneficiarie di un sostegno	imprese	64							
Valore cumulativo - output da realizzare con le operazioni selezionate [previsioni fornite dai beneficiari]					33,00			41,00	Nel corso del 2020 il valore è stato calcolato al netto del sostegno multiplo. Il valore dell'indicatore comprensivo del possibile sostegno multiplo erogato alle stesse imprese è pari a 44
Valore cumulativo - output realizzati con le operazioni [conseguimento effettivo]					10,00			33,00	Nel corso del 2020 il valore è stato calcolato al netto del sostegno multiplo. Anche il valore dell'indicatore al lordo del sostegno multiplo è pari a 33.

ID Indicatore	Unità di misura	Valore obiettivo (2023)	Valore al 2019			Valore al 2020			Osservazioni (se necessario)
			<i>m</i>	<i>w</i>	<i>t</i>	<i>m</i>	<i>w</i>	<i>t</i>	
IC 26 numero di imprese che cooperano con istituti di ricerca	imprese	722							
Valore cumulativo - output da realizzare con le operazioni selezionate [previsioni fornite dai beneficiari]					753,00			822,00	
Valore cumulativo - output realizzati con le operazioni [conseguimento effettivo]					617,00			707,00	
IC 27 Investimenti privati corrispondenti al sostegno pubblico in progetti di innovazione o R&S	euro	588.047.624,63							
Valore cumulativo - output da realizzare con le operazioni selezionate [previsioni fornite dai beneficiari]					370.889.059,05			429.040.353,56	
Valore cumulativo - output realizzati con le operazioni [conseguimento effettivo]					243.941.338,24			288.514.280,70	
IC 28 Numero di imprese beneficiarie di un sostegno finalizzato all'introduzione di nuovi prodotti per il mercato	imprese	1.415							
Valore cumulativo - output da realizzare con le operazioni selezionate [previsioni fornite dai beneficiari]					1.458,00			1.710,00	
Valore cumulativo - output realizzati con le operazioni [conseguimento effettivo]					1.246,00			1.478,00	
IC 29 Numero di imprese beneficiarie di un sostegno finalizzato all'introduzione di nuovi prodotti per l'azienda	imprese	1.572							
Valore cumulativo - output da realizzare con le operazioni					1.593,00			2.005,00	

ID Indicatore	Unità di misura	Valore obiettivo (2023)	Valore al 2019			Valore al 2020			Osservazioni (se necessario)
			<i>m</i>	<i>w</i>	<i>t</i>	<i>m</i>	<i>w</i>	<i>t</i>	
selezionate [previsioni fornite dai beneficiari]									
Valore cumulativo - output realizzati con le operazioni [conseguimento effettivo]					1.353,00			1.686,00	
IS Numero di imprese che hanno introdotto innovazione di processo e organizzative	imprese	2.368							
Valore cumulativo - output da realizzare con le operazioni selezionate [previsioni fornite dai beneficiari]					1.818,00			2.211,00	
Valore cumulativo - output realizzati con le operazioni [conseguimento effettivo]					1.472,00			1.833,00	
IC 24 Numero di nuovi ricercatori nelle entità beneficiarie di un sostegno	Equiv. tempo pieno	950							
Valore cumulativo - output da realizzare con le operazioni selezionate [previsioni fornite dai beneficiari]			528,25	290,28	818,53	531,55	295,05	826,60	
Valore cumulativo - output realizzati con le operazioni [conseguimento effettivo]			392,6	144,51	537,11	408,55	170,17	578,72	

ID Indicatore	Unità di misura	Valore obiettivo (2023)	Valore al 2019			Valore al 2020			Osservazioni (se necessario)
			<i>m</i>	<i>w</i>	<i>t</i>	<i>m</i>	<i>w</i>	<i>t</i>	
IC 8 Crescita dell'occupazione nelle imprese che ricevono un sostegno	Equiv. tempo pieno	2.911							
Valore cumulativo - output da realizzare con le operazioni selezionate [previsioni fornite dai beneficiari]			1.499,43	702,67	2.202,10	2.206,78	1.185,97	3.392,75	
Valore cumulativo - output realizzati con le operazioni [conseguimento effettivo]			1.185,05	433,51	1.618,56	1.447,65	526,00	1.973,65	
CV10 Capacità di test supportata per COVID-19	Numero di test possibili	240.000							
Valore cumulativo - output da realizzare con le operazioni selezionate [previsioni fornite dai beneficiari]									
Valore cumulativo - output realizzati con le operazioni [conseguimento effettivo]									
CV40 Numero di Imprese che ricevono un sostegno in risposta al COVID-19	Imprese	411							
Valore cumulativo - output da realizzare con le operazioni selezionate [previsioni fornite dai beneficiari]								177,00	
Valore cumulativo - output realizzati con le operazioni [conseguimento effettivo]								177,00	
CV 41 Numero di Imprese che ricevono sovvenzioni in risposta al COVID-19	Imprese	411							
Valore cumulativo - output da realizzare con le operazioni selezionate [previsioni fornite dai beneficiari]								177,00	
Valore cumulativo - output realizzati con le operazioni [conseguimento effettivo]								177,00	
CV4b Valore delle apparecchiature IT in ambito sanità correlate al COVID-19	EUR	9.000.000							

ID Indicatore	Unità di misura	Valore obiettivo (2023)	Valore al 2019			Valore al 2020			Osservazioni (se necessario)
			<i>m</i>	<i>w</i>	<i>t</i>	<i>m</i>	<i>w</i>	<i>t</i>	
Valore cumulativo - output da realizzare con le operazioni selezionate [previsioni fornite dai beneficiari]								0,00	
Valore cumulativo - output realizzati con le operazioni [conseguimento effettivo]								0,00	
CV6 Articoli di dispositivi di protezione individuale (DPI)	Numero di articoli	2.400.000							
Valore cumulativo - output da realizzare con le operazioni selezionate [previsioni fornite dai beneficiari]								0,00	
Valore cumulativo - output realizzati con le operazioni [conseguimento effettivo]								0,00	

Tabella 3B

*Per determinati indicatori di output comuni per il sostegno del FESR nell'ambito dell'obiettivo
Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione riguardanti investimenti produttivi —
Numero delle imprese sostenute dal programma operativo al netto del sostegno multiplo erogato
alle stesse imprese*

Nome dell'indicatore	Numero delle imprese finanziate dal PO al netto del sostegno multiplo
Numero di imprese che ricevono un sostegno	2.040
Numero di imprese che ricevono sovvenzioni	2.027
Numero di imprese che ricevono un sostegno finanziario diverso dalle sovvenzioni	21
Numero di imprese che ricevono un sostegno non finanziario	0
Numero di nuove imprese che ricevono un sostegno	33

3.3. Target intermedi e finali definiti nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione (articolo 50, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013) — da presentare nelle relazioni di attuazione annuali a partire dal 2017

Asse prioritario	Tipo di indicatore (fase di attuazione principale, indicatore finanziario, di output o, se pertinente, di risultato)	ID	Indicatore o fase di attuazione principale	Unità di misura, se del caso	Fondo	Categoria di regioni	Target intermedio per il 2018		Target finale (2023)		Valore al 2016		Valore al 2017		Valore al 2018		Valore al 2019		Valore al 2020		Fonte di dati	Se del caso, spiegazione della pertinenza
							<i>mw</i>	<i>t</i>	<i>mw</i>	<i>t</i>	<i>mw</i>	<i>t</i>	<i>mw</i>	<i>t</i>	<i>mw</i>	<i>t</i>	<i>mw</i>	<i>t</i>	<i>mw</i>	<i>t</i>		
Asse 1	Finanziario	1	Spesa certificata alla UE	Euro	FESR	Più sviluppate		100.170.367,09		296.232.103		3.151.987,27		8.123.661		133.113.396,78		195.856.280,06		245.163.727,34	Domanda di pagamento AdC	
Asse 1	Output	2	IC 28 Numero di imprese beneficiarie di un sostegno finalizzato all'introduzione di nuovi prodotti per il mercato	Imprese	FESR	Più sviluppate		50		1.415		12		52		979		1.246		1.478	Monitoraggio	

Asse Prioritario 2 – MIGLIORARE L’ACCESSO ALLE TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE, NONCHÉ L’IMPIEGO E LA QUALITÀ DELLE MEDESIME

3.1 Panoramica dell'attuazione

ID	Asse prioritario	Informazioni chiave sull'attuazione dell'asse prioritario con riferimento a sviluppi chiave, a problemi significativi e alle azioni adottate per affrontarli
2	MIGLIORARE L’ACCESSO ALLE TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE, NONCHÉ L’IMPIEGO E LA QUALITÀ DELLE MEDESIME	<p>L’Asse 2, a fronte di una dotazione complessiva di 50,1 M€(modificata con la riprogrammazione del POR di luglio 2020), a fine 2020 evidenzia un ammontare di impegni pari a 34,1 M€ e pagamenti per 17,4 M€ Con riferimento ai target 2023, la spesa certificata ammonta a 15 M€ (30%), mentre il valore dell’indicatore di performance “Unità immobiliari aggiuntive coperte dalla banda larga ad almeno 30mbps”, pari a 198.456, risulta aver superato il target riprogrammato (159.693).</p> <p>L’Asse si compone di 4 azioni.</p> <p>L’Azione 2.1.1 “Infrastrutture di banda larga e BUL” si sviluppa tramite un intervento diretto gestito da Infratel Italia (12 M€) e un intervento in concessione ad Open Fiber (21 M€).</p> <p>A fine 2020, per l’intervento diretto i lavori risultano completati sui 4 Comuni, su 3 dei quali è disponibile l’attivazione del servizio in banda ultralarga da parte dei cittadini.</p> <p>Per l’intervento in concessione, in 45 Comuni si sono conclusi i lavori ed è disponibile l’attivazione almeno parziale del servizio.</p> <p>L’Azione 2.2.1 “Soluzioni tecnologiche e digitalizzazione per l’innovazione dei processi interni della PA” si compone di 3 operazioni, in fase di attuazione.</p> <p>L’Azione 2.2.2 “Soluzioni tecnologiche per la realizzazione di servizi di e-Government e soluzioni integrate” è attuata tramite l’operazione “Open Toscana”, terminata nel 2020, e l’operazione “Smart Cities”, in</p>

		<p>attuazione.</p> <p>L’Azione 2.3.1 “Soluzioni tecnologiche per l’alfabetizzazione e l’inclusione digitale” è stata avviata a seguito della seconda riprogrammazione del POR del 2020. Tramite un avviso per la creazione di laboratori formativi territoriali, sono state finanziate n. 7 fondazioni ITS (Istituti Tecnici Superiori) operanti negli ambiti strategici per l’economia regionale.</p>
--	--	---

3.2 Indicatori comuni e specifici per programma (articolo 50, paragrafo 2, del regolamento (UE) n.1303/2013)

Dati per gli indicatori comuni e specifici per Programma, per priorità d’investimento, trasmessi tramite le seguenti tabelle da 1 a 4.

Tabella 1

Indicatori di risultato per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario e obiettivo specifico)

ID	Indicatore	Unità di misura	Categoria di regioni (se pertinente)	Valore di riferimento	Anno di riferimento	Valore obiettivo (2023)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Osservazioni (se necessario)
Obiettivo Specifico: RA 2.1 Riduzione dei divari digitali nei territori e diffusione di connettività in banda ultra larga														
RA211	Popolazione coperta con banda ultralarga ad almeno 30 Mbps in percentuale sulla popolazione residente (con dettaglio sulle aree rurali)	Percentuale	Più sviluppate	4,56	2013	100,00	0,00	27,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ultimo dato disponibile 2015. Fonte: Istat, Banca dati indicatori territoriali per le politiche di sviluppo, aggiornata al 20 aprile 2021.
RA212	Popolazione coperta con banda ultralarga a 100 Mbps in percentuale sulla popolazione residente (con dettaglio sulle aree rurali)	Percentuale	Più sviluppate	0,00	2013	50,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ultimo dato disponibile 2015. Fonte: Istat, Banca dati indicatori territoriali per le politiche di sviluppo, aggiornata al 20 aprile 2021.

ID	Indicatore	Unità di misura	Categoria di regioni (se pertinente)	Valore di riferimento	Anno di riferimento	Valore obiettivo (2023)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Osservazioni (se necessario)
RA213	Numero di abbonamenti in banda ultra larga in percentuale sulla popolazione residente	Percentuale	Più sviluppate	0,151	2013	17,76	0,00	1,82	3,71	7,33	17,02	0,00	0,00	Ultimo dato disponibile 2018. Fonte: Istat, Banca dati indicatori territoriali per le politiche di sviluppo, aggiornata al 20 aprile 2021.
Obiettivo Specifico: RA 2.2 Digitalizzazione dei processi amministrativi e diffusione di servizi digitali pienamente interoperabili														
RA221	Percentuale di Comuni con servizi pienamente interattivi (avvio e conclusione per via telematica dell'intero iter relativo al servizio richiesto)	Percentuale	Più sviluppate	44,8	2015	77		44,8	0,0	0,0	57,3	0,0	0,0	Ultimo dato disponibile 2018. Fonte: Istat, Banca dati indicatori territoriali per le politiche di sviluppo, aggiornata al 20 aprile 2021.

ID	Indicatore	Unità di misura	Categoria di regioni (se pertinente)	Valore di riferimento	Anno di riferimento	Valore obiettivo (2023)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Osservazioni (se necessario)
RA220	Percentuale di imprese di almeno 10 addetti che hanno avuto rapporti online con la PA rispetto al numero totale di imprese con 10 addetti	Percentuale	Più sviluppate	68,2	2017	70				68,2	58,2	60,8	71,9	Fonte: Istat, Banca dati indicatori territoriali per le politiche di sviluppo, aggiornata al 20 aprile 2021.
Obiettivo Specifico: RA 2.3 Potenziamento della domanda di ICT di cittadini e imprese in termini di utilizzo dei servizi online, inclusione digitale e partecipazione in rete														
RA231	Persone di 6 anni o più che hanno usato Internet negli ultimi 12 mesi in percentuale sulla popolazione della stessa classe di età	Percentuale	Regioni più sviluppate	60,90	2015	65	59,6	60,9	65,2	66,9	71,9	73,6	0,0	Ultimo dato disponibile 2019. Fonte: Istat, Banca dati indicatori territoriali per le politiche di sviluppo, aggiornata al 20 aprile 2021.

ID	Indicatore	Unità di misura	Categoria di regioni (se pertinente)	Valore di riferimento	Anno di riferimento	Valore obiettivo (2023)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Osservazioni (se necessario)
RA232	Percentuale di Comuni che forniscono punti di accesso wi -fi gratuiti sul proprio territorio	Percentuale	Regioni più sviluppate	68,8	2015	73	0,0	68,8	0,0	0,0	60,2	0,0	0,0	Ultimo dato disponibile 2018. Fonte: Istat, Banca dati indicatori territoriali per le politiche di sviluppo, aggiornata al 20 aprile 2021.
RA233	Persone di 6 anni e più che hanno usato Internet negli ultimi 3 mesi per esprimere opinioni su temi sociali e politici attraverso siti web (es. blog, social network,ecc.) sul totale delle persone di 6 anni e più che hanno usato internet negli ultimi 3 mesi	Percentuale	Regioni più sviluppate	17,6	2017	19,5	23,5	19,5	19,7	17,6	18,1	16,3	0,0	Ultimo dato disponibile 2019. Fonte: Istat, Banca dati indicatori territoriali per le politiche di sviluppo, aggiornata al 20 aprile 2021.

Tabella 3A

Indicatori di output comuni e specifici del programma per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario, priorità d'investimento, ripartiti per categoria di regioni per il FESR)

Priorità d'investimento: (2a) Estendendo la diffusione della banda larga e il lancio delle reti ad alta velocità e sostenendo l'adozione di reti e tecnologie emergenti in materia di economia digitale

ID Indicatore	Unità di misura	Valore obiettivo (2023)	Valore al 2014			Valore al 2015			Valore al 2016			Valore al 2017			Valore al 2018		
			m	w	t	m	w	t	m	w	t	m	w	t	m	w	t
IC 10 Nuclei familiari aggiuntivi dotati di accesso alla banda larga ad almeno 30 Mbps	Nuclei familiari	136.080															
Valore cumulativo - output da realizzare con le operazioni selezionate [previsioni fornite dai beneficiari]							192.125,00			192.125,00			192.125,00				192.125,00
Valore cumulativo - output realizzati con le operazioni [conseguimento effettivo]							0,00			0,00			5.144,00				7.658,00
IS Numero di unità abitative aggiuntive con accesso alla banda larga di almeno 100 mega	Unità abitative	71.250															
Valore cumulativo - output da realizzare con le operazioni selezionate [previsioni fornite dai beneficiari]							5.380,00			10.219,00			10.219,00				71.250,00
Valore cumulativo - output realizzati con le operazioni [conseguimento effettivo]							0,00			0,00			0,00				68.773,00

ID Indicatore	Unità di misura	Valore obiettivo (2023)	Valore al 2014			Valore al 2015			Valore al 2016			Valore al 2017			Valore al 2018		
			m	w	t	m	w	t	m	w	t	m	w	t	m	w	t
Superficie coperta (CUP)	Mq	422.140.956,00															
Valore cumulativo - output da realizzare con le operazioni selezionate [previsioni fornite dai beneficiari]								0,00			19.433.265,00			19.433.265,00			596.000.000,00
Valore cumulativo - output realizzati con le operazioni [conseguimento effettivo]								0,00			6.147.500,00			19.433.265,00			125.430.000,00
Estensione dell'intervento in lunghezza (CUP)	Km	4.958,00															
Valore cumulativo - output da realizzare con le operazioni selezionate [previsioni fornite dai beneficiari]								0,00			224,00			224,00			7.000,00
Valore cumulativo - output realizzati con le operazioni [conseguimento effettivo]								0,00			14,32			79,99			402,43
IS Numero di imprese addizionali con accesso alla banda larga di almeno 30 mega	Imprese	23.613,00															
Valore cumulativo - output da realizzare con le operazioni selezionate [previsioni fornite dai beneficiari]								0,00			33.338,00			33.338,00			33.338,00
Valore cumulativo - output realizzati con le operazioni [conseguimento effettivo]								0,00			5.144,00			4.061,00			7.658,00
IS Numero di imprese addizionali con accesso alla banda ultra larga di almeno 100 Mbps	Imprese	16.312															
Valore cumulativo - output da realizzare con le operazioni selezionate [previsioni fornite dai beneficiari]								0,00			2.682,00			2.682,00			16.312,00

ID Indicatore	Unità di misura	Valore obiettivo (2023)	Valore al 2014			Valore al 2015			Valore al 2016			Valore al 2017			Valore al 2018		
			m	w	t	m	w	t	m	w	t	m	w	t	m	w	t
Valore cumulativo - output realizzati con le operazioni [conseguimento effettivo]								0,00			0,00			0,00			68.773,00
IS Unità immobiliari aggiuntive coperte dalla banda larga ad almeno 30mbps	Unità immobiliari	159.693,00															
Valore cumulativo - output da realizzare con le operazioni selezionate [previsioni fornite dai beneficiari]								225.463,00			225.463,00			225.463,00			225.463,00
Valore cumulativo - output realizzati con le operazioni [conseguimento effettivo]								0,00			0,00			0,00			76.431,00

ID Indicatore	Unità di misura	Valore obiettivo (2023)	Valore al 2019			Valore al 2020			Osservazioni (se necessario)	
			m	w	t	m	w	t		
IC 10 Nuclei familiari aggiuntivi dotati di accesso alla banda larga ad almeno 30 Mbps	Nuclei familiari	136.080								
Valore cumulativo - output da realizzare con le operazioni selezionate [previsioni fornite dai beneficiari]								192.125,00	192.125,00	
Valore cumulativo - output realizzati con le operazioni [conseguimento effettivo]								26.586,00	51.478,00	I dati comprendono anche il numero di imprese con accesso alla banda ultra larga ad almeno 30 Mbps
IS Numero di unità abitative aggiuntive con accesso alla banda larga di almeno 100 mega	Unità abitative	71.250								
Valore cumulativo - output da realizzare con le operazioni selezionate [previsioni fornite dai beneficiari]								71.250,00	71.250,00	

ID Indicatore	Unità di misura	Valore obiettivo (2023)	Valore al 2019			Valore al 2020			Osservazioni (se necessario)
			<i>m</i>	<i>w</i>	<i>t</i>	<i>m</i>	<i>w</i>	<i>t</i>	
Valore cumulativo - output realizzati con le operazioni [conseguimento effettivo]					107.771,00			146.978,00	I dati comprendono anche il numero di imprese con accesso alla banda ultra larga ad almeno 100 Mbps
Superficie coperta (CUP)	Mq	422.140.956,00							
Valore cumulativo - output da realizzare con le operazioni selezionate [previsioni fornite dai beneficiari]					596.000.000,00			596.000.000,00	
Valore cumulativo - output realizzati con le operazioni [conseguimento effettivo]					125.430.000,00			125.430.000,00	
Estensione dell'intervento in lunghezza (CUP)	Km	4.958,00							
Valore cumulativo - output da realizzare con le operazioni selezionate [previsioni fornite dai beneficiari]					7.000,00			7.000,00	
Valore cumulativo - output realizzati con le operazioni [conseguimento effettivo]					485,00			3.218,00	
IS Numero di imprese aggiuntive con accesso alla banda larga di almeno 30 mega	Imprese	23.613,00							
Valore cumulativo - output da realizzare con le operazioni selezionate [previsioni fornite dai beneficiari]					33.338,00			33.338,00	.
Valore cumulativo - output realizzati con le operazioni [conseguimento effettivo]					26.586,00			51.478,00	I dati comprendono anche il numero di unità abitative con accesso alla banda ultra larga ad almeno 30 Mbps
IS Numero di imprese aggiuntive con accesso alla banda ultra larga di almeno 100 Mbps	Imprese	16.312							
Valore cumulativo - output da realizzare con le operazioni selezionate [previsioni fornite dai beneficiari]					16.312,00			16.312,00	
Valore cumulativo - output realizzati con le operazioni [conseguimento effettivo]					107.771,00			146.978,00	I dati comprendono anche il numero di unità abitative con accesso alla banda ultra larga ad almeno 100 Mbps

ID Indicatore	Unità di misura	Valore obiettivo (2023)	Valore al 2019			Valore al 2020			Osservazioni (se necessario)
			<i>m</i>	<i>w</i>	<i>t</i>	<i>m</i>	<i>w</i>	<i>t</i>	
IS Unità immobiliari aggiuntive coperte dalla banda larga ad almeno 30mbps	Unità immobiliari	159.693,00							
Valore cumulativo - output da realizzare con le operazioni selezionate [previsioni fornite dai beneficiari]					225.463,00			225.463,00	
Valore cumulativo - output realizzati con le operazioni [conseguimento effettivo]					134.357,00			198.456,00	I dati comprendono il numero di unità abitative ed il numero di imprese con accesso alla banda larga ad almeno 30 Mbps ed ultra larga ad almeno 100 Mbps

Priorità d'investimento: (2c) Rafforzando le applicazioni delle TIC per l'e-government, l'e-learning, l'e-inclusion, l'e-culture e l'e-health

ID Indicatore	Unità di misura	Valore obiettivo (2023)	Valore al 2014			Valore al 2015			Valore al 2016			Valore al 2017			Valore al 2018		
			<i>m</i>	<i>w</i>	<i>t</i>												
IS Numero aggiuntivo di Comuni con servizi pienamente interattivi	N.	44															
Valore cumulativo - output da realizzare con le operazioni selezionate [previsioni fornite dai beneficiari]																	0,00
Valore cumulativo - output realizzati con le operazioni [conseguimento effettivo]																	0,00
IS Nuovi servizi di smart cities	N.	1															
Valore cumulativo - output da realizzare con le operazioni selezionate [previsioni fornite dai beneficiari]																	0,00
Valore cumulativo - output realizzati con le operazioni [conseguimento effettivo]																	0,00
IS Data set pubblicati sul portale OpenData	N.	656															
Valore cumulativo - output da realizzare con le operazioni selezionate [previsioni fornite dai beneficiari]																	0,00
Valore cumulativo - output realizzati con le operazioni [conseguimento effettivo]																	0,00

ID Indicatore	Unità di misura	Valore obiettivo (2023)	Valore al 2019			Valore al 2020			Osservazioni (se necessario)
			<i>m</i>	<i>w</i>	<i>t</i>	<i>m</i>	<i>w</i>	<i>t</i>	
IS Numero aggiuntivo di Comuni con servizi pienamente interattivi	N.	44							
Valore cumulativo - output da realizzare con le operazioni selezionate [previsioni fornite dai beneficiari]					86,00			86,00	
Valore cumulativo - output realizzati con le operazioni [conseguimento effettivo]					13,00			57,00	
IS Nuovi servizi di smart cities	N.	1							
Valore cumulativo - output da realizzare con le operazioni selezionate [previsioni fornite dai beneficiari]					5,00			5,00	
Valore cumulativo - output realizzati con le operazioni [conseguimento effettivo]					0,00			5,00	
IS Data set pubblicati sul portale OpenData	N.	656							
Valore cumulativo - output da realizzare con le operazioni selezionate [previsioni fornite dai beneficiari]					2.700,00			2.700,00	
Valore cumulativo - output realizzati con le operazioni [conseguimento effettivo]					80,00			4.327,00	

Priorità d'investimento: (2b) sviluppare i prodotti e i servizi delle TIC, il commercio elettronico e la domanda di TIC

ID Indicatore	Unità di misura	Valore obiettivo (2023)	Valore al 2014			Valore al 2015			Valore al 2016			Valore al 2017			Valore al 2018		
			<i>m</i>	<i>w</i>	<i>t</i>												
IS Numero di applicazioni fruibili da imprese, cittadini, operatori a seguito della digitalizzazione dei processi	N.	200															
Valore cumulativo - output da realizzare con le operazioni selezionate [previsioni fornite dai beneficiari]																	0,00
Valore cumulativo - output realizzati con le operazioni [conseguimento effettivo]																	0,00
CV42 Acquisto di beni e attrezzature finalizzati al superamento del divario digitale nell'accesso all'istruzione e alla formazione professionale	Numero	100															
Valore cumulativo - output da realizzare con le operazioni selezionate [previsioni fornite dai beneficiari]																	
Valore cumulativo - output realizzati con le operazioni [conseguimento effettivo]																	
CV4c Valore dell'IT correlato a COVID-19 per l'istruzione	Euro	3.700.000															
Valore cumulativo - output da realizzare con le operazioni selezionate [previsioni fornite dai beneficiari]																	
Valore cumulativo - output realizzati con le operazioni [conseguimento effettivo]																	

ID Indicatore	Unità di misura	Valore obiettivo (2023)	Valore al 2019			Valore al 2020			Osservazioni (se necessario)
			<i>m</i>	<i>w</i>	<i>t</i>	<i>m</i>	<i>w</i>	<i>t</i>	
IS Numero di applicazioni fruibili da imprese, cittadini, operatori a seguito della digitalizzazione dei processi	N.	200							
Valore cumulativo - output da realizzare con le operazioni selezionate [previsioni fornite dai beneficiari]					0,00			9.475,00	
Valore cumulativo - output realizzati con le operazioni [conseguimento effettivo]					0,00			0,00	
CV42 Acquisto di beni e attrezzature finalizzati al superamento del divario digitale nell'accesso all'istruzione e alla formazione professionale	Numero	100							
Valore cumulativo - output da realizzare con le operazioni selezionate [previsioni fornite dai beneficiari]								6.384,00	
Valore cumulativo - output realizzati con le operazioni [conseguimento effettivo]								0,00	
CV4c Valore dell'IT correlato a COVID-19 per l'istruzione	Euro	3.700.000							
Valore cumulativo - output da realizzare con le operazioni selezionate [previsioni fornite dai beneficiari]								3.600.000,00	
Valore cumulativo - output realizzati con le operazioni [conseguimento effettivo]								0,00	

Tabella 3B

Per determinati indicatori di output comuni per il sostegno del FESR nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione riguardanti investimenti produttivi — Numero delle imprese sostenute dal programma operativo al netto del sostegno multiplo erogato alle stesse imprese

Nome dell'indicatore	Numero delle imprese finanziate dal PO al netto del sostegno multiplo
Numero di imprese che ricevono un sostegno	0
Numero di imprese che ricevono sovvenzioni	0
Numero di imprese che ricevono un sostegno finanziario diverso dalle sovvenzioni	0
Numero di imprese che ricevono un sostegno non finanziario	0
Numero di nuove imprese che ricevono un sostegno	0

3.3. Target intermedi e finali definiti nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione (articolo 50, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013) — da presentare nelle relazioni di attuazione annuali a partire dal 2017

Asse prioritario	Tipo di indicatore (fase di attuazione principale, indicatore finanziario, di output o, se pertinente, di risultato)	ID	Indicatore o fase di attuazione principale	Unità di misura, se del caso	Fondo	Categoria di regioni	Target intermedio per il 2018		Target finale (2023)		Valore al 2016		Valore al 2017		Valore al 2018		Valore al 2019		Valore al 2020		Fonte di dati	Se del caso, spiegazione della pertinenza				
							m	w	t	m	w	t	m	w	t	m	w	t	m	w			t	m	w	t
Asse 2	Finanziario	1	Spesa certificata alla UE	Euro	FESR	Più sviluppate	9.000.000,00		50.075.172,00		0,00		2.400.000		12.402.728,81		12.402.728,81		15.011.586,07		Domanda di pagamento AdC					
Asse 2	Output	2	IS Numero di imprese addizionali con accesso alla banda ultra larga di almeno 100 Mbps	Imprese	FESR	Più sviluppate	19.000		159.693		0		0		76.431		134.357		198.456		Monitoraggio					

Asse Prioritario 3 – PROMUOVERE LA COMPETITIVITÀ DELLE PMI

3.1 Panoramica dell'attuazione

ID	Asse prioritario	Informazioni chiave sull'attuazione dell'asse prioritario con riferimento a sviluppi chiave, a problemi significativi e alle azioni adottate per affrontarli
3	PROMUOVERE LA COMPETITIVITÀ DELLE PMI	<p>Con la riprogrammazione di luglio 2020, la dotazione dell'Asse sale a 239,8 M€ per l'introduzione di nuove Sub-azioni finalizzate al sostegno alle imprese per far fronte alle conseguenze economiche dell'emergenza da COVID-19 (3.1.1a3) e al sostegno delle cooperative di comunità (3.1.1a4).</p> <p>A fine anno l'Asse registra impegni per 243,8 M€ e pagamenti per 113,3 M€</p> <p>Con riferimento ai target al 2023, la spesa certificata ammonta a 87,0 M€ (36% della dotazione complessiva), mentre l'indicatore di performance IC1 "Numero di imprese che ricevono un sostegno" si attesta a 7.446 imprese (46% del target 2023).</p> <p>Risultano attivate 20 procedure di selezione, che hanno consentito il finanziamento di 3.048 progetti, di cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1.299 progetti nell'ambito della Priorità d'Investimento (P.I.) (3b) "Sviluppando e realizzando nuovi modelli di attività per le PMI, in particolare per l'internazionalizzazione", prevalentemente concentrati (1.290) sull'Azione 3.4.2 "Internazionalizzazione PMI"; - 3 fondi relativi a Strumenti Finanziari nell'ambito della P.I. (3a) "Promuovendo l'imprenditorialità, in particolare facilitando lo sfruttamento economico di nuove idee e promuovendo la creazione di nuove aziende, anche attraverso incubatori di imprese" - Azione 3.5.1, con un totale di imprese finanziate pari a 1.987; - 1.744 progetti nell'ambito della P.I. (3c) "Sostenere la creazione e l'ampliamento di

		<p>capacità avanzate per lo sviluppo di prodotti e servizi” - Subaz. 3.1.1.a3 e 3.1.1.a4, per un totale di imprese finanziate pari a 4.313.</p> <p>- 2 fondi relativi a Strumenti Finanziari nell’ambito della P.I. (3c) – Subaz. 3.1.1.a1 e 3.1.1.a2, con un totale di imprese finanziate pari a 143.</p> <p>Per il dettaglio relativo agli Strumenti Finanziari si rimanda alla sez. 8.</p>
--	--	---

3.2 Indicatori comuni e specifici per programma (articolo 50, paragrafo 2, del regolamento (UE) n.1303/2013)

Dati per gli indicatori comuni e specifici per Programma, per priorità d'investimento, trasmessi tramite le seguenti tabelle da 1 a 4.

Tabella 1

Indicatori di risultato per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario e obiettivo specifico)

ID	Indicatore	Unità di misura	Categoria di regioni (se pertinente)	Valore di riferimento	Anno di riferimento	Valore obiettivo (2023)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Osservazioni (se necessario)
Obiettivo Specifico: RA 3.5 Nascita e consolidamento delle Micro Piccole e Medie Imprese														
RA351	Imprese nate nell'anno t nei settori manifatturiero e servizi sul numero di imprese attive nell'anno t negli stessi settori	Percentuale	Più sviluppate	5,70	2013	7,40	5,02	5,03	4,79	4,64	4,47	4,72	3,73	Fonte: Movimprese – InfoCamere
RA352	Addetti delle imprese nate nell'ultimo triennio in percentuale su addetti totali	Percentuale	Più sviluppate	2,50	2013	3,20	2,47	2,50	2,48	2,43	2,35	0,00	0,00	Ultimo dato disponibile 2018. Fonte: Istat, Banca dati indicatori territoriali per le politiche di sviluppo, aggiornata al 20 aprile 2021.
Obiettivo Specifico: RA 3.4 Incremento del livello di internazionalizzazione dei sistemi produttivi														
RA341	Export totale + Import di beni intermedi del comparto manifatturiero in percentuale sul PIL (Valore in euro correnti)	Percentuale	Più sviluppate	38,96	2012	44,47	34,93	35,93	35,48	36,41	36,99	0,00	0,00	Ultimo dato disponibile 2018. Fonte: Istat, Banca dati indicatori territoriali per le politiche di sviluppo, aggiornata al

														20 aprile 2021.
RA342	Addetti alle unità locali delle imprese italiane a controllo estero in percentuale su addetti totali.	Percentuale	Più sviluppate	5,27	2011	11,55	5,76	5,92	5,95	5,68	0,00	0,00	0,00	Ultimo dato disponibile 2017. Fonte: Istat, Banca dati indicatori territoriali per le politiche di sviluppo, aggiornata al 20 aprile 2021.
RA343	Quota presenze estere sul totale delle presenze turistiche	Percentuale	Più sviluppate	52,30	2012	55,00	53,62	53,92	54,19	54,29	54,46	53,58	0,00	Ultimo dato disponibile 2019. Fonte: Ufficio regionale di statistica su dati ISTAT

ID	Indicatore	Unità di misura	Categoria di regioni (se pertinente)	Valore di riferimento	Anno di riferimento	Valore obiettivo (2023)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Osservazioni (se necessario)
Obiettivo Specifico: RA 3.1. Rilancio della propensione agli investimenti del sistema produttivo														
RA331	Imprese con almeno 10 addetti che hanno introdotto innovazioni tecnologiche (di prodotto e processo) nel triennio di riferimento in percentuale sul totale delle imprese con almeno 10 addetti	Percentuale	Più sviluppate	36,50	2012	36,60	28,29	0,00	32,21	0,00	49,53	0,00	0,00	Ultimo dato disponibile 2018. Fonte: Istat, Banca dati indicatori territoriali per le politiche di sviluppo, aggiornata al 20 aprile 2021.
Obiettivo Specifico: RA 3.3. Consolidamento, modernizzazione e diversificazione dei sistemi produttivi territoriali														
RA331	Investimenti privati in percentuale sul PIL (valori concatenati)	Percentuale	Più sviluppate	14,00	2013	17,23	15,12	14,83	15,38	15,48	16,83	0,00	0,00	Ultimo dato disponibile 2018. Fonte: Istat, Banca dati indicatori territoriali per le politiche di sviluppo, aggiornata al 20 aprile 2021. Sono stati aggiornati i valori pregressi
Obiettivo Specifico: RA 3.6. - Miglioramento dell'accesso al credito, del finanziamento delle imprese e della gestione del rischio in agricoltura														
RA362	Impieghi bancari delle imprese non finanziarie in percentuale sul PIL	Percentuale	Più sviluppate	55,92	2017	55,92					51,94	43,67	0,00	Ultimo dato disponibile 2019. Fonte: Istat, Banca dati indicatori territoriali per le politiche di sviluppo, aggiornata al 20 aprile 2021.

Tabella 3A

Indicatori di output comuni e specifici del programma per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario, priorità d'investimento, ripartiti per categoria di regioni per il FESR)

Priorità d'investimento: (3a) Promuovendo l'imprenditorialità, in particolare facilitando lo sfruttamento economico di nuove idee e promuovendo la creazione di nuove aziende, anche attraverso incubatori di imprese

ID Indicatore	Unità di misura	Valore obiettivo (2023)	Valore al 2014			Valore al 2015			Valore al 2016			Valore al 2017			Valore al 2018		
			m	w	t	m	w	t	m	w	t	m	w	t	m	w	t
IC 1 Numero di imprese che ricevono un sostegno	imprese	1.870															
Valore cumulativo - output da realizzare con le operazioni selezionate [previsioni fornite dai beneficiari]											192,00			531,00			1.094,00
Valore cumulativo - output realizzati con le operazioni [conseguimento effettivo]											0,00			66,00			826,00
IC 3 numero di imprese che ricevono un sostegno finanziario diverso dalle sovvenzioni	Imprese	1.870															
Valore cumulativo - output da realizzare con le operazioni selezionate [previsioni fornite dai beneficiari]											192,00			531,00			1.094,00
Valore cumulativo - output realizzati con le operazioni [conseguimento effettivo]											0,00			66,00			826,00
IC 5 Numero di nuove imprese che ricevono un sostegno	imprese	1.870															
Valore cumulativo - output da realizzare con le operazioni selezionate [previsioni fornite dai beneficiari]											192,00			531,00			1.094,00

ID Indicatore	Unità di misura	Valore obiettivo (2023)	Valore al 2014			Valore al 2015			Valore al 2016			Valore al 2017			Valore al 2018		
			m	w	t	m	w	t	m	w	t	m	w	t	m	w	t
Valore cumulativo - output realizzati con le operazioni [conseguimento effettivo]										0,00			66,00			826,00	
IC 7 Investimenti privati corrispondenti al sostegno pubblico alle imprese (non sovvenzioni)	euro	23.000.000,00															
Valore cumulativo - output da realizzare con le operazioni selezionate [previsioni fornite dai beneficiari]										5.592.914,00			11.597.985,90			12.074.098,00	
Valore cumulativo - output realizzati con le operazioni [conseguimento effettivo]										0,00			1.865.704,18			1.836.916,12	
IC 8 Crescita dell'occupazione nelle imprese beneficiarie di un sostegno	Equiv. tempo pieno	2.944															
Valore cumulativo - output da realizzare con le operazioni selezionate [previsioni fornite dai beneficiari]											511,45	272,00	783,45	842,00	883,00	1.725,00	
Valore cumulativo - output realizzati con le operazioni [conseguimento effettivo]											21,00	98,00	119,00	209,20	188,50	397,70	

ID Indicatore	Unità di misura	Valore obiettivo (2023)	Valore al 2019			Valore al 2020			Osservazioni (se necessario)
			m	w	t	m	w	t	
IC 1 Numero di imprese che ricevono un sostegno	imprese	1.870							
Valore cumulativo - output da realizzare con le operazioni selezionate [previsioni fornite dai beneficiari]						1.586,00		1.956,00	Per il 2020 il valore è stato calcolato al netto del sostegno multiplo. Il valore dell'indicatore al lordo del sostegno multiplo è pari a 1.987
Valore cumulativo - output realizzati con le operazioni [conseguimento effettivo]						1.245,00		1.783,00	Per il 2020 il valore è stato calcolato al netto del sostegno multiplo. Il valore dell'indicatore al lordo del sostegno multiplo è pari a 1.810

ID Indicatore	Unità di misura	Valore obiettivo (2023)	Valore al 2019			Valore al 2020			Osservazioni (se necessario)
			m	w	t	m	w	t	
IC 3 numero di imprese che ricevono un sostegno finanziario diverso dalle sovvenzioni	Imprese	1.870							
Valore cumulativo - output da realizzare con le operazioni selezionate [previsioni fornite dai beneficiari]					1.586,00			1.956,00	Per il 2020 il valore è stato calcolato al netto del sostegno multiplo. Il valore dell'indicatore al lordo del sostegno multiplo è pari a 1.987
Valore cumulativo - output realizzati con le operazioni [conseguimento effettivo]					1.245,00			1.783,00	Per il 2020 il valore è stato calcolato al netto del sostegno multiplo. Il valore dell'indicatore al lordo del sostegno multiplo è pari a 1.810
IC 5 Numero di nuove imprese che ricevono un sostegno	imprese	1.870							
Valore cumulativo - output da realizzare con le operazioni selezionate [previsioni fornite dai beneficiari]					1.586,00			1.956,00	Per il 2020 il valore è stato calcolato al netto del sostegno multiplo. Il valore dell'indicatore al lordo del sostegno multiplo è pari a 1.987
Valore cumulativo - output realizzati con le operazioni [conseguimento effettivo]					1.245,00			1.783,00	Per il 2020 il valore è stato calcolato al netto del sostegno multiplo. Il valore dell'indicatore al lordo del sostegno multiplo è pari a 1.810
IC 7 Investimenti privati corrispondenti al sostegno pubblico alle imprese (non sovvenzioni)	euro	23.000.000,00							
Valore cumulativo - output da realizzare con le operazioni selezionate [previsioni fornite dai beneficiari]					54.110.882,60			23.000.000,00	
Valore cumulativo - output realizzati con le operazioni [conseguimento effettivo]					5.263.447,28			9.279.374,06	
IC 8 Crescita dell'occupazione nelle imprese beneficiarie di un sostegno	Equiv.tempo pieno	2.944							
Valore cumulativo - output da realizzare con le operazioni selezionate [previsioni fornite dai beneficiari]			1.938,00	1.062,00	3.000,00	1.882,00	1.062,00	2.944,00	
Valore cumulativo - output realizzati con le operazioni [conseguimento effettivo]			472,00	423,60	895,60	681,20	675,56	1.356,76	

Priorità d'investimento: (3b) Sviluppando e realizzando nuovi modelli di attività per le PMI, particolare per l'internazionalizzazione

ID Indicatore	Unità di misura	Valore obiettivo (2023)	Valore al 2014			Valore al 2015			Valore al 2016			Valore al 2017			Valore al 2018		
			m	w	t	m	w	t	m	w	t	m	w	t	m	w	t
IC 1 Numero di imprese che ricevono un sostegno	imprese	1.785,00															
Valore cumulativo - output da realizzare con le operazioni selezionate [previsioni fornite dai beneficiari]							167,00			503,00			818,00				1.365,00
Valore cumulativo - output realizzati con le operazioni [conseguimento effettivo]							0,00			170,00			440,00				1.365,00
IC 2 numero di imprese che ricevono sovvenzioni	Imprese	1.161,00															
Valore cumulativo - output da realizzare con le operazioni selezionate [previsioni fornite dai beneficiari]							167,00			368,00			576,00				821,00
Valore cumulativo - output realizzati con le operazioni [conseguimento effettivo]							0,00			55,00			198,00				821,00
IC 4 Numero di imprese che ricevono un sostegno non finanziario	imprese	624,00															
Valore cumulativo - output da realizzare con le operazioni selezionate [previsioni fornite dai beneficiari]							0,00			135,00			242,00				544,00
Valore cumulativo - output realizzati con le operazioni [conseguimento effettivo]							0,00			115,00			242,00				544,00

ID Indicatore	Unità di misura	Valore obiettivo (2023)	Valore al 2014			Valore al 2015			Valore al 2016			Valore al 2017			Valore al 2018		
			m	w	t	m	w	t	m	w	t	m	w	t	m	w	t
IC 6 Investimenti privati corrispondenti al sostegno pubblico alle imprese (sovvenzioni)	euro	26.088.221,18															
Valore cumulativo - output da realizzare con le operazioni selezionate [previsioni fornite dai beneficiari]							7.915.155,93			15.579.643,94			43.934.415,80				31.284.419,87
Valore cumulativo - output realizzati con le operazioni [conseguimento effettivo]							0,00			4.533.435,56			13.834.445,57				11.036.416,84
IC 8 Crescita dell'occupazione nelle imprese beneficiarie di un sostegno	Equiv.tempo pieno	297															
Valore cumulativo - output da realizzare con le operazioni selezionate [previsioni fornite dai beneficiari]						80,00	21,00	101,00	80,00	21,00	101,00	275,00	66,00	341,00	287,80	235,35	523,15
Valore cumulativo - output realizzati con le operazioni [conseguimento effettivo]								0,00	156,67	128,38	286,05	165,09	39,88	204,97	109,31	118,28	227,55
IS Numero imprese sostenute (coinvolte) dai progetti in termini di impatto	numero	200															
Valore cumulativo - output da realizzare con le operazioni selezionate [previsioni fornite dai beneficiari]								0,00			0,00			50,00			965,00
Valore cumulativo - output realizzati con le operazioni [conseguimento effettivo]								0,00			0,00			0,00			965,00

ID Indicatore	Unità di misura	Valore obiettivo (2023)	Valore al 2019			Valore al 2020			Osservazioni (se necessario)
			<i>m</i>	<i>w</i>	<i>t</i>	<i>m</i>	<i>w</i>	<i>t</i>	
IC 1 Numero di imprese che ricevono un sostegno	imprese	1.785,00							
Valore cumulativo - output da realizzare con le operazioni selezionate [previsioni fornite dai beneficiari]					1.597,00			1.310,00	Per il 2020 il valore è stato calcolato al netto del sostegno multiplo. Il valore dell'indicatore al lordo del sostegno multiplo è pari a 1.834
Valore cumulativo - output realizzati con le operazioni [conseguimento effettivo]					1.597,00			1.310,00	Per il 2020 il valore è stato calcolato al netto del sostegno multiplo. Il valore dell'indicatore al lordo del sostegno multiplo è pari a 1.834
IC 2 numero di imprese che ricevono sovvenzioni	Imprese	1.161,00							
Valore cumulativo - output da realizzare con le operazioni selezionate [previsioni fornite dai beneficiari]					1.053,00			766,00	Per il 2020 il valore è stato calcolato al netto del sostegno multiplo. Il valore dell'indicatore al lordo del sostegno multiplo è pari a 1.290
Valore cumulativo - output realizzati con le operazioni [conseguimento effettivo]					1.053,00			766,00	Per il 2020 il valore è stato calcolato al netto del sostegno multiplo. Il valore dell'indicatore al lordo del sostegno multiplo è pari a 1.290
IC 4 Numero di imprese che ricevono un sostegno non finanziario	imprese	624,00							
Valore cumulativo - output da realizzare con le operazioni selezionate [previsioni fornite dai beneficiari]					544,00			544,00	
Valore cumulativo - output realizzati con le operazioni [conseguimento effettivo]					544,00			544,00	

ID Indicatore	Unità di misura	Valore obiettivo (2023)	Valore al 2019			Valore al 2020			Osservazioni (se necessario)
			<i>m</i>	<i>w</i>	<i>t</i>	<i>m</i>	<i>w</i>	<i>t</i>	
IC 6 Investimenti privati corrispondenti al sostegno pubblico alle imprese (sovvenzioni)	euro	26.088.221,18							
Valore cumulativo - output da realizzare con le operazioni selezionate [previsioni fornite dai beneficiari]					37.738.386,33			45.213.018,37	
Valore cumulativo - output realizzati con le operazioni [conseguimento effettivo]					25.065.456,17			33.799.450,77	
IC 8 Crescita dell'occupazione nelle imprese beneficiarie di un sostegno	Equiv.tempo pieno	297							
Valore cumulativo - output da realizzare con le operazioni selezionate [previsioni fornite dai beneficiari]			380,38	292,95	673,33	305,48	218,45	523,93	Nel corso del 2020 alcuni beneficiari hanno modificato la quantificazione dell'indicatore
Valore cumulativo - output realizzati con le operazioni [conseguimento effettivo]			210,71	208,80	419,51	152,81	147,80	300,61	Nel corso del 2020 alcuni beneficiari hanno modificato la quantificazione dell'indicatore
IS Numero imprese sostenute (coinvolte) dai progetti in termini di impatto	numero	200							
Valore cumulativo - output da realizzare con le operazioni selezionate [previsioni fornite dai beneficiari]					1.162,00			1.162,00	
Valore cumulativo - output realizzati con le operazioni [conseguimento effettivo]					1.162,00			1.162,00	

Priorità d'investimento: (3c) - Sostenere la creazione e l'ampliamento di capacità avanzate per lo sviluppo di prodotti e servizi

ID Indicatore	Unità di misura	Valore obiettivo (2023)	Valore al 2014			Valore al 2015			Valore al 2016			Valore al 2017			Valore al 2018		
			m	w	t	m	w	t	m	w	t	m	w	t	m	w	t
IC 1 Numero di imprese che ricevono un sostegno	imprese	5.030,00															
Valore cumulativo - output da realizzare con le operazioni selezionate [previsioni fornite dai beneficiari]								0,00			0,00			0,00			83,00
Valore cumulativo - output realizzati con le operazioni [conseguimento effettivo]								0,00			0,00			0,00			12,00
IC 3 numero di imprese che ricevono un sostegno finanziario diverso dalle sovvenzioni	imprese	130															
Valore cumulativo - output da realizzare con le operazioni selezionate [previsioni fornite dai beneficiari]								0,00			0,00			0,00			83,00
Valore cumulativo - output realizzati con le operazioni [conseguimento effettivo]								0,00			0,00			0,00			12,00
IC 7 Investimenti privati corrispondenti al sostegno pubblico alle imprese (diverso dalle sovvenzioni)	euro	104.031.720,00															
Valore cumulativo - output da realizzare con le operazioni selezionate [previsioni fornite dai beneficiari]								0,00			0,00			0,00			6.040.577,35
Valore cumulativo - output realizzati con le operazioni [conseguimento effettivo]								0,00			0,00			0,00			90.352,24
CV40 Numero di Imprese che ricevono un sostegno in risposta al COVID-19	Imprese	4.900															
Valore cumulativo - output da realizzare con le operazioni selezionate [previsioni fornite dai beneficiari]																	
Valore cumulativo - output realizzati con le operazioni [conseguimento effettivo]																	

ID Indicatore	Unità di misura	Valore obiettivo (2023)	Valore al 2014			Valore al 2015			Valore al 2016			Valore al 2017			Valore al 2018		
			m	w	t	m	w	t	m	w	t	m	w	t	m	w	t
CV41 Numero di Imprese che ricevono sovvenzioni in risposta al COVID-19	Imprese	4.900															
Valore cumulativo - output da realizzare con le operazioni selezionate [previsioni fornite dai beneficiari]																	
Valore cumulativo - output realizzati con le operazioni [conseguimento effettivo]																	

ID Indicatore	Unità di misura	Valore obiettivo (2023)	Valore al 2019			Valore al 2020			Osservazioni (se necessario)
			m	w	t	m	w	t	
IC 1 Numero di imprese che ricevono un sostegno	imprese	5.030,00							
Valore cumulativo - output da realizzare con le operazioni selezionate [previsioni fornite dai beneficiari]					120,00			4.390,00	Per il 2020 il valore è stato calcolato al netto del sostegno multiplo. Il valore dell'indicatore al lordo del sostegno multiplo erogato alle stesse imprese è pari a 4.456
Valore cumulativo - output realizzati con le operazioni [conseguimento effettivo]					70,00			4.353,00	Per il 2020 il valore è stato calcolato al netto del sostegno multiplo. Il valore dell'indicatore al lordo del sostegno multiplo è pari a 4.415
IC 3 numero di imprese che ricevono un sostegno finanziario diverso dalle sovvenzioni	imprese	130							
Valore cumulativo - output da realizzare con le operazioni selezionate [previsioni fornite dai beneficiari]					120,00			140,00	Per il 2020 il valore è stato calcolato al netto del sostegno multiplo. Il valore dell'indicatore al lordo del sostegno multiplo è pari a 143
Valore cumulativo - output realizzati con le operazioni [conseguimento effettivo]					70,00			100,00	Per il 2020 il valore è stato calcolato al netto del sostegno multiplo. Il valore dell'indicatore al lordo del sostegno multiplo è pari a 102

ID Indicatore	Unità di misura	Valore obiettivo (2023)	Valore al 2019			Valore al 2020			Osservazioni (se necessario)
			<i>m</i>	<i>w</i>	<i>t</i>	<i>m</i>	<i>w</i>	<i>t</i>	
IC 7 Investimenti privati corrispondenti al sostegno pubblico alle imprese (diverso dalle sovvenzioni)	euro	104.031.720,00							
Valore cumulativo - output da realizzare con le operazioni selezionate [previsioni fornite dai beneficiari]					17.100.000,00			9.000.000,00	
Valore cumulativo - output realizzati con le operazioni [conseguimento effettivo]					3.187.638,08			5.478.771,85	
CV40 Numero di Imprese che ricevono un sostegno in risposta al COVID-19	Imprese	4.900							
Valore cumulativo - output da realizzare con le operazioni selezionate [previsioni fornite dai beneficiari]								4.278,00	Il valore è stato calcolato al netto del sostegno multiplo. Il valore dell'indicatore al lordo del sostegno multiplo è pari a 4.313
Valore cumulativo - output realizzati con le operazioni [conseguimento effettivo]								4.278,00	Il valore è stato calcolato al netto del sostegno multiplo. Il valore dell'indicatore al lordo del sostegno multiplo è pari a 4.313
CV41 Numero di Imprese che ricevono sovvenzioni in risposta al COVID-19	Imprese	4.900							
Valore cumulativo - output da realizzare con le operazioni selezionate [previsioni fornite dai beneficiari]								4.278,00	Il valore è stato calcolato al netto del sostegno multiplo. Il valore dell'indicatore al lordo del sostegno multiplo è pari a 4.313
Valore cumulativo - output realizzati con le operazioni [conseguimento effettivo]								4.278,00	Il valore è stato calcolato al netto del sostegno multiplo. Il valore dell'indicatore al lordo del sostegno multiplo è pari a 4.313

Priorità d'investimento: (3d) - Sostenere la capacità delle PMI di impegnarsi nella crescita sui mercati regionali, nazionali e internazionali e nei processi di innovazione

ID Indicatore	Unità di misura	Valore obiettivo (2023)	Valore al 2014			Valore al 2015			Valore al 2016			Valore al 2017			Valore al 2018		
			m	w	t	m	w	t	m	w	t	m	w	t	m	w	t
IC 1 Numero di imprese che ricevono un sostegno	imprese	7.331,00															
Valore cumulativo - output da realizzare con le operazioni selezionate [previsioni fornite dai beneficiari]																	
Valore cumulativo - output realizzati con le operazioni [conseguimento effettivo]																	
IC 2 numero di imprese che ricevono sovvenzioni	imprese	1.500,00															
Valore cumulativo - output da realizzare con le operazioni selezionate [previsioni fornite dai beneficiari]																	
Valore cumulativo - output realizzati con le operazioni [conseguimento effettivo]																	
IC 3 numero di imprese che ricevono un sostegno finanziario diverso dalle sovvenzioni	imprese	5.831,00															
Valore cumulativo - output da realizzare con le operazioni selezionate [previsioni fornite dai beneficiari]																	
Valore cumulativo - output realizzati con le operazioni [conseguimento effettivo]																	

ID Indicatore	Unità di misura	Valore obiettivo (2023)	Valore al 2019			Valore al 2020			Osservazioni (se necessario)
			m	w	t	m	w	t	
IC 1 Numero di imprese che ricevono un sostegno	imprese	7.331,00							
Valore cumulativo - output da realizzare con le operazioni selezionate [previsioni fornite dai beneficiari]								0,00	
Valore cumulativo - output realizzati con le operazioni [conseguimento effettivo]								0,00	

ID Indicatore	Unità di misura	Valore obiettivo (2023)	Valore al 2019			Valore al 2020			Osservazioni (se necessario)
			<i>m</i>	<i>w</i>	<i>t</i>	<i>m</i>	<i>w</i>	<i>t</i>	
IC 2 numero di imprese che ricevono sovvenzioni	imprese	1.500,00							
Valore cumulativo - output da realizzare con le operazioni selezionate [previsioni fornite dai beneficiari]								0,00	
Valore cumulativo - output realizzati con le operazioni [conseguimento effettivo]								0,00	
IC 3 numero di imprese che ricevono un sostegno finanziario diverso dalle sovvenzioni	imprese	5.831,00							
Valore cumulativo - output da realizzare con le operazioni selezionate [previsioni fornite dai beneficiari]								0,00	
Valore cumulativo - output realizzati con le operazioni [conseguimento effettivo]								0,00	

Tabella 3B

Per determinati indicatori di output comuni per il sostegno del FESR nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione riguardanti investimenti produttivi — Numero delle imprese sostenute dal programma operativo al netto del sostegno multiplo erogato alle stesse imprese

Nome dell'indicatore	Numero delle imprese finanziate dal PO al netto del sostegno multiplo
Numero di imprese che ricevono un sostegno	7.446
Numero di imprese che ricevono sovvenzioni	766
Numero di imprese che ricevono un sostegno finanziario diverso dalle sovvenzioni	1.883
Numero di imprese che ricevono un sostegno non finanziario	544
Numero di nuove imprese che ricevono un sostegno	1.783

3.3. Target intermedi e finali definiti nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione (articolo 50, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013) — da presentare nelle relazioni di attuazione annuali a partire dal 2017

Asse prioritario	Tipo di indicatore (fase di attuazione principale, indicatore finanziario, di output o, se pertinente, di risultato)	ID	Indicatore o fase di attuazione principale	Unità di misura, se del caso	Fondo	Categoria di regioni	Target intermedio per il 2018		Target finale (2023)		Valore al 2016		Valore al 2017		Valore al 2018		Valore al 2019		Valore al 2020		Fonte di dati	Se del caso, spiegazione della pertinenza
							mw	t	mw	t	mw	t	mw	t	mw	t	mw	t	mw	t		
Asse 3	Finanziario	1	Spesa certificata alla UE	Euro	FESR	Più sviluppate	33.764.153,31		239.810.162,00		5.694.343,28		17.378.966,00		46.248.359,06		72.198.804,08		87.024.308,58		Domanda di pagamento AdC	
	Output	2	IC1 Numero d'impresе che ricevono un sostegno	Imprese	FESR	Più sviluppate			16.016										7.446		Monitoraggio	Il valore è stato calcolato al netto del sostegno multiplo. Il valore dell'indicatore al lordo del sostegno multiplo è pari a 8.059.

Asse Prioritario 4 – SOSTENERE LA TRANSIZIONE VERSO UN'ECONOMIA A BASSA EMISSIONE DI CARBONIO IN TUTTI I SETTORI

3.1 Panoramica dell'attuazione

ID	Asse prioritario	Informazioni chiave sull'attuazione dell'asse prioritario con riferimento a sviluppi chiave, a problemi significativi e alle azioni adottate per affrontarli
4	SOSTENERE LA TRANSIZIONE VERSO UN'ECONOMIA A BASSA EMISSIONE DI CARBONIO IN TUTTI I SETTORI	<p>Nel 2020 l'Asse 4 è stato oggetto di una rilevante riduzione finanziaria derivante dalla riprogrammazione del Programma Operativo volta a contrastare l'emergenza da COVID 19 che ha impattato per 103,7 M€</p> <p>L'Asse, a fronte di una dotazione attuale di 93 M€ evidenzia nel 2020 un ammontare di impegni assunti dai beneficiari pari a 30,7 M€, di pagamenti effettuati per 17,5 M€ e di una spesa certificata per 14,3 M€. L'indicatore di performance "Estensione in lunghezza (Piste ciclabili)" ha registrato un avanzamento pari a 14,85 Km a fronte dei 28,31 previsti nel 2023.</p> <p>A fine 2020, risultano attivate 12 procedure di selezione degli interventi, che hanno consentito il finanziamento di n. 454 operazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - n. 150 nell'ambito del Risultato Atteso (RA) 4.1 (per la riduzione dei consumi energetici negli edifici e nelle strutture pubbliche "Azione 4.1.1"); - n. 266 nell'ambito del RA 4.2 (per l'efficientamento energetico degli immobili "Subazione 4.2.1a1" e per l'efficientamento energetico dei processi produttivi delle imprese "Subazione 4.2.1a2"), che hanno coinvolto un numero di imprese superiore al target 2023 (201 imprese); - n. 38 nell'ambito del RA 4.6 (per l'aumento della mobilità sostenibile nelle aree urbane) così suddivise: <ul style="list-style-type: none"> Az. 4.6.1b "Azioni integrate per la mobilità": n. 5; Az. 4.6.4a "Incremento mobilità dolce – piste ciclopedonali": n. 16; Az. 4.6.4b "Piste ciclabili Piana": n. 17.

		<p>Nell'ambito della riprogrammazione sono stati defianziati dal Programma Operativo i due Grandi Progetti connessi all'estensione della tramvia dell'“Area Metropolitana di Firenze” (ex Az. 4.6.1.a) ed alla riqualificazione/riconversione del polo siderurgico di Piombino (ex Az. 4.2.1.b).</p>
--	--	--

3.2 Indicatori comuni e specifici per programma (articolo 50, paragrafo 2, del regolamento (UE) n.1303/2013)

Dati per gli indicatori comuni e specifici per programma, per priorità d'investimento, trasmessi tramite le seguenti tabelle da 1 a 4.

Tabella 1

Indicatori di risultato per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario e obiettivo specifico)

ID	Indicatore	Unità di misura	Categoria di regioni (se pertinente)	Valore di riferimento	Anno di riferimento	Valore obiettivo (2023)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Osservazioni (se necessario)
Obiettivo Specifico: RA 4.2 Riduzione dei consumi energetici e delle emissioni nelle imprese e integrazione di fonti rinnovabili														
RA421	Consumi di energia elettrica delle imprese dell'industria misurati in Gwh sul Valore aggiunto delle imprese dell'industria (valori concatenati; anno di riferimento 2005)	GWh	Più sviluppate	43,87	2012	43,01	33,57	33,86	33,30	33,95	32,50	0,00	0,00	Ultimo dato disponibile 2018. Fonte: Istat, Banca dati indicatori territoriali per le politiche di sviluppo, aggiornata al 20 aprile 2021. L'indicatore disponibile è relativo a valori concatenati – anno di riferimento 2010
RA422	Consumi di energia elettrica delle imprese del terziario servizi vendibili misurati in Gwh sul Valore aggiunto delle imprese del terziario (esclusa la PA) (valori concatenati; anno di riferimento 2005)	GWh	Più sviluppate	10,83	2011	8,36	10,26	10,58	10,42	10,38	11,50	0,00	0,00	Ultimo dato disponibile 2018. Fonte: Istat, Banca dati indicatori territoriali per le politiche di sviluppo, aggiornata al 20 aprile 2021. L'indicatore disponibile è relativo a valori

ID	Indicatore	Unità di misura	Categoria di regioni (se pertinente)	Valore di riferimento	Anno di riferimento	Valore obiettivo (2023)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Osservazioni (se necessario)
														concatenati – anno di riferimento 2010
RA423	Emissioni di NOx del settore industria	tonnellate equivalenti	Più sviluppate	11.531,00	2010	5.648,00	0,00	0,00	0,00	9.721,61	0,00	0,00	0,00	IRSE- v. NOTA 1
RA424	Emissioni di CO2 del settore industria	tonnellate equivalenti	Più sviluppate	13.367.575,00	2010	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	7.431.607,80	0,00	0,00	0,00	IRSE- v. NOTA 1
RA425	Emissioni di PM 10 del settore industria	tonnellate equivalenti	Più sviluppate	2.318,00	2010	1.409,00	0,00	0,00	0,00	1.563,74	0,00	0,00	0,00	IRSE- v. NOTA 1
Obiettivo Specifico: RA 4.6 Aumentare la mobilità sostenibile nelle aree urbane														
RA461	Numero di occupati, studenti, scolari e utenti di mezzi pubblici che hanno utilizzato mezzi pubblici di trasporto sul totale delle persone che si sono spostate per motivi di lavoro e di studio e hanno usato mezzi di trasporto	Percentuale	Più sviluppate	17,10	2012	17,20	17,21	16,90	17,45	18,39	17,12	14,30	0,00	Ultimo dato disponibile 2019. Fonte: Istat, Banca dati indicatori territoriali per le politiche di sviluppo, aggiornata al 20 aprile 2021.
RA462	Numero di occupati, studenti, scolari e utenti di mezzi pubblici che hanno utilizzato mezzi pubblici di trasporto sul totale delle persone che si sono spostate per motivi di lavoro e di studio e hanno usato mezzi di trasporto (maschi)	Percentuale	Più sviluppate	13,50	2012	13,80	14,50	14,12	12,99	15,74	16,33	13,60	0,00	Ultimo dato disponibile 2019. Fonte: Istat, Banca dati indicatori territoriali per le politiche di sviluppo, aggiornata al 20 aprile 2021.
RA463	Numero di occupati, studenti, scolari e utenti di mezzi pubblici che hanno utilizzato mezzi pubblici di trasporto sul totale delle persone che si sono	Percentuale	Più sviluppate	21,80	2012	21,90	20,49	20,39	22,76	22,02	17,98	15,20	0,00	Ultimo dato disponibile 2019. Fonte: Istat, Banca dati indicatori

ID	Indicatore	Unità di misura	Categoria di regioni (se pertinente)	Valore di riferimento	Anno di riferimento	Valore obiettivo (2023)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Osservazioni (se necessario)
	spostate per motivi di lavoro e di studio e hanno usato mezzi di trasporto (femmine)													territoriali per le politiche di sviluppo, aggiornata al 20 aprile 2021.
RA464	Numero di passeggeri trasportati dal TPL nei Comuni capoluogo di provincia per abitante	Passeggeri	Più sviluppate	106,70	2013	108,10	103,31	104,24	104,37	107,68	0,00	0,00	0,00	Ultimo dato disponibile 2017. Fonte: Istat, Banca dati indicatori territoriali per le politiche di sviluppo, aggiornata al 20 aprile 2021.
RA465	Numero di giorni di superamento del limite per la protezione della salute umana previsto per il PM10 nei Comuni capoluogo di provincia rilevato nelle centraline fisse per il monitoraggio della qualità dell'aria di tipo traffico	Numero di giorni	Più sviluppate	265,00	2011	255,00	130,00	205,00	174,00	117,00	93,00	0,00	0,00	Ultimo dato disponibile 2018. Fonte: Istat, Banca dati indicatori territoriali per le politiche di sviluppo, aggiornata al 20 aprile 2021. Nelle annualità 2014, 2015, 2017 e 2018 non tutti i dati provinciali sono stati rilevati.
RA466	Emissioni di CO2 dovute ai trasporti urbani	Tonnellate equivalenti	Più sviluppate	832.005,00	2010	745.066,00	0,00	0,00	0,00	152.542,78	0,00	0,00	0,00	IRSE- v. NOTA 1

ID	Indicatore	Unità di misura	Categoria di regioni (se pertinente)	Valore di riferimento	Anno di riferimento	Valore obiettivo (2023)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Osservazioni (se necessario)
RA467	Emissioni di NOx dovute ai trasporti urbani	Tonnellate equivalenti	Più sviluppate	9.167,00	2010	7.672,00	0,00	0,00	0,00	2.645,18	0,00	0,00	0,00	IRSE- v. NOTA 1
Obiettivo Specifico: RA 4.1 - Riduzione dei consumi energetici negli edifici e nelle strutture pubbliche o ad uso pubblico, residenziali e non residenziali e integrazione di fonti rinnovabili														
RA411	Consumi di energia elettrica della PA misurati in GWh per unità di lavoro della PA (media annua in migliaia)	GWh	Più sviluppate	3,20	2013	3,10	3,21	3,27	3,17	0,00	0,00	0,00	0,00	Ultimo dato disponibile 2016. Fonte: Istat, Banca dati indicatori territoriali per le politiche di sviluppo, aggiornata al 20 aprile 2021.

NOTA (1). I dati relativi ai quantitativi di inquinanti emessi da tutte le sorgenti presenti nel territorio toscano, sia industriali che civili e naturali, sono raccolti all'interno dell'Inventario Regionale delle Sorgenti di Emissioni in atmosfera (IRSE).

Le sorgenti emissive incluse nell'Inventario sono classificate secondo la nomenclatura standard europea denominata SNAP '97 (Selected Nomenclature for Air Pollution). All'interno dell'Inventario vengono distinte tre diverse tipologie di emissioni:

- (i) emissioni da sorgente di tipo diffuso, distribuite sul territorio;
- ii) emissioni da sorgente di tipo puntuale, prodotte da sorgenti localizzabili geograficamente con precisione che emettono quantità di inquinanti superiori a determinate soglie e autorizzate alle emissioni in atmosfera con Autorizzazione Integrata Ambientale;
- (iii) emissioni da sorgente di tipo lineare, prodotte da sorgenti assimilabili a linee come, ad esempio, le strade e le linee ferroviarie.

L'IRSE della Toscana è realizzato secondo gli standard indicati a livello nazionale dall'Istituto Superiore per la Prevenzione e Ricerca Ambientale (ISPRA), nonché seguendo le metodologie adottate a livello europeo (EMEP/EEA) ed è stato realizzato per sette edizioni relative agli anni 1995, 2000, 2003, 2005, 2007, 2010 e 2017.

Ogni aggiornamento del database dell'inventario prevede la revisione delle stime relative a tutti gli anni precedenti, al fine di rendere confrontabili i valori fra le diverse edizioni dell'IRSE, in maniera tale che le differenze riscontrabili tra gli anni non siano imputabili a diverse procedure di stima ma a effettivi cambiamenti avvenuti a livello di sorgenti emissive. Qualora non siano presenti dati stimati con metodi coerenti con quelli utilizzati nelle annualità precedenti, l'aggiornamento dei dati relativi alle emissioni attraverso una stima dell'andamento delle determinanti che le hanno generate appare quindi fuorviante e non è in grado comunque di generare valori che siano in alcun modo confrontabili con quelli derivanti dalla realizzazione dell'IRSE per gli anni precedenti.

Inoltre, la metodologia di stima delle emissioni da sorgenti diffuse prevede che le emissioni, anche nei casi più semplici, siano stimate a partire da indicatori statistici dell'attività

responsabile della produzione delle emissioni e da opportuni fattori di emissione: $E_{ijk} = A_{ij} * F_{jk}$, dove:

– E_{ijk} sono le emissioni dell'inquinante k dall'attività j nel comune i ;

– A_{ij} è il valore dell'attività j nel comune i (per esempio, per gli impianti termici, i consumi di combustibili);

– F_{jk} è il fattore di emissione dell'inquinante k dalla attività j , per unità di attività espresso in peso per unità di attività (ad es. nel caso dei consumi di combustibili in grammi per gigajoule).

Questo implica che per realizzare una eventuale stima dei valori delle emissioni atmosferiche da sorgenti diffuse occorrerebbe analizzare l'andamento di A_{ij} , che è possibile stimare, ma anche sull'andamento di F_{jk} , che invece richiede l'adozione di ipotesi. Le ipotesi che è necessario adottare nel caso di F_{jk} possono riguardare una sua variazione nel tempo o una sua invarianza. Nell'ipotesi di una sua invarianza o di un suo aumento si assumerebbe implicitamente che le emissioni per unità di valore dell'attività restano costanti nel tempo o aumentano; nell'ipotesi alternativa di una sua riduzione si assumerebbe al contrario che le emissioni per unità di valore dell'attività si riducono nel tempo.

L'esito dell'analisi di efficacia degli strumenti previsti dal POR sarebbe quindi predeterminato dalla arbitraria assunzione dell'ipotesi sull'andamento dei fattori di emissione per unità di attività, senza il conforto di alcuna rilevazione.

Tabella 3A

Indicatori di output comuni e specifici del programma per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario, priorità d'investimento, ripartiti per categoria di regioni per il FESR)

Priorità d'investimento: (4b) promuovendo l'efficienza energetica e l'uso dell'energia rinnovabile nelle imprese

ID Indicatore	Unità di misura	Valore obiettivo (2023)	Valore al 2014			Valore al 2015			Valore al 2016			Valore al 2017			Valore al 2018		
			m	w	t	m	w	t	m	w	t	m	w	t	m	w	t
IC1 Numero d'impresе che ricevono un sostegno	impresе	172															
Valore cumulativo – operazioni selezionate [previsioni fornite dai beneficiari]								95,00			135,00			223,00			307,00
Valore cumulativo – operazioni pienamente realizzate [conseguimento effettivo]								0,00			20,00			34,00			122,00
IC 2 numero di impresе che ricevono sovvenzioni	impresе	172															
Valore cumulativo – operazioni selezionate [previsioni fornite dai beneficiari]								95,00			135,00			223,00			307,00
Valore cumulativo – operazioni pienamente realizzate [conseguimento effettivo]								0,00			20,00			34,00			122,00
IS Diminuzione del consumo annuale di energia primaria delle attività produttive	Tep	3.187,26															
Valore cumulativo – operazioni selezionate [previsioni fornite dai beneficiari]								4.039,197			863,52			5.567,00			5.930,71
Valore cumulativo – operazioni pienamente realizzate [conseguimento effettivo]								0,00			335,07			530,00			2.779,73
IC34 Diminuzione annuale stimata dei gas ad effetto serra	Teq CO2	4.553,23															
Valore cumulativo – operazioni selezionate [previsioni fornite dai beneficiari]								10.946,31			2.645,38			17.573,00			16.542,70
Valore cumulativo – operazioni pienamente realizzate [conseguimento effettivo]								0,00			868,80			3.671,00			7.892,65
IC 3 numero di impresе che ricevono un sostegno finanziario diverso dalle sovvenzioni	impresе	44															
Valore cumulativo – operazioni selezionate [previsioni fornite dai beneficiari]								0,00			0,00			0,00			0,00
Valore cumulativo – operazioni pienamente realizzate [conseguimento effettivo]								0,00			0,00			0,00			0,00

ID Indicatore	Unità di misura	Valore obiettivo (2023)	Valore al 2019			Valore al 2020			Osservazioni (se necessario)
			m	w	t	m	w	t	
IC1 Numero d'impresе che ricevono un sostegno	impresе	172							
Valore cumulativo – operazioni selezionate [previsioni fornite dai beneficiari]					286,00			255,00	Per il 2020 il valore è stato calcolato al netto del sostegno multiplo. Il valore dell'indicatore al lordo del sostegno multiplo è pari a 266. Il valore inferiore rispetto al 2019 è dovuto alla revoca di alcuni progetti.
Valore cumulativo – operazioni pienamente realizzate [conseguimento effettivo]					286,00			255,00	Per il 2020 il valore è stato calcolato al netto del sostegno multiplo. Il valore dell'indicatore al lordo del sostegno multiplo è pari a 266.
IC 2 numero di impresе che ricevono sovvenzioni	impresе	172							
Valore cumulativo – operazioni selezionate [previsioni fornite dai beneficiari]					286,00			255,00	Per il 2020 il valore è stato calcolato al netto del sostegno multiplo. Il valore dell'indicatore al lordo del sostegno multiplo è pari a 266. Il valore inferiore rispetto al 2019 è dovuto alla revoca di alcuni progetti.
Valore cumulativo – operazioni pienamente realizzate [conseguimento effettivo]					286,00			255,00	Per il 2020 il valore è stato calcolato al netto del sostegno multiplo. Il valore dell'indicatore al lordo del sostegno multiplo è pari a 266.
IS Diminuzione del consumo annuale di energia primaria delle attività produttive	Tep	3.187,26							
Valore cumulativo – operazioni selezionate [previsioni fornite dai beneficiari]					7.987,82			7.848,72	Il valore inferiore rispetto al 2019 è dovuto alla revoca di alcuni progetti.
Valore cumulativo – operazioni pienamente realizzate [conseguimento effettivo]					7.199,97			7.130,20	
IC34 Diminuzione annuale stimata dei gas ad effetto serra	Teq CO2	4.553,23							
Valore cumulativo – operazioni selezionate [previsioni fornite dai beneficiari]					18.294,10			17.312,48	Il valore inferiore rispetto al 2019 è dovuto alla revoca di alcuni progetti.
Valore cumulativo – operazioni pienamente realizzate [conseguimento effettivo]					12.645,71			13.947,31	
IC 3 numero di impresе che ricevono un sostegno finanziario diverso dalle sovvenzioni	impresе	44							
Valore cumulativo – operazioni selezionate [previsioni fornite dai beneficiari]					0,00			0,00	
Valore cumulativo – operazioni pienamente realizzate [conseguimento effettivo]					0,00			0,00	

Priorità d'investimento: (4e) Promuovendo strategie per basse emissioni di carbonio per tutti i tipi di territori, in particolare per le aree urbane, inclusa la promozione della mobilità urbana multimodale sostenibile e di pertinenti misure di adattamento e mitigazione

ID Indicatore	Unità di misura	Valore obiettivo (2023)	Valore al 2014			Valore al 2015			Valore al 2016			Valore al 2017			Valore al 2018		
			m	w	t	m	w	t	m	w	t	m	w	t	m	w	t
IC 34 Riduzione delle emissioni dei gas a effetto serra	Tonnellate equivalenti CO2	1.411,91															
Valore cumulativo - output da realizzare con le operazioni selezionate [previsioni fornite dai beneficiari]								0,00			0,00			9.637,31			21.550,70
Valore cumulativo - output realizzati con le operazioni [conseguimento effettivo]								0,00			0,00			0,00			1,20
Riduzione delle emissioni di PM10	tonnellate anno	0,24															
Valore cumulativo - output da realizzare con le operazioni selezionate [previsioni fornite dai beneficiari]								0,00			0,00			3,72			7,17
Valore cumulativo - output realizzati con le operazioni [conseguimento effettivo]								0,00			0,00			0,00			0,05
Riduzione delle emissioni di NOx	tonnellate anno	3,63															
Valore cumulativo - output da realizzare con le operazioni selezionate [previsioni fornite dai beneficiari]								0,00			0,00			47,00			121,31
Valore cumulativo - output realizzati con le operazioni [conseguimento effettivo]								0,00			0,00			0,00			0,60

ID Indicatore	Unità di misura	Valore obiettivo (2023)	Valore al 2014			Valore al 2015			Valore al 2016			Valore al 2017			Valore al 2018		
			m	w	t	m	w	t	m	w	t	m	w	t	m	w	t
IS Estensione in lunghezza (CUP) (piste ciclabili)	Km	28,31															
Valore cumulativo - output da realizzare con le operazioni selezionate [previsioni fornite dai beneficiari]								0,00			0,00			31,64			97,31
Valore cumulativo - output realizzati con le operazioni [conseguimento effettivo]								0,00			0,00			0,00			11,70
Superficie oggetto di intervento (CUP)	mq	3.885,05															
Valore cumulativo - output da realizzare con le operazioni selezionate [previsioni fornite dai beneficiari]								0,00			0,00			0,00			12.500,00
Valore cumulativo - output realizzati con le operazioni [conseguimento effettivo]								0,00			0,00			0,00			0,00
Unità di beni acquistati	N.	15															
Valore cumulativo - output da realizzare con le operazioni selezionate [previsioni fornite dai beneficiari]								0,00			0,00			0,00			0,00
Valore cumulativo - output realizzati con le operazioni [conseguimento effettivo]								0,00			0,00			0,00			0,00

ID Indicatore	Unità di misura	Valore obiettivo (2023)	Valore al 2019			Valore al 2020			Osservazioni (se necessario)
			m	w	t	m	w	t	
IC 34 Riduzione delle emissioni dei gas a effetto serra	Tonnellate equivalenti CO2	1.411,91							
Valore cumulativo - output da realizzare con le operazioni selezionate [previsioni fornite dai beneficiari]					37.685,45			24.812,31	La riduzione del valore rispetto al 2019 è dovuta all'eliminazione, nell'ambito della riprogrammazione del POR, dell'Azione 4.6.1a e alla deprogrammazione dell'Azione 4.6.2
Valore cumulativo - output realizzati con le operazioni [conseguimento effettivo]					3.401,71			2.511,91	La riduzione del valore rispetto al 2019 è dovuta all'eliminazione, nell'ambito della riprogrammazione del POR, dell'Azione 4.6.1a e alla deprogrammazione dell'Azione 4.6.2
Riduzione delle emissioni di PM10	tonnellate anno	0,24							
Valore cumulativo - output da realizzare con le operazioni selezionate [previsioni fornite dai beneficiari]					21,58			24,20	
Valore cumulativo - output realizzati con le operazioni [conseguimento effettivo]					0,40			0,08	La riduzione del valore rispetto al 2019 è dovuta all'eliminazione, nell'ambito della riprogrammazione del POR, dell'Azione 4.6.1a e alla deprogrammazione dell'Azione 4.6.2
Riduzione delle emissioni di NOx	tonnellate anno	3,63							
Valore cumulativo - output da realizzare con le operazioni selezionate [previsioni fornite dai beneficiari]					147,53			135,52	La riduzione del valore rispetto al 2019 è dovuta all'eliminazione, nell'ambito della riprogrammazione del POR, dell'Azione 4.6.1a e alla deprogrammazione dell'Azione 4.6.2
Valore cumulativo - output realizzati con le operazioni [conseguimento effettivo]					48,38			1,75	La riduzione del valore rispetto al 2019 è dovuta all'eliminazione, nell'ambito della riprogrammazione del POR, dell'Azione 4.6.1a e alla deprogrammazione dell'Azione 4.6.2

ID Indicatore	Unità di misura	Valore obiettivo (2023)	Valore al 2019			Valore al 2020			Osservazioni (se necessario)
			<i>m</i>	<i>w</i>	<i>t</i>	<i>m</i>	<i>w</i>	<i>t</i>	
IS Estensione in lunghezza (CUP) (piste ciclabili)	Km	28,31							
Valore cumulativo - output da realizzare con le operazioni selezionate [previsioni fornite dai beneficiari]					132,91			145,78	
Valore cumulativo - output realizzati con le operazioni [conseguimento effettivo]					13,75			14,85	
Superficie oggetto di intervento (CUP)	mq	3.885,05							
Valore cumulativo - output da realizzare con le operazioni selezionate [previsioni fornite dai beneficiari]					23.590,00			23.590,00	
Valore cumulativo - output realizzati con le operazioni [conseguimento effettivo]					0,00			0,00	
Unità di beni acquistati	N.	15							
Valore cumulativo - output da realizzare con le operazioni selezionate [previsioni fornite dai beneficiari]					61,0			0,00	Il valore 2020 è dovuto alla deprogrammazione dell' Azione 4.6.2
Valore cumulativo - output realizzati con le operazioni [conseguimento effettivo]					61,0			0,00	

Priorità d'investimento: (4c) - Sostenendo l'efficienza energetica, la gestione intelligente dell'energia e l'uso dell'energia rinnovabile nelle infrastrutture pubbliche, compresi gli edifici pubblici, e nel settore dell'edilizia abitativa;

ID Indicatore	Unità di misura	Valore obiettivo (2023)	Valore al 2014			Valore al 2015			Valore al 2016			Valore al 2017			Valore al 2018		
			m	w	t	m	w	t	m	w	t	m	w	t	m	w	t
IC 32 Diminuzione del consumo annuale di energia primaria degli edifici pubblici	kWh/anno	14.062.500,04															
Valore cumulativo - output da realizzare con le operazioni selezionate [previsioni fornite dai beneficiari]								0,00			0,00			0,00			15.877.667,66
Valore cumulativo - output realizzati con le operazioni [conseguimento effettivo]								0,00			0,00			0,00			0,00
IC 30 Capacità supplementare di produzione di energia da fonti rinnovabili	Megawatt	5,81															
Valore cumulativo - output da realizzare con le operazioni selezionate [previsioni fornite dai beneficiari]								0,00			0,00			0,00			0,26
Valore cumulativo - output realizzati con le operazioni [conseguimento effettivo]								0,00			0,00			0,00			0,00
IC34 Diminuzione annuale stimata dei gas ad effetto serra	Tonnellate equivalenti CO2	3.281,25															
Valore cumulativo - output da realizzare con le operazioni selezionate [previsioni fornite dai beneficiari]								0,00			0,00			0,00			5.846,00
Valore cumulativo - output realizzati con le operazioni [conseguimento effettivo]								0,00			0,00			0,00			0,00

ID Indicatore	Unità di misura	Valore obiettivo (2023)	Valore al 2019			Valore al 2020			Osservazioni (se necessario)
			<i>m</i>	<i>w</i>	<i>t</i>	<i>m</i>	<i>w</i>	<i>t</i>	
IC 32 Diminuzione del consumo annuale di energia primaria degli edifici pubblici	kWh/anno	14.062.500,04							
Valore cumulativo - output da realizzare con le operazioni selezionate [previsioni fornite dai beneficiari]					29.362.993,19			30.041.281,08	
Valore cumulativo - output realizzati con le operazioni [conseguimento effettivo]					0,00			2.837.926,38	
IC 30 Capacità supplementare di produzione di energia da fonti rinnovabili	Megawatt	5,81							
Valore cumulativo - output da realizzare con le operazioni selezionate [previsioni fornite dai beneficiari]					0,35			6,83	
Valore cumulativo - output realizzati con le operazioni [conseguimento effettivo]					0,00			0,04	
IC34 Diminuzione annuale stimata dei gas ad effetto serra	Tonnellate equivalenti CO2	3.281,25							
Valore cumulativo - output da realizzare con le operazioni selezionate [previsioni fornite dai beneficiari]					10.519,49			7.766,60	Nel corso del 2020 alcuni beneficiari hanno modificato la quantificazione dell'indicatore
Valore cumulativo - output realizzati con le operazioni [conseguimento effettivo]					0,00			236,61	

Tabella 3B

Per determinati indicatori di output comuni per il sostegno del FESR nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione riguardanti investimenti produttivi — Numero delle imprese sostenute dal programma operativo al netto del sostegno multiplo erogato alle stesse imprese

Nome dell'indicatore	Numero delle imprese finanziate dal PO al netto del sostegno multiplo
Numero di imprese che ricevono un sostegno	255
Numero di imprese che ricevono sovvenzioni	255
Numero di imprese che ricevono un sostegno finanziario diverso dalle sovvenzioni	0
Numero di imprese che ricevono un sostegno non finanziario	0
Numero di nuove imprese che ricevono un sostegno	0

3.3. Target intermedi e finali definiti nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione (articolo 50, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013) — da presentare nelle relazioni di attuazione annuali a partire dal 2017

Asse prioritario	Tipo di indicatore (fase di attuazione principale, indicatore finanziario, di output o, se pertinente, di risultato)	ID	Indicatore o fase di attuazione principale	Unità di misura, se del caso	Fondo	Categoria di regioni	Target intermedio per il 2018		Target finale (2023)		Valore al 2016		Valore al 2017		Valore al 2018		Valore al 2019		Valore al 2020		Fonte di dati	Se del caso, spiegazione della pertinenza		
							mw	t	mw	t	mw	t	mw	t	mw	t	mw	t	mw	t			mw	t
Asse 4	Finanziario	1	Spesa certificata alla UE	Euro	FESR	Più sviluppate		10.350.000,00		93.000.844,04		70.897,03		1.892.002,00		10.407.099,67		12.221.082,57		14.343.630,07	Domanda di pagamento AdC			
Asse 4	Output	2	IS Estensione in lunghezza (CUP) (Piste ciclabili)	Km	FESR	Più sviluppate		6,7		28,31		0,00		0,00		11,70		13,75		14,85	Monitoraggio			
Asse 4	Output	3	IC 32 Diminuzione del consumo annuale di energia primaria degli edifici pubblici	kWh/anno	FESR	Più sviluppate				14.062.500,04										2.837.926,38	Monitoraggio			

Asse Prioritario 5 – PRESERVARE E TUTELARE L’AMBIENTE E PROMUOVERE L’USO EFFICIENTE DELLE RISORSE

3.1 Panoramica dell'attuazione

ID	Asse prioritario	Informazioni chiave sull'attuazione dell'asse prioritario con riferimento a sviluppi chiave, a problemi significativi e alle azioni adottate per affrontarli
5	PRESERVARE E TUTELARE L’AMBIENTE E PROMUOVERE L’USO EFFICIENTE DELLE RISORSE	<p>Nel 2020 l’Asse ha subito una riprogrammazione della dotazione, che è passata da 29,7 M€ a 19,0 M€ per effetto della diminuzione delle risorse assegnate all’Azione 6.7.1. e della deprogrammazione dell’Azione 6.7.2. Al 31/12/2020 risultano impegni dei beneficiari per 6,5 M€ pagamenti per 4,5 M€ e altrettanta spesa certificata (24%). L’avanzamento dell’indicatore “Superficie oggetto di intervento”, pari a 37.989 Mq, risulta ampiamente superiore al valore obiettivo (352%).</p> <p>Si riporta l’avanzamento degli interventi delle 5 Aree Tematiche a fine 2020:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Area “Arte Contemporanea”: si compone di 3 interventi già conclusi (Museo Pecci, Palazzo Fabbroni e Museo Marino Marini); - Area “La Scienza”: prevede 1 progetto relativo al Museo di Storia Naturale i cui lavori risultano avviati; - Area “Etruschi”: si compone di 9 interventi, di cui il Museo Archeologico del territorio di Populonia (lotto 1), il Museo MAEC di Cortona (1° stralcio) e il Parco Archeologico del Sodo (IV stralcio) conclusi, per il Museo Guarnacci i lavori sono in corso di esecuzione e per 3 progetti l’avvio dei lavori è previsto nel 2021; - Area “Francigena”: prevede 5 macro interventi. Risultano conclusi il restauro e la valorizzazione della Porta Franca / Castello di Monteriggioni (lotto 1) e i primi due lotti del Complesso Museale Santa Maria della Scala, mentre il Comune di San Gimignano e il Comune di Montalcino hanno avviato i lavori; - Area “Ville Medicee”: si compone di 5 interventi. Tra questi, il Polo Museale della

		Toscana prevede 3 operazioni, di cui una conclusa e due in corso. Per la Villa medicea di Seravezza i lavori sono avviati, mentre per il Giardino delle Camelie inizieranno a marzo 2021. La Villa Medicea di Careggi è stata deprogrammata.
--	--	--

3.2 Indicatori comuni e specifici per programma (articolo 50, paragrafo 2, del regolamento (UE) n.1303/2013)

Dati per gli indicatori comuni e specifici per Programma, per priorità d'investimento, trasmessi tramite le seguenti tabelle da 1 a 4.

Tabella 1

Indicatori di risultato per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario e obiettivo specifico)

ID	Indicatore	Unità di misura	Categoria di regioni (se pertinente)	Valore di riferimento	Anno di riferimento	Valore obiettivo (2023)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Osservazioni (se necessario)
Obiettivo Specifico: RA 6.7 Miglioramento delle condizioni e degli standard di offerta e fruizione del patrimonio culturale, nelle aree di attrazione														
671	Numero di visitatori negli istituti statali e non statali per istituto (in migliaia)	Migliaia di visitatori	Più sviluppate	41,67	2011	42,95	0,00	41,59	0,00	41,07	42,75	41,50	0,00	Ultimo dato disponibile 2019. Fonte: Istat, Banca dati indicatori territoriali per le politiche di sviluppo, aggiornata al 20 aprile 2021.

Tabella 3A

Indicatori di output comuni e specifici del programma per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario, priorità d'investimento, ripartiti per categoria di regioni per il FESR)

Priorità d'investimento: (6c) Conservando, proteggendo, promuovendo e sviluppando il patrimonio naturale e culturale

ID Indicatore	Unità di misura	Valore obiettivo (2023)	Valore al 2014			Valore al 2015			Valore al 2016			Valore al 2017			Valore al 2018		
			m	w	t	m	w	t	m	w	t	m	w	t	m	w	t
Superficie oggetto di intervento (CUP)	mq	10.800															
Valore cumulativo - output da realizzare con le operazioni selezionate [previsioni fornite dai beneficiari]					0,00			0,00			13.700,00			42.765,47			993.888,47
Valore cumulativo - output realizzati con le operazioni [conseguimento effettivo]					0,00			0,00			1.700,00			7.460,00			24.420,00
Numero di servizi attivati (Progettazione e realizzazione di servizi - CUP)	numero	5															
Valore cumulativo - output da realizzare con le operazioni selezionate [previsioni fornite dai beneficiari]					0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
Valore cumulativo - output realizzati con le operazioni [conseguimento effettivo]					0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
IC 9 Aumento del numero atteso di visite a siti del patrimonio naturale e culturale e a luoghi di attrazione che ricevono un sostegno	visite/ anno	20.850															
Valore cumulativo - output da realizzare con le operazioni selezionate [previsioni fornite dai beneficiari]					0,00			0,00			28.050,00			393.457,00			396.607,00
Valore cumulativo - output realizzati con le operazioni [conseguimento effettivo]					0,00			0,00			7.200,00			136.549,00			136.549,00

ID Indicatore	Unità di misura	Valore obiettivo (2023)	Valore al 2019			Valore al 2020			Osservazioni (se necessario)
			<i>m</i>	<i>w</i>	<i>t</i>	<i>m</i>	<i>w</i>	<i>t</i>	
Superficie oggetto di intervento (CUP)	mq	10.800							
Valore cumulativo - output da realizzare con le operazioni selezionate [previsioni fornite dai beneficiari]					139.175,47			255.677,47	
Valore cumulativo - output realizzati con le operazioni [conseguimento effettivo]					32.339,00			37.989,00	
Numero di servizi attivati (Progettazione e realizzazione di servizi - CUP)	numero	5							
Valore cumulativo - output da realizzare con le operazioni selezionate [previsioni fornite dai beneficiari]					0,00			0,00	
Valore cumulativo - output realizzati con le operazioni [conseguimento effettivo]					0,00			0,00	
IC 9 Aumento del numero atteso di visite a siti del patrimonio naturale e culturale e a luoghi di attrazione che ricevono un sostegno	visite/ anno	20.850							
Valore cumulativo - output da realizzare con le operazioni selezionate [previsioni fornite dai beneficiari]					391.607,00			476.200,27	
Valore cumulativo - output realizzati con le operazioni [conseguimento effettivo]					163.080,00			406.609,00	

Tabella 3B

Per determinati indicatori di output comuni per il sostegno del FESR nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione riguardanti investimenti produttivi — Numero delle imprese sostenute dal programma operativo al netto del sostegno multiplo erogato alle stesse imprese

Nome dell'indicatore	Numero delle imprese finanziate dal PO al netto del sostegno multiplo
Numero di imprese che ricevono un sostegno	0
Numero di imprese che ricevono sovvenzioni	0
Numero di imprese che ricevono un sostegno finanziario diverso dalle sovvenzioni	0
Numero di imprese che ricevono un sostegno non finanziario	0
Numero di nuove imprese che ricevono un sostegno	0

3.3. Target intermedi e finali definiti nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione (articolo 50, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013) — da presentare nelle relazioni di attuazione annuali a partire dal 2017

Asse prioritario	Tipo di indicatore (fase di attuazione principale, indicatore finanziario, di output o, se pertinente, di risultato)	ID	Indicatore o fase di attuazione principale	Unità di misura, se del caso	Fondo	Categoria di regioni	Target intermedio per il 2018		Target finale (2023)		Valore al 2016		Valore al 2017		Valore al 2018		Valore al 2019		Valore al 2020		Fonte di dati	Se del caso, spiegazione della pertinenza									
							<i>m</i>	<i>w</i>	<i>T</i>	<i>m</i>	<i>w</i>	<i>t</i>	<i>m</i>	<i>w</i>	<i>t</i>	<i>m</i>	<i>w</i>	<i>t</i>	<i>m</i>	<i>w</i>			<i>t</i>	<i>m</i>	<i>w</i>	<i>t</i>					
Asse 5	Finanziario	1	Spesa certificata alla UE	Euro	FESR	Più sviluppate			5.883.974,72			19.000.004,10			0,00			0,00			6.124.486,24			6.525.504,92			4.494.000,57			Domanda di pagamento AdC	
Asse 5	Output	2	Superficie oggetto di intervento (CUP)	Mq	FESR	Più sviluppate			1.700,00			10.800,00			1.700,00			7.460,00			24.420,00			32.339,00			37.989,00			Monitoraggio	

Asse Prioritario 6 – URBANO

3.1 Panoramica dell'attuazione

ID	Asse prioritario	Informazioni chiave sull'attuazione dell'asse prioritario con riferimento a sviluppi chiave, a problemi significativi e alle azioni adottate per affrontarli
6	URBANO	<p>L'Asse ammonta a 49,2 M€ ed è attivato mediante Progetti di Innovazione Urbana (PIU).</p> <p>Al 31/12/2020 gli impegni dei beneficiari sono pari a 40,1 M€, i pagamenti a 22,3 M€ e la spesa certificata a 19,5 M€</p> <p>A seguito della DGR n.58 del 27/01/2020, che approvava i criteri per l'assegnazione della riserva di efficacia, con D.D. n. 1931 del 13/02/2020 è stato emanato l'avviso, rivolto ai Comuni titolari dei PIU, in esito al quale, con DGR n.894 del 20/07/2020 sono state individuate n. 4 operazioni per 3,2 M€ presentate dai Comuni di Poggibonsi, Prato, Lucca e Colle di Val d'Elsa.</p> <p>Inoltre i Comuni hanno presentato n. 1 proposta di atto aggiuntivo e n. 8 istanze di overbooking per il finanziamento di nuove operazioni a valere su economie di spesa, per un totale di n. 16 nuove operazioni.</p> <p>Nel 2020 sono state quindi presentate dai Comuni n. 20 nuove domande di finanziamento, le cui operazioni ammesse afferiscono alle seguenti Azioni: n.8 (4.6.1), n.9 (9.6.6 a1) e n.3 (9.6.6 a2).</p> <p>E' proseguita, contestualmente, l'attuazione dei n. 8 PIU dei Comuni di Prato, Cecina, Pisa, Empoli, Poggibonsi e Colle di Val d'Elsa, Lucca, Rosignano M.mo, Montemurlo e Montale.</p> <p>Sono inoltre stati sottoscritti n. 3 Atti Integrativi degli Accordi di Programma (AdP), per i PIU di Empoli, di Montemurlo e Montale e di Rosignano M.mo.</p> <p>E' stato inoltre sottoscritto l'AdP per l'attuazione del PIU di Capannori "CAPA-CITY", composto da n. 8 operazioni.</p> <p>Al 31/12/2020 le operazioni cofinanziate nell'ambito dei PIU risultano n. 64 (n.6</p>

		sull'Azione 4.1.1, n.2 sull'Azione 4.1.3, n.7 sull'Azione 4.6.1, n.1 sull'Azione 9.3.1, n.5 sull'azione 9.3.5, n.27 sull'Azione 9.6.6 sub a1, n.10 sull'Azione 9.6.6 sub a2, n.6 sull'Azione 9.6.6 sub a3) per 41,4 M€di contributo POR.
--	--	--

3.2 Indicatori comuni e specifici per programma (articolo 50, paragrafo 2, del regolamento (UE) n.1303/2013)

Dati per gli indicatori comuni e specifici per Programma, per priorità d'investimento, trasmessi tramite le seguenti tabelle da 1 a 4.

Tabella 1

Indicatori di risultato per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario e obiettivo specifico)

ID	Indicatore	Unità di misura	Categoria di regioni (se pertinente)	Valore di riferimento	Anno di riferimento	Valore obiettivo (2023)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Osservazioni (se necessario)
Obiettivo Specifico: RA 4.1 Riduzione dei consumi energetici negli edifici e nelle strutture pubbliche o ad uso pubblico, residenziali e non residenziali e integrazione di fonti rinnovabili														
RA411	Consumi di energia elettrica della PA misurati in GWh per Unità di lavoro della PA (media annua in migliaia)	GWh	Più sviluppate	3,08	2011	2,26	3,21	3,27	3,17	0,00	0,00	0,00	0,00	Ultimo dato disponibile 2016. Fonte: Istat, Banca dati indicatori territoriali per le politiche di sviluppo, aggiornata al 20 aprile 2021.
RA412	Consumi di energia elettrica per illuminazione pubblica misurati in GWh per superficie dei centri abitati misurata in km2 (valori espressi in centinaia)	GWh	Più sviluppate	28,10	2012	25,1	27,49	28,70	28,42	27,95	27,7	0,00	0,00	Ultimo dato disponibile 2018. Fonte: Istat, Banca dati indicatori territoriali per le politiche di sviluppo, aggiornata al 20 aprile 2021.
Obiettivo Specifico: RA 4.6 Aumentare la mobilità sostenibile nelle aree urbane														
RA461	Numero di occupati, studenti, scolari e utenti di mezzi pubblici che hanno utilizzato mezzi pubblici di trasporto sul totale delle persone che si sono spostate per motivi di lavoro e di studio e hanno usato mezzi di trasporto	Percentuale	Più sviluppate	17,10	2012	17,20	17,21	16,90	17,40	18,40	17,12	14,30	0,00	Ultimo dato disponibile 2019. Fonte: Istat, Banca dati indicatori territoriali per le politiche di sviluppo, aggiornata al 20 aprile 2021.
RA462	Numero di occupati, studenti, scolari e utenti di mezzi pubblici che hanno utilizzato mezzi pubblici di trasporto sul totale delle persone che si sono spostate per motivi di lavoro e di studio e hanno usato mezzi di trasporto (maschi)	Percentuale	Più sviluppate	13,50	2012	13,80	14,50	14,12	12,99	15,74	16,33	13,60	0,00	Ultimo dato disponibile 2019. Fonte: Istat, Banca dati indicatori territoriali per le politiche di sviluppo, aggiornata al 20 aprile 2021.
RA463	Numero di occupati, studenti, scolari e utenti di mezzi pubblici che hanno utilizzato mezzi pubblici di trasporto sul totale delle persone che si sono spostate per motivi di lavoro e di studio e hanno usato mezzi di trasporto (femmine)	Percentuale	Più sviluppate	21,80	2012	21,90	20,49	20,39	22,76	22,02	17,98	15,20	0,00	Ultimo dato disponibile 2019. Fonte: Istat, Banca dati indicatori territoriali per le politiche di sviluppo, aggiornata al 20 aprile 2021.
RA464	Numero di passeggeri trasportati dal TPL nei Comuni capoluogo di provincia per abitante	passeggeri	Più sviluppate	106,70	2013	108,10	103,31	104,24	104,37	107,68	0,00	0,00	0,00	Ultimo dato disponibile 2017.

ID	Indicatore	Unità di misura	Categoria di regioni (se pertinente)	Valore di riferimento	Anno di riferimento	Valore obiettivo (2023)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Osservazioni (se necessario)
														Fonte: Istat, Banca dati indicatori territoriali per le politiche di sviluppo, aggiornata al 20 aprile 2021.
RA465	Numero di giorni di superamento del limite per la protezione della salute umana previsto per il PM10 nei Comuni capoluogo di provincia rilevato nelle centraline fisse per il monitoraggio della qualità dell'aria di tipo traffico	Numero di giorni	Più sviluppate	265,00	2011	255,00	130,00	205,00	174,00	117,00	93,00	0,00	0,00	Ultimo dato disponibile 2018. Fonte: Istat, Banca dati indicatori territoriali per le politiche di sviluppo, aggiornata al 20 aprile 2021. Nelle annualità 2014, 2015, 2017 e 2018 non tutti i dati provinciali sono stati rilevati.
RA466	Emissioni di CO2 dovute ai trasporti urbani	Tonnellate equivalenti	Più sviluppate	2.370.277,00	2010	2.162.911,00	0,00	0,00	0,00	152.542,78	0,00	0,00	0,00	IRSE (v. Nota 1 Asse 4)
RA467	Emissioni di NOx dovute ai trasporti urbani	tonnellate equivalenti	Più sviluppate	6.011,00	2010	3.930,00	0,00	0,00	0,00	2.645,18	0,00	0,00	0,00	IRSE (v. Nota 1 Asse 4)
Obiettivo Specifico: RA 9.3 Aumento/ consolidamento/ qualificazione dei servizi e delle infrastrutture di cura socio-educativi rivolti ai bambini e dei servizi di cura rivolti a persone con limitazioni all'autonomia e potenziamento della rete infrastrutturale e dell'offerta di servizi sanitari e socio-sanitari territoriali														
RA931	Bambini tra zero e fino al compimento dei 3 anni che hanno usufruito dei servizi per l'infanzia (asilo nido, micronidi, o servizi integrativi e innovativi in percentuale della popolazione in età 0-2 anni	Percentuale	Più sviluppate	20,10	2011	20,50	21,72	22,20	23,27	23,10	0,00	0,00	0,00	Ultimo dati disponibile 2017. Fonte: Istat, Banca dati indicatori territoriali per le politiche di sviluppo, aggiornata al 20 aprile 2021.
RA932	Percentuale di anziani trattati in assistenza domiciliare socio-assistenziale in percentuale sul totale della popolazione anziana (65 anni e oltre)	Percentuale	Più sviluppate	0,80	2011	0,90	0,60	0,60	0,50	0,60	0,00	0,00	0,00	Ultimo dati disponibile 2017. Fonte: Istat, Banca dati indicatori territoriali per le politiche di sviluppo, aggiornata al 20 aprile 2021.

ID	Indicatore	Unità di misura	Categoria di regioni (se pertinente)	Valore di riferimento	Anno di riferimento	Valore obiettivo (2023)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Osservazioni (se necessario)
Obiettivo Specifico: RA 9.6 Aumento della legalità nelle aree ad alta esclusione sociale e miglioramento del tessuto urbano nelle aree a basso tasso di legalità														
RA961	Partecipazione sociale: Persone di 14 anni e più che negli ultimi 12 mesi hanno svolto almeno una attività di partecipazione sociale sul totale delle persone di 14 anni e più	Percentuale	Più sviluppate	25,00	2013	35,40	25,4	0,00	26,3	24,7	27,2	0,00	24,2	Fonte: Istat, Banca dati indicatori territoriali per le politiche di sviluppo, aggiornata al 20 aprile 2021.

Tabella 3A

Indicatori di output comuni e specifici del programma per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario, priorità d'investimento, ripartiti per categoria di regioni per il FESR)

Priorità d'investimento: (4c) Sostenendo l'efficienza energetica, la gestione intelligente dell'energia e l'uso dell'energia rinnovabile nelle infrastrutture pubbliche, compresi gli edifici pubblici, e nel settore dell'edilizia abitativa

ID Indicatore	Unità di misura	Valore obiettivo (2023)	Valore al 2014			Valore al 2015			Valore al 2016			Valore al 2017			Valore al 2018		
			m	w	t	m	w	t	m	w	t	m	w	t	m	w	t
IC 32 Diminuzione del consumo annuale di energia primaria degli edifici pubblici	kWh/anno	3.500.000															
Valore cumulativo - output da realizzare con le operazioni selezionate [previsioni fornite dai beneficiari]					0,00			0,00			0,00			204.320,00			1.135.282,95
Valore cumulativo - output realizzati con le operazioni [conseguimento effettivo]					0,00			0,00			0,00			80.175,00			80.175,00
Superficie oggetto dell'intervento (CUP)	Mq	50.000															
Valore cumulativo - output da realizzare con le operazioni selezionate [previsioni fornite dai beneficiari]					0,00			0,00			0,00			959,00			6.733,80
Valore cumulativo - output realizzati con le operazioni [conseguimento effettivo]					0,00			0,00			0,00			0,00			2.963,00
Punti illuminati/luce	numero	10.000															
Valore cumulativo - output da realizzare con le operazioni selezionate [previsioni fornite dai beneficiari]					0,00			0,00			0,00			74,00			74,00
Valore cumulativo - output realizzati con le operazioni [conseguimento effettivo]					0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
IC34 Diminuzione annuale stimata dei gas ad effetto serra	Teq CO2	1.500															
Valore cumulativo - output da realizzare con le operazioni selezionate [previsioni fornite dai beneficiari]					0,00			0,00			0,00			62,82			252,23
Valore cumulativo - output realizzati con le operazioni [conseguimento effettivo]					0,00			0,00			0,00			18,35			18,35
IC 37 Popolazione che vive in aree con strategie di sviluppo urbano integrato	Persone	250.000															
Valore cumulativo - output da realizzare con le operazioni selezionate [previsioni fornite dai beneficiari]					0,00			0,00			0,00			243.046,00			291.487,00
Valore cumulativo - output realizzati con le operazioni [conseguimento effettivo]					0,00			0,00			0,00			50.208,00			50.649,00

ID Indicatore	Unità di misura	Valore obiettivo (2023)	Valore al 2014			Valore al 2015			Valore al 2016			Valore al 2017			Valore al 2018		
			m	w	t	m	w	t	m	w	t	m	w	t	m	w	t
IS Qualità del paesaggio del luogo di vita: % di persone di 14 anni e più che dichiara che il progetto realizzato ha migliorato la qualità del paesaggio riducendo le condizioni di degrado del luogo in cui vive sul totale delle persone di 14 anni e più	Percentuale	30															
Valore cumulativo - output da realizzare con le operazioni selezionate [previsioni fornite dai beneficiari]					0,00			0,00			0,00			30,00			30,00
Valore cumulativo - output realizzati con le operazioni [conseguimento effettivo]					0,00			0,00			0,00			0,00			0,00

ID Indicatore	Unità di misura	Valore obiettivo (2023)	Valore al 2019			Valore al 2020			Osservazioni (se necessario)
			m	w	t	m	w	t	
IC 32 Diminuzione del consumo annuale di energia primaria degli edifici pubblici	kWh/anno	3.500.000							
Valore cumulativo - output da realizzare con le operazioni selezionate [previsioni fornite dai beneficiari]					1.135.282,95			1.135.402,71	
Valore cumulativo - output realizzati con le operazioni [conseguimento effettivo]					80.175,00			358.066,80	
Superficie oggetto dell'intervento (CUP)	Mq	50.000							
Valore cumulativo - output da realizzare con le operazioni selezionate [previsioni fornite dai beneficiari]					6.733,80			8.369,80	
Valore cumulativo - output realizzati con le operazioni [conseguimento effettivo]					2.963,00			4.369,30	
Punti illuminati/luce	numero	10.000							
Valore cumulativo - output da realizzare con le operazioni selezionate [previsioni fornite dai beneficiari]					74,00			194,00	
Valore cumulativo - output realizzati con le operazioni [conseguimento effettivo]					0,00			0,00	
IC34 Diminuzione annuale stimata dei gas ad effetto serra	Teq CO2	1.500							
Valore cumulativo - output da realizzare con le operazioni selezionate [previsioni fornite dai beneficiari]					252,23			297,45	
Valore cumulativo - output realizzati con le operazioni [conseguimento effettivo]					18,35			104,39	

ID Indicatore	Unità di misura	Valore obiettivo (2023)	Valore al 2019			Valore al 2020			Osservazioni (se necessario)
			<i>m</i>	<i>w</i>	<i>t</i>	<i>m</i>	<i>w</i>	<i>t</i>	
IC 37 Popolazione che vive in aree con strategie di sviluppo urbano integrato	Persone	250.000							
Valore cumulativo - output da realizzare con le operazioni selezionate [previsioni fornite dai beneficiari]					291.487,00			337.703,00	
Valore cumulativo - output realizzati con le operazioni [conseguimento effettivo]					50.649,00			292.321,00	
IS Qualità del paesaggio del luogo di vita: % di persone di 14 anni e più che dichiara che il progetto realizzato ha migliorato la qualità del paesaggio riducendo le condizioni di degrado del luogo in cui vive sul totale delle persone di 14 anni e più	Percentuale	30							
Valore cumulativo - output da realizzare con le operazioni selezionate [previsioni fornite dai beneficiari]					30,00			30,00	
Valore cumulativo - output realizzati con le operazioni [conseguimento effettivo]					0,00			0,00	

Priorità d'investimento: (4e) Promuovendo strategie per basse emissioni di carbonio per tutti i tipi di territori, in particolare per le aree urbane, inclusa la promozione della mobilità urbana multimodale sostenibile e di pertinenti misure di adattamento e mitigazione

ID Indicatore	Unità di misura	Valore obiettivo (2023)	Valore al 2014			Valore al 2015			Valore al 2016			Valore al 2017			Valore al 2018		
			m	w	t	m	w	t	m	w	t	m	w	t	m	w	t
Superficie oggetto dell'intervento (CUP)	mq	82.000															
Valore cumulativo - output da realizzare con le operazioni selezionate [previsioni fornite dai beneficiari]					0,00			0,00			0,00			55.839,00			55.839,00
Valore cumulativo - output realizzati con le operazioni [conseguimento effettivo]					0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
IC 37 Popolazione che vive in aree con strategie di sviluppo urbano integrato	Persone	250.000															
Valore cumulativo - output da realizzare con le operazioni selezionate [previsioni fornite dai beneficiari]					0,00			0,00			0,00			291.038,00			291.038,00
Valore cumulativo - output realizzati con le operazioni [conseguimento effettivo]					0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
IS Qualità del paesaggio del luogo di vita: % di persone di 14 anni e più che dichiara che il progetto realizzato ha migliorato la qualità del paesaggio riducendo le condizioni di degrado del luogo in cui vive sul totale delle persone di 14 anni e più	Percentuale	30															
Valore cumulativo - output da realizzare con le operazioni selezionate [previsioni fornite dai beneficiari]					0,00			0,00			0,00			30,00			30,00
Valore cumulativo - output realizzati con le operazioni [conseguimento effettivo]					0,00			0,00			0,00			0,00			0,00

ID Indicatore	Unità di misura	Valore obiettivo (2023)	Valore al 2019			Valore al 2020			Osservazioni (se necessario)
			<i>m</i>	<i>w</i>	<i>t</i>	<i>m</i>	<i>w</i>	<i>t</i>	
Superficie oggetto dell'intervento (CUP)	mq	82.000							
Valore cumulativo - output da realizzare con le operazioni selezionate [previsioni fornite dai beneficiari]					56.209,00			65.849,00	
Valore cumulativo - output realizzati con le operazioni [conseguimento effettivo]					37.933,00			57.833,00	
IC 37 Popolazione che vive in aree con strategie di sviluppo urbano integrato	Persone	250.000							
Valore cumulativo - output da realizzare con le operazioni selezionate [previsioni fornite dai beneficiari]					320.417,00			366.633,00	
Valore cumulativo - output realizzati con le operazioni [conseguimento effettivo]					201.077,00			291.034,00	
IS Qualità del paesaggio del luogo di vita: % di persone di 14 anni e più che dichiara che il progetto realizzato ha migliorato la qualità del paesaggio riducendo le condizioni di degrado del luogo in cui vive sul totale delle persone di 14 anni e più	Percentuale	30							
Valore cumulativo - output da realizzare con le operazioni selezionate [previsioni fornite dai beneficiari]					30,00			30,00	
Valore cumulativo - output realizzati con le operazioni [conseguimento effettivo]					0,00			0,00	

Priorità d'investimento: (9a) Investendo in infrastrutture sanitarie e sociali che contribuiscano allo sviluppo nazionale, regionale e locale, alla riduzione delle disparità nelle condizioni sanitarie, promuovendo l'inclusione sociale attraverso un migliore accesso ai servizi sociali, culturali e ricreativi e il passaggio dai servizi istituzionali ai servizi territoriali di comunità

ID Indicatore	Unità di misura	Valore obiettivo (2023)	Valore al 2014			Valore al 2015			Valore al 2016			Valore al 2017			Valore al 2018		
			m	w	t	m	w	t	m	w	t	m	w	t	m	w	t
IC 35 Capacità delle infrastrutture di assistenza all'infanzia o di istruzione beneficiarie di un sostegno	Persone	300															
Valore cumulativo - output da realizzare con le operazioni selezionate [previsioni fornite dai beneficiari]					0,00			0,00			0,00			0,00			60,00
Valore cumulativo - output realizzati con le operazioni [conseguimento effettivo]					0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
IC 39 Edifici pubblici o commerciali costruiti o ristrutturati in aree urbane	MQ	9.220															
Valore cumulativo - output da realizzare con le operazioni selezionate [previsioni fornite dai beneficiari]					0,00			0,00			0,00			5.452,00			6.002,00
Valore cumulativo - output realizzati con le operazioni [conseguimento effettivo]					0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
Capacità delle infrastrutture per l'assistenza di anziani e persone con limitazioni dell'autonomia	Persone	100															
Valore cumulativo - output da realizzare con le operazioni selezionate [previsioni fornite dai beneficiari]					0,00			0,00			0,00			109,00			109,00
Valore cumulativo - output realizzati con le operazioni [conseguimento effettivo]					0,00			0,00			0,00			0,00			0,00

ID Indicatore	Unità di misura	Valore obiettivo (2023)	Valore al 2014			Valore al 2015			Valore al 2016			Valore al 2017			Valore al 2018		
			m	w	t	m	w	t	m	w	t	m	w	t	m	w	t
IC 37 Popolazione che vive in aree con strategie di sviluppo urbano integrato	Persone	250.000															
Valore cumulativo - output da realizzare con le operazioni selezionate [previsioni fornite dai beneficiari]					0,00			0,00			0,00			0,00			29.383,00
Valore cumulativo - output realizzati con le operazioni [conseguimento effettivo]					0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
IS Qualità del paesaggio del luogo di vita: % di persone di 14 anni e più che dichiara che il progetto realizzato ha migliorato la qualità del paesaggio riducendo le condizioni di degrado del luogo in cui vive sul totale delle persone di 14 anni e più	Percentuale	30															
Valore cumulativo - output da realizzare con le operazioni selezionate [previsioni fornite dai beneficiari]					0,00			0,00			0,00			30,00			30,00
Valore cumulativo - output realizzati con le operazioni [conseguimento effettivo]					0,00			0,00			0,00			0,00			0,00

ID Indicatore	Unità di misura	Valore obiettivo (2023)	Valore al 2019			Valore al 2020			Osservazioni (se necessario)
			<i>m</i>	<i>w</i>	<i>t</i>	<i>m</i>	<i>w</i>	<i>t</i>	
IC 35 Capacità delle infrastrutture di assistenza all'infanzia o di istruzione beneficiarie di un sostegno	Persone	300							
Valore cumulativo - output da realizzare con le operazioni selezionate [previsioni fornite dai beneficiari]					60,00			60,00	
Valore cumulativo - output realizzati con le operazioni [conseguimento effettivo]					0,00			0,00	
IC 39 Edifici pubblici o commerciali costruiti o ristrutturati in aree urbane	MQ	9.220							
Valore cumulativo - output da realizzare con le operazioni selezionate [previsioni fornite dai beneficiari]					6.002,00			6.002,00	
Valore cumulativo - output realizzati con le operazioni [conseguimento effettivo]					0,00			2.090,00	
Capacità delle infrastrutture per l'assistenza di anziani e persone con limitazioni dell'autonomia	Persone	100							
Valore cumulativo - output da realizzare con le operazioni selezionate [previsioni fornite dai beneficiari]					109,00			109,00	
Valore cumulativo - output realizzati con le operazioni [conseguimento effettivo]					36,00			66,00	
IC 37 Popolazione che vive in aree con strategie di sviluppo urbano integrato	Persone	250.000							
Valore cumulativo - output da realizzare con le operazioni selezionate [previsioni fornite dai beneficiari]					29.383,00			29.383,00	
Valore cumulativo - output realizzati con le operazioni [conseguimento effettivo]					0,00			0,00	

ID Indicatore	Unità di misura	Valore obiettivo (2023)	Valore al 2019			Valore al 2020			Osservazioni (se necessario)
			<i>m</i>	<i>w</i>	<i>t</i>	<i>m</i>	<i>w</i>	<i>t</i>	
IS Qualità del paesaggio del luogo di vita: % di persone di 14 anni e più che dichiara che il progetto realizzato ha migliorato la qualità del paesaggio riducendo le condizioni di degrado del luogo in cui vive sul totale delle persone di 14 anni e più	Percentuale	30							
Valore cumulativo - output da realizzare con le operazioni selezionate [previsioni fornite dai beneficiari]					30,00			30,00	
Valore cumulativo - output realizzati con le operazioni [conseguimento effettivo]					0,00			0,00	

Priorità d'investimento: (9b) Sostenendo la rigenerazione fisica, economica e sociale delle comunità sfavorite nelle aree urbane e rurali

ID Indicatore	Unità di misura	Valore obiettivo (2023)	Valore al 2014			Valore al 2015			Valore al 2016			Valore al 2017			Valore al 2018		
			m	w	t	m	m	m	m	w	t	m	w	t	m	w	t
IC 38 Spazi aperti creati o ripristinati in aree urbane	mq	8.200															
Valore cumulativo - output da realizzare con le operazioni selezionate [previsioni fornite dai beneficiari]					0,00			0,00			0,00			78.233,00			123.852,00
Valore cumulativo - output realizzati con le operazioni [conseguimento effettivo]					0,00			0,00			0,00			875,00			21.622,00
IC 39 Edifici pubblici o commerciali costruiti o ristrutturati in zone urbane	mq	4.100															
Valore cumulativo - output da realizzare con le operazioni selezionate [previsioni fornite dai beneficiari]					0,00			0,00			0,00			13.433,00			17.156,00
Valore cumulativo - output realizzati con le operazioni [conseguimento effettivo]					0,00			0,00			0,00			1.193,00			4.143,00
Progettazione e realizzazione di servizi (CUP)	numero	10															
Valore cumulativo - output da realizzare con le operazioni selezionate [previsioni fornite dai beneficiari]					0,00			0,00			0,00			31,00			37,00
Valore cumulativo - output realizzati con le operazioni [conseguimento effettivo]					0,00			0,00			0,00			1,00			7,00
IC 37 Popolazione che vive in aree con strategie di sviluppo urbano integrato	Persone	250.000															
Valore cumulativo - output da realizzare con le operazioni selezionate [previsioni fornite dai beneficiari]					0,00			0,00			0,00			515.000,00			561.258,00
Valore cumulativo - output realizzati con le operazioni [conseguimento effettivo]					0,00			0,00			0,00			28.121,00			178.186,00

ID Indicatore	Unità di misura	Valore obiettivo (2023)	Valore al 2014			Valore al 2015			Valore al 2016			Valore al 2017			Valore al 2018		
			<i>m</i>	<i>w</i>	<i>t</i>	<i>m</i>	<i>m</i>	<i>m</i>	<i>m</i>	<i>w</i>	<i>t</i>	<i>m</i>	<i>w</i>	<i>t</i>	<i>m</i>	<i>w</i>	<i>t</i>
Qualità del paesaggio del luogo di vita: % di persone di 14 anni e più che dichiara che il progetto realizzato ha migliorato la qualità del paesaggio riducendo le condizioni di degrado del luogo in cui vive sul totale delle persone di 14 anni e più	Percentuale	30															
Valore cumulativo - output da realizzare con le operazioni selezionate [previsioni fornite dai beneficiari]					0,00			0,00			0,00			30,00			30,00
Valore cumulativo - output realizzati con le operazioni [conseguimento effettivo]					0,00			0,00			0,00			0,00			0,00

ID Indicatore	Unità di misura	Valore obiettivo (2023)	Valore al 2019			Valore al 2020			Osservazioni (se necessario)
			<i>m</i>	<i>w</i>	<i>t</i>	<i>m</i>	<i>w</i>	<i>t</i>	
IC 38 Spazi aperti creati o ripristinati in aree urbane	mq	8.200							
Valore cumulativo - output da realizzare con le operazioni selezionate [previsioni fornite dai beneficiari]					126.447,00			158.558,06	
Valore cumulativo - output realizzati con le operazioni [conseguimento effettivo]					20.497,00			81.882,00	
IC 39 Edifici pubblici o commerciali costruiti o ristrutturati in zone urbane	mq	4.100							
Valore cumulativo - output da realizzare con le operazioni selezionate [previsioni fornite dai beneficiari]					15.606,00			18.951,95	
Valore cumulativo - output realizzati con le operazioni [conseguimento effettivo]					4.403,00			11.431,00	
Progettazione e realizzazione di servizi (CUP)	numero	10							
Valore cumulativo - output da realizzare con le operazioni selezionate [previsioni fornite dai beneficiari]					37,00			44,00	
Valore cumulativo - output realizzati con le operazioni [conseguimento effettivo]					7,00			26,00	
IC 37 Popolazione che vive in aree con strategie di sviluppo urbano integrato	Persone	250.000							
Valore cumulativo - output da realizzare con le operazioni selezionate [previsioni fornite dai beneficiari]					561.258,00			607.474,00	
Valore cumulativo - output realizzati con le operazioni [conseguimento effettivo]					178.186,00			470.988,00	

ID Indicatore	Unità di misura	Valore obiettivo (2023)	Valore al 2019			Valore al 2020			Osservazioni (se necessario)
			<i>m</i>	<i>w</i>	<i>t</i>	<i>m</i>	<i>w</i>	<i>t</i>	
Qualità del paesaggio del luogo di vita: % di persone di 14 anni e più che dichiara che il progetto realizzato ha migliorato la qualità del paesaggio riducendo le condizioni di degrado del luogo in cui vive sul totale delle persone di 14 anni e più	Percentuale	30							
Valore cumulativo - output da realizzare con le operazioni selezionate [previsioni fornite dai beneficiari]					30,00			30,00	
Valore cumulativo - output realizzati con le operazioni [conseguimento effettivo]					0,00			0,00	

Tabella 3B

Per determinati indicatori di output comuni per il sostegno del FESR nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione riguardanti investimenti produttivi — Numero delle imprese sostenute dal programma operativo al netto del sostegno multiplo erogato alle stesse imprese

Nome dell'indicatore	Numero delle imprese finanziate dal PO al netto del sostegno multiplo
Numero di imprese che ricevono un sostegno	0
Numero di imprese che ricevono sovvenzioni	0
Numero di imprese che ricevono un sostegno finanziario diverso dalle sovvenzioni	0
Numero di imprese che ricevono un sostegno non finanziario	0
Numero di nuove imprese che ricevono un sostegno	0

3.3. Target intermedi e finali definiti nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione (articolo 50, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013) — da presentare nelle relazioni di attuazione annuali a partire dal 2017

Asse prioritario	Tipo di indicatore (fase di attuazione principale, indicatore di output o, se pertinente, di risultato)	ID	Indicatore o fase di attuazione principale	Unità di misura, se del caso	Fondo	Categoria di regioni	Target intermedio per il 2018		Target finale (2023)		Valore al 2016		Valore al 2017		Valore al 2018		Valore al 2019		Valore al 2020		Fonte di dati	Se del caso, spiegazione della pertinenza
							mw	t	mw	t	mw	t	mw	t	mw	t	mw	t	mw	t		
Asse 6	Finanziario	1	Spesa certificata alla UE	Euro	FESR	Più sviluppate	4.035.336,85		49.211.424,00		0,00		0,00		5.696.514,39		9.927.405,74		19.481.558,72		Domanda di pagamento AdC	
Asse 6	Output	2	IC 39 Edifici pubblici o commerciali costruiti o ristrutturati in aree urbane	Mq	FESR	Più sviluppate	1.300,00		13.320,00		0,00		1.193,00		4.143,00		4.403,00		13.521,00		Monitoraggio	

Asse Prioritario 7 – ASSISTENZA TECNICA

3.1 Panoramica dell'attuazione

ID	Asse prioritario	Informazioni chiave sull'attuazione dell'asse prioritario con riferimento a sviluppi chiave, a problemi significativi e alle azioni adottate per affrontarli
7	ASSISTENZA TECNICA	<p>Nell'ambito dell'Asse 7, pari a 31,7 M€ si registrano impegni pari a 25,6 M€ pagamenti per 14,8 M€ e spese certificate per 14,0 M€ Sono state finanziate n. 141 operazioni suddivise nelle seguenti azioni.</p> <p>L'azione 7.1 (Preparazione, attuazione, sorveglianza e controllo) ha finanziato 84 operazioni. Tra le attività in corso si segnalano: il servizio di assistenza all'AdG del POR FESR, affidato alla società EY Advisory Spa; le convenzioni stipulate con Sviluppo Toscana per la realizzazione dei controlli in loco ex post, per lo svolgimento delle funzioni delegate in qualità di OI e per lo sviluppo di alcune funzionalità del SI regionale SIUF; l'utilizzo di personale a tempo determinato per lo svolgimento di attività connesse al POR FESR e il servizio dei controlli di I livello affidato ad Artea.</p> <p>Per l'Azione 7.2 (Valutazione e studi) nel 2020 sono state pianificate 7 valutazioni, di cui al 31.12 ne risultano completate 5, in parte da IRPET, in parte dal RTI ECOTER-RESCO. In totale risultano realizzate 53 valutazioni rispetto al target di 32 previsto al 2023. In CdS risultano discusse 9 valutazioni rispetto ad un target di 24 previsto al 2023.</p> <p>L'Azione 7.3 (Informazione e comunicazione) ha finanziato 45 operazioni. Particolare attenzione è stata dedicata all'informazione sulla riprogrammazione del POR FESR e sulle opportunità per le imprese e il territorio volte a contrastare gli effetti da Covid-19. Tra le principali attività realizzate nel 2020 si evidenziano:</p>

		<ul style="list-style-type: none"> - Campagna sui risultati del POR FESR al 31 dicembre 2019 (giugno 2020); - Campagna sulla riprogrammazione del POR FESR (agosto-ottobre 2020); - evento <i>on line</i> dedicato al progetto di didattica sperimentale “A Scuola di OpenCoesione a.s. 2019/2020”, (9 giugno 2020).
--	--	---

3.2 Indicatori comuni e specifici per programma (articolo 50, paragrafo 2, del regolamento (UE) n.1303/2013)

Dati per gli indicatori comuni e specifici per Programma, per priorità d'investimento, trasmessi tramite le seguenti tabelle da 1 a 4.

Tabella 1

Indicatori di risultato per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario e obiettivo specifico)

ID	Indicatore	Unità di misura	Valore di riferimento	Anno di riferimento	Valore obiettivo (2023)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Osservazioni (se necessario)
RAAT1	Valutazioni discusse all'interno del CdS	Numero	24	2013	24	0,00	1,00	2,00	2,00	2,00	9,00	9,00	
RAAT2	Piani di informazione annuali attuati	Numero	7	2013	9	0,00	1,00	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00	
RAAT3	Quota di spesa coperta da verifiche in loco	Percentuale	10,00	2013	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,07	9,77	11,96	L'indicatore esprime il totale della spesa pubblica sottoposta a controlli in loco rapportato al totale complessivo della spesa pubblica del Programma.
RAAT4	Tempo medio per l'approvazione di un progetto (tra la presentazione della domanda di un progetto e la firma di un contratto con il beneficiario)	Numero giorni	260	2013	240	n.r.	n.r.	249	233	207	166	145	Negli anni 2014 e 2015 tale valore non è rilevabile

Tabella 3A

Indicatori di output comuni e specifici del programma per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario, priorità d'investimento, ripartiti per categoria di regioni per il FESR)

ID Indicatore	Unità di misura	Valore obiettivo (2023)	Valore al 2014			Valore al 2015			Valore al 2016			Valore al 2017			Valore al 2018		
			<i>m</i>	<i>w</i>	<i>t</i>												
Valutazioni, studi, indagini, ricerche	numero	32															
Valore cumulativo - output da realizzare con le operazioni selezionate [previsioni fornite dai beneficiari]					2,00			3,00			12,00			28,00			38,00
Valore cumulativo - output realizzati con le operazioni [conseguimento effettivo]					2,00			3,00			12,00			28,00			38,00
Pubblici eventi informativi	numero	35															
Valore cumulativo - output da realizzare con le operazioni selezionate [previsioni fornite dai beneficiari]					0,00			12,00			32,00			56,00			80,00
Valore cumulativo - output realizzati con le operazioni [conseguimento effettivo]					0,00			12,00			32,00			56,00			80,00
Dipendenti i cui salari sono cofinanziati da AT	Equivalentente tempo pieno	35															
Valore cumulativo - output da realizzare con le operazioni selezionate [previsioni fornite dai beneficiari]					0,00			0,00			5,78			10,87			24,00
Valore cumulativo - output realizzati con le operazioni [conseguimento effettivo]					0,00			0,00			5,78			10,87			24,00
Verifiche in loco	numero	340															
Valore cumulativo - output da realizzare con le operazioni selezionate [previsioni fornite dai beneficiari]					0,00			0,00			0,00			0,00			198,00
Valore cumulativo - output realizzati con le operazioni [conseguimento effettivo]					0,00			0,00			0,00			0,00			117,00

ID Indicatore	Unità di misura	Valore obiettivo (2023)	Valore al 2014			Valore al 2015			Valore al 2016			Valore al 2017			Valore al 2018		
			m	w	t	m	w	t	m	w	t	m	w	t	m	w	t
Progetti che contribuiscono alla riduzione dell'onere amministrativo	numero	3															
Valore cumulativo - output da realizzare con le operazioni selezionate [previsioni fornite dai beneficiari]					0,00			0,00			1,00			1,00			2,00
Valore cumulativo - output realizzati con le operazioni [conseguimento effettivo]					0,00			0,00			1,00			1,00			2,00

ID Indicatore	Unità di misura	Valore obiettivo (2023)	Valore al 2019			Valore al 2020			Osservazioni (se necessario)
			m	w	t	m	w	t	
Valutazioni, studi, indagini, ricerche	numero	32							
Valore cumulativo - output da realizzare con le operazioni selezionate [previsioni fornite dai beneficiari]					48,00			55,00	
Valore cumulativo - output realizzati con le operazioni [conseguimento effettivo]					45,00			53,00	Le 3 Valutazioni non completate al 31.12.2019 sono state completate e delle 7 Valutazioni previste per il 2020 al 31.12.2020 risultano completate 5
Pubblici eventi informativi	numero	35							
Valore cumulativo - output da realizzare con le operazioni selezionate [previsioni fornite dai beneficiari]					86,00			87,00	Degli 87 eventi, n. 12 sono stati finanziati nell'ambito del POR FESR 2007-2013 e 63 risultano a costo zero.
Valore cumulativo - output realizzati con le operazioni [conseguimento effettivo]					86,00			87,00	
Dipendenti i cui salari sono cofinanziati da AT	Equivalenti tempo pieno	35							
Valore cumulativo - output da realizzare con le operazioni selezionate [previsioni fornite dai beneficiari]					27,94			44,64	
Valore cumulativo - output realizzati con le operazioni [conseguimento effettivo]					27,94			39,44	

ID Indicatore	Unità di misura	Valore obiettivo (2023)	Valore al 2019			Valore al 2020			Osservazioni (se necessario)
			<i>m</i>	<i>w</i>	<i>t</i>	<i>m</i>	<i>w</i>	<i>t</i>	
Verifiche in loco	numero	340							
Valore cumulativo - output da realizzare con le operazioni selezionate [previsioni fornite dai beneficiari]					443,00			443,00	Delle 443 verifiche, n. 84 sono state finanziate con risorse regionali.
Valore cumulativo - output realizzati con le operazioni [conseguimento effettivo]					360,00			435,00	Delle 435 verifiche, n. 75 sono state finanziate con risorse regionali.
Progetti che contribuiscono alla riduzione dell'onere amministrativo	numero	3							
Valore cumulativo - output da realizzare con le operazioni selezionate [previsioni fornite dai beneficiari]					2,00			2,00	
Valore cumulativo - output realizzati con le operazioni [conseguimento effettivo]					2,00			2,00	

Tabella 3B

Per determinati indicatori di output comuni per il sostegno del FESR nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione riguardanti investimenti produttivi — Numero delle imprese sostenute dal programma operativo al netto del sostegno multiplo erogato alle stesse imprese

Nome dell'indicatore	Numero delle imprese finanziate dal PO al netto del sostegno multiplo
Numero di imprese che ricevono un sostegno	0
Numero di imprese che ricevono sovvenzioni	0
Numero di imprese che ricevono un sostegno finanziario diverso dalle sovvenzioni	0
Numero di imprese che ricevono un sostegno non finanziario	0
Numero di nuove imprese che ricevono un sostegno	0

3.3. Target intermedi e finali definiti nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione (articolo 50, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013) da presentare nelle relazioni di attuazione annuali a partire dal 2017

Non applicabile all'asse 7 - Assistenza tecnica

TABELLA 5: INFORMAZIONI SUI TARGET INTERMEDI E FINALI DEFINITI NEL QUADRO DI RIFERIMENTO DELL'EFFICACIA DELL'ATTUAZIONE

Asse prioritario	Tipo ind	ID	Indicatore	Unità di misura	Fondo	Categoria di regione	2020 Cum totale	2020 Cum uomini	2020 Cum donne	2020 Totale annuo	2020 Totale annuo uomini	2020 Totale annuo donne
1	O	CO28	Ricerca, innovazione: Numero di imprese beneficiarie di un sostegno finalizzato all'introduzione di nuovi prodotti per il mercato	Enterprises	FESR	Più sviluppate	1.478,00					
1	F	1	Spesa Certificata alla UE	Euro	FESR	Più sviluppate	245.163.727,34					
2	F	1	Spesa Certificata alla UE	Euro	FESR	Più sviluppate	15.011.586,07					
2	O	2a-7	Unità immobiliari aggiuntive coperte dalla banda larga ad almeno 30mbps	Unità immobiliari	FESR	Più sviluppate	198.456,00					
3	O	CO01	Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno	Enterprises	FESR	Più sviluppate	7.446,00					
3	F	1	Spesa Certificata alla UE	Euro	FESR	Più sviluppate	87.024.308,58					
4	O	CO32	Efficienza energetica: Diminuzione del consumo annuale di energia primaria degli edifici pubblici	kWh/year	FESR	Più sviluppate	2.837.926,38					
4	F	1	Spesa Certificata alla UE	Euro	FESR	Più sviluppate	14.343.630,07					
4	O	4e-7	IS Estensione in lunghezza (CUP) (piste ciclabili)	km	FESR	Più sviluppate	14,85					
5	F	1	Spesa Certificata alla UE	Euro	FESR	Più sviluppate	4.494.000,57					
5	O	4e-6	Superficie oggetto di intervento (CUP)	Mq	FESR	Più sviluppate	37.989,00					
6	O	CO39	Sviluppo urbano: Edifici pubblici o commerciali costruiti o ristrutturati nelle aree urbane	Square metres	FESR	Più sviluppate	13.521,00					
6	F	1	Spesa Certificata alla UE	Euro	FESR	Più sviluppate	19.481.558,72					

Asse prioritario	Tipo ind	ID	Indicatore	Unità di misura	Fondo	Categoria di regione	2019 Cum totale	2018 Cum totale	2017 Cum totale	Osservazioni
1	O	CO28	Ricerca, innovazione: Numero di imprese beneficiarie di un sostegno finalizzato all'introduzione di nuovi prodotti per il mercato	Enterprises	FESR	Più sviluppate	1.246,00	979,00	52,00	
1	F	1	Spesa Certificata alla UE	Euro	FESR	Più sviluppate	195.856.280,06	133.113.396,78	8.123.661,00	
2	F	1	Spesa Certificata alla UE	Euro	FESR	Più sviluppate	12.402.728,81	12.402.728,81	2.400.000,00	
2	O	2a-7	Unità immobiliari aggiuntive coperte dalla banda larga ad almeno 30mbps	Unità immobiliari	FESR	Più sviluppate	134.357,00	76.431,00	0,00	
3	O	CO01	Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno	Enterprises	FESR	Più sviluppate				
3	F	1	Spesa Certificata alla UE	Euro	FESR	Più sviluppate	72.198.804,08	46.248.359,06	17.378.966,00	
4	O	CO32	Efficienza energetica: Diminuzione del consumo annuale di energia primaria degli edifici pubblici	kWh/year	FESR	Più sviluppate				
4	F	1	Spesa Certificata alla UE	Euro	FESR	Più sviluppate	12.221.082,57	10.407.099,67	1.892.002,00	
4	O	4e-7	IS Estensione in lunghezza (CUP) (piste ciclabili)	km	FESR	Più sviluppate	13,75	11,70	0,00	
5	F	1	Spesa Certificata alla UE	Euro	FESR	Più sviluppate	6.525.504,92	6.124.486,24	0,00	

Asse prioritario	Tipo ind	ID	Indicatore	Unità di misura	Fondo	Categoria di regione	2019 Cum totale	2018 Cum totale	2017 Cum totale	Osservazioni
5	O	4e-6	Superficie oggetto di intervento (CUP)	Mq	FESR	Più sviluppate	32.339,00	24.420,00	7.460,00	
6	O	CO39	Sviluppo urbano: Edifici pubblici o commerciali costruiti o ristrutturati nelle aree urbane	Square metres	FESR	Più sviluppate	4.403,00	4.143,00	1.193,00	
6	F	1	Spesa Certificata alla UE	Euro	FESR	Più sviluppate	9.927.405,74	5.696.514,39	0,00	

Asse prioritario	Tipo ind	ID	Indicatore	Unità di misura	Fondo	Categoria di regione	2016 Cum totale	2015 Cum totale	2014 Cum totale
1	O	CO28	Ricerca, innovazione: Numero di imprese beneficiarie di un sostegno finalizzato all'introduzione di nuovi prodotti per il mercato	Enterprises	FESR	Più sviluppate	12,00		
1	F	1	Spesa Certificata alla UE	Euro	FESR	Più sviluppate	3.151.987,27		
2	F	1	Spesa Certificata alla UE	Euro	FESR	Più sviluppate	0,00		
2	O	2a-7	Unità immobiliari aggiuntive coperte dalla banda larga ad almeno 30mbps	Unità immobiliari	FESR	Più sviluppate	0,00		
3	O	CO01	Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno	Enterprises	FESR	Più sviluppate			
3	F	1	Spesa Certificata alla UE	Euro	FESR	Più sviluppate	5.694.343,28		
4	O	CO32	Efficienza energetica: Diminuzione del consumo annuale di energia primaria degli edifici pubblici	kWh/year	FESR	Più sviluppate			
4	F	1	Spesa Certificata alla UE	Euro	FESR	Più sviluppate	70.897,03		
4	O	4e-7	IS Estensione in lunghezza (CUP) (piste ciclabili)	km	FESR	Più sviluppate	0,00		
5	F	1	Spesa Certificata alla UE	Euro	FESR	Più sviluppate	0,00		
5	O	4e-6	Superficie oggetto di intervento (CUP)	Mq	FESR	Più sviluppate	1.700,00		
6	O	CO39	Sviluppo urbano: Edifici pubblici o commerciali costruiti o ristrutturati nelle aree urbane	Square metres	FESR	Più sviluppate	0,00		
6	F	1	Spesa Certificata alla UE	Euro	FESR	Più sviluppate	0,00		

Asse prioritario	Tipo ind	ID	Indicatore	Unità di misura	Fondo	Categoria di regione	Target intermedio per il 2018 totale	Target intermedio per il 2018 uomini	Target intermedio per il 2018 donne	Target finale (2023) totale	Target finale (2023) uomini	Target finale (2023) donne
1	O	CO28	Ricerca, innovazione: Numero di imprese beneficiarie di un sostegno finalizzato all'introduzione di nuovi prodotti per il mercato	Enterprises	FESR	Più sviluppate	50			1.415,00		
1	F	1	Spesa Certificata alla UE	Euro	FESR	Più sviluppate	100.170.367,09			296.232.103,41		
2	F	1	Spesa Certificata alla UE	Euro	FESR	Più sviluppate	9.000.000			50.075.172,00		
2	O	2a-7	Unità immobiliari aggiuntive coperte dalla banda larga ad almeno 30mbps	Unità immobiliari	FESR	Più sviluppate	19.000			159.693,00		
3	O	CO01	Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno	Enterprises	FESR	Più sviluppate	0			16.016,00		
3	F	1	Spesa Certificata alla UE	Euro	FESR	Più sviluppate	33.764.153,31			239.810.162,00		
4	O	CO32	Efficienza energetica: Diminuzione del consumo annuale di energia primaria degli edifici pubblici	kWh/year	FESR	Più sviluppate				14.062.500,04		

Asse prioritario	Tipo ind	ID	Indicatore	Unità di misura	Fondo	Categoria di regione	Target intermedio per il 2018 totale	Target intermedio per il 2018 uomini	Target intermedio per il 2018 donne	Target finale (2023) totale	Target finale (2023) uomini	Target finale (2023) donne
4	F	1	Spesa Certificata alla UE	Euro	FESR	Più sviluppate	10.350.000,00			93.000.844,04		
4	O	4e-7	IS Estensione in lunghezza (CUP) (piste ciclabili)	km	FESR	Più sviluppate	6,7			28,31		
5	F	1	Spesa Certificata alla UE	Euro	FESR	Più sviluppate	5.883.974,72			19.000.004,10		
5	O	4e-6	Superficie oggetto di intervento (CUP)	Mq	FESR	Più sviluppate	1.700			10.800,00		
6	O	CO39	Sviluppo urbano: Edifici pubblici o commerciali costruiti o ristrutturati nelle aree urbane	Square metres	FESR	Più sviluppate	1.300			13.320,00		
6	F	1	Spesa Certificata alla UE	Euro	FESR	Più sviluppate	4.035.336,85			49.211.424,00		

3.4. DATI FINANZIARI: A LIVELLO DI ASSE PRIORITARIO E DI PROGRAMMA E PER CATEGORIE DI INTERVENTO (articolo 50, paragrafo 2, del regolamento (UE) n.1303/13)

*Tabella 6
Informazioni finanziarie a livello di asse prioritario e di programma*

Dotazione finanziaria dell'asse prioritario sulla base del programma operativo						Dati cumulativi relativi all'andamento finanziario del programma operativo					
Asse prioritario	Fondo	Categoria di regioni	Base per il calcolo del sostegno dell'Unione	Finanziamento totale (in EUR)	Tasso di cofinanziamento (%)	Costo ammissibile totale delle operazioni selezionate per il sostegno (in EUR)	Quota della dotazione complessiva coperta dalle operazioni selezionate (%)	Spesa pubblica ammissibile delle operazioni selezionate per il sostegno (in EUR)	Spesa totale ammissibile dichiarata dai beneficiari all'autorità di gestione	Quota della dotazione complessiva coperta dalla spesa ammissibile dichiarata dai beneficiari (%)	Numero di operazioni selezionate
1	FESR	Più sviluppate	Pubblico	296.232.104,00	50,00	372.647.966,53	125,80	372.647.966,53	269.033.778,49	90,82	3.138
2	FESR	Più sviluppate	Pubblico	50.075.172,00	50,00	49.875.172,40	99,60	49.875.172,40	17.390.291,78	34,73	14
3	FESR	Più sviluppate	Pubblico	239.810.162,00	50,00	244.213.199,73	101,84	244.213.199,73	113.311.334,72	47,25	3.048
4	FESR	Più sviluppate	Pubblico	93.000.844,00	50,00	132.731.815,34	142,72	132.731.815,34	17.498.932,58	18,82	454
5	FESR	Più sviluppate	Pubblico	19.000.004,00	50,00	26.426.811,30	139,09	26.426.811,30	4.494.000,57	23,65	23
6	FESR	Più sviluppate	Pubblico	49.211.424,00	50,00	60.654.866,76	123,25	60.654.866,76	22.327.409,77	45,37	64
7	FESR	Più sviluppate	Pubblico	31.698.180,00	50,00	25.559.190,04	80,63	25.559.190,04	14.802.741,38	46,70	141
Totale	FESR	Più sviluppate		779.027.890,00	50,00	912.109.022,10	117,08	912.109.022,10	458.858.489,29	58,90	6.882
Totale generale				779.027.890,00	50,00	912.109.022,10	117,08	912.109.022,10	458.858.489,29	58,90	6.882

Tabella 7

Ripartizione dei dati finanziari cumulativi per categoria di intervento per il FESR, il FSE e il Fondo di coesione (articolo 112, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013 e articolo 5 del regolamento (UE) n. 1304/2013)

Asse prioritario	Caratteristiche della spesa			Codici relativi alle dimensioni di intervento							Dati finanziari			
	Fondo	Categoria di regioni	Campo di intervento	Forme di finanziamento	Dimensione "Territorio"	Meccanismi di erogazione territoriale	Dimensione "Obiettivo tematico"	Tema secondario FSE	Dimensione economica	Dimensione "Ubicazione"	Costo ammissibile totale delle operazioni selezionate per il sostegno (in EUR)	Spesa pubblica ammissibile delle operazioni selezionate per il sostegno (in EUR)	Spesa totale ammissibile dichiarata dai beneficiari all'autorità di gestione	Numero di operazioni selezionate
1	ERDF	M	058	01	01	07	01		17	IT11	€1.112.560,44	€1.112.560,44	€1.112.560,44	1
1	ERDF	M	058	01	01	07	01		18	IT11	€2.057.054,34	€2.057.054,34	€811.467,30	2
1	ERDF	M	058	01	01	07	01		19	IT11	€2.922.460,95	€2.922.460,95	€2.903.572,64	4
1	ERDF	M	058	01	02	07	01		18	IT11	€3.299.738,64	€3.299.738,64	€3.299.738,64	1
1	ERDF	M	058	01	02	07	01		19	IT11	€972.953,45	€972.953,45	€972.825,13	3
1	ERDF	M	059	01	02	07	01		17	IT11	€1.000.000,00	€1.000.000,00		1
1	ERDF	M	061	01	01	07	01		05	IT11	€1.152.966,67	€1.152.966,67	€1.044.907,21	3
1	ERDF	M	061	01	01	07	01		06	IT11	€2.597.521,44	€2.597.521,44	€2.219.794,33	11
1	ERDF	M	061	01	01	07	01		07	IT11	€818.127,43	€818.127,43	€630.250,57	6
1	ERDF	M	061	01	01	07	01		10	IT11	€485.503,59	€485.503,59	€312.353,88	1
1	ERDF	M	061	01	01	07	01		11	IT11	€388.065,85	€388.065,85	€366.065,93	2
1	ERDF	M	061	01	01	07	01		13	IT11	€3.497.609,27	€3.497.609,27	€3.317.808,29	21
1	ERDF	M	061	01	01	07	01		17	IT11	€11.768.949,45	€11.768.949,45	€10.569.912,57	32
1	ERDF	M	061	01	01	07	01		19	IT11	€18.069.393,41	€18.069.393,41	€14.987.624,89	39
1	ERDF	M	061	01	02	07	01		04	IT11	€197.641,01	€197.641,01	€171.784,76	2
1	ERDF	M	061	01	02	07	01		05	IT11	€1.345.488,77	€1.345.488,77	€1.318.323,39	4
1	ERDF	M	061	01	02	07	01		06	IT11	€3.667.545,12	€3.667.545,12	€2.957.830,08	13
1	ERDF	M	061	01	02	07	01		07	IT11	€12.337.784,72	€12.337.784,72	€11.272.183,91	41
1	ERDF	M	061	01	02	07	01		08	IT11	€73.761,91	€73.761,91	€73.747,06	1
1	ERDF	M	061	01	02	07	01		11	IT11	€147.961,28	€147.961,28	€141.178,58	1
1	ERDF	M	061	01	02	07	01		12	IT11	€205.244,84	€205.244,84	€199.367,86	2
1	ERDF	M	061	01	02	07	01		13	IT11	€4.866.178,56	€4.866.178,56	€4.470.375,03	19
1	ERDF	M	061	01	02	07	01		14	IT11	€690.858,59	€690.858,59	€608.930,69	6
1	ERDF	M	061	01	02	07	01		17	IT11	€5.877.195,46	€5.877.195,46	€5.454.391,08	25
1	ERDF	M	061	01	02	07	01		19	IT11	€2.896.710,54	€2.896.710,54	€1.977.996,26	7
1	ERDF	M	061	01	03	07	01		04	IT11	€113.327,01	€113.327,01	€83.541,51	1
1	ERDF	M	061	01	03	07	01		06	IT11	€839.757,52	€839.757,52	€754.014,98	4
1	ERDF	M	061	01	03	07	01		07	IT11	€3.128.639,04	€3.128.639,04	€3.054.925,44	6
1	ERDF	M	061	01	03	07	01		10	IT11	€373.917,49	€373.917,49	€258.223,40	1
1	ERDF	M	061	01	03	07	01		13	IT11	€333.230,12	€333.230,12	€333.230,12	2
1	ERDF	M	061	01	03	07	01		14	IT11	€384.802,58	€384.802,58	€334.960,55	1
1	ERDF	M	061	01	03	07	01		17	IT11	€1.324.655,99	€1.324.655,99	€1.026.801,88	8
1	ERDF	M	062	01	01	07	01		07	IT11	€313.763,70	€313.763,70	€123.785,50	3
1	ERDF	M	062	01	01	07	01		09	IT11	€122.900,91	€122.900,91	€118.821,93	1
1	ERDF	M	062	01	01	07	01		10	IT11	€259.840,02	€259.840,02	€197.649,05	1
1	ERDF	M	062	01	01	07	01		13	IT11	€20.120,00	€20.120,00	€20.118,72	1
1	ERDF	M	062	01	01	07	01		17	IT11	€2.591.068,49	€2.591.068,49	€1.642.833,12	14
1	ERDF	M	062	01	01	07	01		18	IT11	€171.000,00	€171.000,00		2
1	ERDF	M	062	01	01	07	01		19	IT11	€2.831.885,67	€2.831.885,67	€634.762,13	19
1	ERDF	M	062	01	02	07	01		06	IT11	€326.240,71	€326.240,71	€117.906,33	2
1	ERDF	M	062	01	02	07	01		07	IT11	€149.835,88	€149.835,88	€40.296,97	1
1	ERDF	M	062	01	02	07	01		11	IT11	€384.586,68	€384.586,68	€331.814,35	1
1	ERDF	M	062	01	02	07	01		13	IT11	€1.248.043,08	€1.248.043,08	€573.742,24	4

Asse prioritario	Caratteristiche della spesa			Codici relativi alle dimensioni di intervento							Dati finanziari			
	Fondo	Categoria di regioni	Campo di intervento	Forme di finanziamento	Dimensione "Territorio"	Meccanismi di erogazione territoriale	Dimensione "Obiettivo tematico"	Tema secondario FSE	Dimensione economica	Dimensione "Ubicazione"	Costo ammissibile totale delle operazioni selezionate per il sostegno (in EUR)	Spesa pubblica ammissibile delle operazioni selezionate per il sostegno (in EUR)	Spesa totale ammissibile dichiarata dai beneficiari all'autorità di gestione	Numero di operazioni selezionate
1	ERDF	M	062	01	02	07	01		17	ITII	€3.145.256,67	€3.145.256,67	€930.745,90	15
1	ERDF	M	062	01	02	07	01		18	ITII	€974.570,00	€974.570,00	€45.067,70	13
1	ERDF	M	062	01	02	07	01		19	ITII	€980.828,82	€980.828,82	€117.480,39	6
1	ERDF	M	064	01	01	07	01		01	ITII	€48.788,27	€48.788,27	€47.615,33	1
1	ERDF	M	064	01	01	07	01		03	ITII	€103.155,77	€103.155,77	€103.155,77	2
1	ERDF	M	064	01	01	07	01		04	ITII	€1.497.949,81	€1.497.949,81	€1.435.810,90	14
1	ERDF	M	064	01	01	07	01		06	ITII	€1.959.424,06	€1.959.424,06	€1.932.704,84	15
1	ERDF	M	064	01	01	07	01		07	ITII	€5.140.216,52	€5.140.216,52	€4.681.175,29	39
1	ERDF	M	064	01	01	07	01		08	ITII	€407.527,78	€407.527,78	€352.967,36	4
1	ERDF	M	064	01	01	07	01		09	ITII	€72.892,16	€72.892,16	€72.892,16	1
1	ERDF	M	064	01	01	07	01		11	ITII	€41.514,35	€41.514,35	€41.514,35	1
1	ERDF	M	064	01	01	07	01		13	ITII	€9.103.032,56	€9.103.032,56	€8.851.093,41	62
1	ERDF	M	064	01	01	07	01		14	ITII	€309.830,36	€309.830,36	€309.144,12	2
1	ERDF	M	064	01	01	07	01		17	ITII	€9.539.314,75	€9.539.314,75	€9.052.626,79	74
1	ERDF	M	064	01	01	07	01		18	ITII	€367.268,75	€367.268,75	€347.847,45	2
1	ERDF	M	064	01	01	07	01		19	ITII	€11.091.836,05	€11.091.836,05	€10.345.599,68	56
1	ERDF	M	064	01	01	07	01		21	ITII	€404.005,13	€404.005,13	€371.940,53	3
1	ERDF	M	064	01	01	07	01		24	ITII	€97.177,60	€97.177,60	€97.177,60	1
1	ERDF	M	064	01	02	07	01		01	ITII	€143.575,47	€143.575,47	€143.575,47	1
1	ERDF	M	064	01	02	07	01		03	ITII	€1.299.887,69	€1.299.887,69	€788.743,51	9
1	ERDF	M	064	01	02	07	01		04	ITII	€3.494.951,45	€3.494.951,45	€3.393.361,12	28
1	ERDF	M	064	01	02	07	01		05	ITII	€3.323.028,88	€3.323.028,88	€2.384.468,78	17
1	ERDF	M	064	01	02	07	01		06	ITII	€7.562.644,22	€7.562.644,22	€6.214.333,95	47
1	ERDF	M	064	01	02	07	01		07	ITII	€45.690.731,77	€45.690.731,77	€32.107.490,50	293
1	ERDF	M	064	01	02	07	01		08	ITII	€3.727.524,91	€3.727.524,91	€3.239.485,75	37
1	ERDF	M	064	01	02	07	01		09	ITII	€76.000,00	€76.000,00		1
1	ERDF	M	064	01	02	07	01		10	ITII	€44.149,05	€44.149,05		1
1	ERDF	M	064	01	02	07	01		11	ITII	€1.666.520,32	€1.666.520,32	€1.449.162,03	9
1	ERDF	M	064	01	02	07	01		12	ITII	€702.306,64	€702.306,64	€280.195,98	11
1	ERDF	M	064	01	02	07	01		13	ITII	€18.186.111,20	€18.186.111,20	€13.548.418,80	148
1	ERDF	M	064	01	02	07	01		14	ITII	€3.171.616,60	€3.171.616,60	€2.118.166,78	32
1	ERDF	M	064	01	02	07	01		16	ITII	€55.160,20	€55.160,20	€36.213,10	1
1	ERDF	M	064	01	02	07	01		17	ITII	€51.749.206,89	€51.749.206,89	€22.735.893,43	156
1	ERDF	M	064	01	02	07	01		19	ITII	€14.049.873,24	€14.049.873,24	€6.834.581,01	66
1	ERDF	M	064	01	02	07	01		21	ITII	€693.446,95	€693.446,95	€403.782,55	11
1	ERDF	M	064	01	02	07	01		24	ITII	€301.618,16	€301.618,16	€37.578,71	3
1	ERDF	M	064	01	03	07	01		03	ITII	€76.651,20	€76.651,20	€76.651,20	1
1	ERDF	M	064	01	03	07	01		04	ITII	€300.099,93	€300.099,93	€298.206,50	5
1	ERDF	M	064	01	03	07	01		05	ITII	€776.248,35	€776.248,35	€728.533,82	3
1	ERDF	M	064	01	03	07	01		06	ITII	€992.453,63	€992.453,63	€962.420,96	6
1	ERDF	M	064	01	03	07	01		07	ITII	€13.543.982,41	€13.543.982,41	€13.062.961,63	54
1	ERDF	M	064	01	03	07	01		08	ITII	€98.666,10	€98.666,10		1
1	ERDF	M	064	01	03	07	01		09	ITII	€71.783,18	€71.783,18	€71.783,18	2
1	ERDF	M	064	01	03	07	01		13	ITII	€1.224.331,82	€1.224.331,82	€1.219.381,81	8
1	ERDF	M	064	01	03	07	01		14	ITII	€59.098,23	€59.098,23	€58.921,40	1
1	ERDF	M	064	01	03	07	01		17	ITII	€906.534,78	€906.534,78	€823.252,24	7
1	ERDF	M	066	01	01	07	01		03	ITII	€39.404,40	€39.404,40	€39.404,40	2
1	ERDF	M	066	01	01	07	01		04	ITII	€475.332,28	€475.332,28	€453.452,21	23
1	ERDF	M	066	01	01	07	01		05	ITII	€33.410,00	€33.410,00	€31.607,00	2
1	ERDF	M	066	01	01	07	01		06	ITII	€164.454,10	€164.454,10	€164.454,10	8
1	ERDF	M	066	01	01	07	01		07	ITII	€494.665,37	€494.665,37	€490.587,57	25

Asse prioritario	Caratteristiche della spesa			Codici relativi alle dimensioni di intervento							Dati finanziari			
	Fondo	Categoria di regioni	Campo di intervento	Forme di finanziamento	Dimensione "Territorio"	Meccanismi di erogazione territoriale	Dimensione "Obiettivo tematico"	Tema secondario FSE	Dimensione economica	Dimensione "Ubicazione"	Costo ammissibile totale delle operazioni selezionate per il sostegno (in EUR)	Spesa pubblica ammissibile delle operazioni selezionate per il sostegno (in EUR)	Spesa totale ammissibile dichiarata dai beneficiari all'autorità di gestione	Numero di operazioni selezionate
1	ERDF	M	066	01	01	07	01		08	ITII	€145.599,81	€145.599,81	€145.599,81	12
1	ERDF	M	066	01	01	07	01		11	ITII	€9.318,40	€9.318,40	€5.158,40	1
1	ERDF	M	066	01	01	07	01		12	ITII	€91.172,18	€91.172,18	€91.171,38	8
1	ERDF	M	066	01	01	07	01		13	ITII	€777.621,48	€777.621,48	€748.583,48	30
1	ERDF	M	066	01	01	07	01		14	ITII	€323.211,62	€323.211,62	€297.403,62	21
1	ERDF	M	066	01	01	07	01		15	ITII	€140.496,22	€140.496,22	€140.496,22	9
1	ERDF	M	066	01	01	07	01		17	ITII	€457.326,37	€457.326,37	€430.236,37	26
1	ERDF	M	066	01	01	07	01		18	ITII	€33.291,27	€33.291,27	€33.291,27	1
1	ERDF	M	066	01	01	07	01		23	ITII	€13.440,00	€13.440,00	€13.440,00	1
1	ERDF	M	066	01	01	07	01		24	ITII	€12.000,00	€12.000,00	€12.000,00	1
1	ERDF	M	066	01	02	07	01		01	ITII	€92.706,08	€92.706,08	€92.706,08	7
1	ERDF	M	066	01	02	07	01		03	ITII	€934.085,19	€934.085,19	€442.387,16	31
1	ERDF	M	066	01	02	07	01		04	ITII	€3.068.308,86	€3.068.308,86	€1.405.471,58	90
1	ERDF	M	066	01	02	07	01		05	ITII	€183.984,74	€183.984,74	€111.805,90	6
1	ERDF	M	066	01	02	07	01		06	ITII	€2.118.956,47	€2.118.956,47	€801.046,74	55
1	ERDF	M	066	01	02	07	01		07	ITII	€14.561.175,28	€14.561.175,28	€7.681.045,42	436
1	ERDF	M	066	01	02	07	01		08	ITII	€1.986.263,91	€1.986.263,91	€1.343.203,76	85
1	ERDF	M	066	01	02	07	01		09	ITII	€119.387,29	€119.387,29	€16.258,59	5
1	ERDF	M	066	01	02	07	01		10	ITII	€138.555,00	€138.555,00	€137.664,20	4
1	ERDF	M	066	01	02	07	01		11	ITII	€348.850,70	€348.850,70	€248.850,70	11
1	ERDF	M	066	01	02	07	01		12	ITII	€706.400,84	€706.400,84	€386.404,06	19
1	ERDF	M	066	01	02	07	01		13	ITII	€7.727.128,88	€7.727.128,88	€3.677.870,73	164
1	ERDF	M	066	01	02	07	01		14	ITII	€3.431.479,25	€3.431.479,25	€2.948.845,49	110
1	ERDF	M	066	01	02	07	01		15	ITII	€333.326,10	€333.326,10	€235.947,10	19
1	ERDF	M	066	01	02	07	01		17	ITII	€6.393.065,20	€6.393.065,20	€3.429.567,99	164
1	ERDF	M	066	01	02	07	01		21	ITII	€94.856,66	€94.856,66	€61.856,66	4
1	ERDF	M	066	01	02	07	01		23	ITII	€361.827,02	€361.827,02	€256.752,95	6
1	ERDF	M	066	01	02	07	01		24	ITII	€128.305,00	€128.305,00	€122.305,00	6
1	ERDF	M	066	01	03	07	01		01	ITII	€70.884,90	€70.884,90	€70.884,90	5
1	ERDF	M	066	01	03	07	01		03	ITII	€137.578,40	€137.578,40	€137.547,40	6
1	ERDF	M	066	01	03	07	01		04	ITII	€74.502,66	€74.502,66	€74.502,66	4
1	ERDF	M	066	01	03	07	01		05	ITII	€40.522,40	€40.522,40	€40.522,40	3
1	ERDF	M	066	01	03	07	01		06	ITII	€206.485,66	€206.485,66	€206.480,92	10
1	ERDF	M	066	01	03	07	01		07	ITII	€1.158.695,79	€1.158.695,79	€1.158.317,41	59
1	ERDF	M	066	01	03	07	01		08	ITII	€318.772,67	€318.772,67	€318.771,87	20
1	ERDF	M	066	01	03	07	01		09	ITII	€51.386,74	€51.386,74	€51.386,74	4
1	ERDF	M	066	01	03	07	01		11	ITII	€14.732,40	€14.732,40	€14.732,40	2
1	ERDF	M	066	01	03	07	01		12	ITII	€44.618,63	€44.618,63	€44.618,63	3
1	ERDF	M	066	01	03	07	01		13	ITII	€18.929,84	€18.929,84	€18.929,84	3
1	ERDF	M	066	01	03	07	01		14	ITII	€147.827,60	€147.827,60	€118.439,08	7
1	ERDF	M	066	01	03	07	01		15	ITII	€78.822,00	€78.822,00	€78.822,00	4
1	ERDF	M	066	01	03	07	01		17	ITII	€391.507,29	€391.507,29	€391.447,69	14
1	ERDF	M	066	01	03	07	01		24	ITII	€36.784,00	€36.784,00	€33.860,05	1
1	ERDF	M	067	01	02	07	01		13	ITII	€346.598,50	€346.598,50		7
1	ERDF	M	067	01	02	07	01		17	ITII	€247.797,84	€247.797,84		5
1	ERDF	M	067	04	02	07	01		16	ITII	€6.682.429,94	€6.682.429,94	€6.682.429,94	1
2	ERDF	M	047	01	01	07	02		13	ITII	€33.021.676,00	€33.021.676,00	€16.303.948,92	2
2	ERDF	M	048	01	07	07	02		13	ITII	€11.913.968,94	€11.913.968,94	€601.539,26	3
2	ERDF	M	078	01	07	07	02		18	ITII	€1.339.527,46	€1.339.527,46	€484.803,60	2
2	ERDF	M	080	01	02	07	02		17	ITII	€3.108.081,38	€3.108.081,38		6
2	ERDF	M	080	01	02	07	02		24	ITII	€491.918,62	€491.918,62		1

Asse prioritario	Caratteristiche della spesa			Codici relativi alle dimensioni di intervento							Dati finanziari			
	Fondo	Categoria di regioni	Campo di intervento	Forme di finanziamento	Dimensione "Territorio"	Meccanismi di erogazione territoriale	Dimensione "Obiettivo tematico"	Tema secondario FSE	Dimensione economica	Dimensione "Ubicazione"	Costo ammissibile totale delle operazioni selezionate per il sostegno (in EUR)	Spesa pubblica ammissibile delle operazioni selezionate per il sostegno (in EUR)	Spesa totale ammissibile dichiarata dai beneficiari all'autorità di gestione	Numero di operazioni selezionate
3	ERDF	M	001	01	01	07	03		03	ITII	€58.823,65	€58.823,65	€58.823,65	1
3	ERDF	M	001	01	01	07	03		04	ITII	€1.097.082,39	€1.097.082,39	€1.089.797,50	48
3	ERDF	M	001	01	01	07	03		05	ITII	€43.594,00	€43.594,00	€43.594,00	1
3	ERDF	M	001	01	01	07	03		06	ITII	€142.224,66	€142.224,66	€137.224,66	6
3	ERDF	M	001	01	01	07	03		07	ITII	€655.102,70	€655.102,70	€650.272,40	22
3	ERDF	M	001	01	01	07	03		13	ITII	€320.484,17	€320.484,17	€309.649,67	11
3	ERDF	M	001	01	01	07	03		15	ITII	€70.997,06	€70.997,06	€70.997,06	2
3	ERDF	M	001	01	01	07	03		17	ITII	€7.052.462,79	€7.052.462,79	€1.129.111,47	23
3	ERDF	M	001	01	01	07	03		23	ITII	€29.680,51	€29.680,51	€24.469,79	1
3	ERDF	M	001	01	02	07	03		01	ITII	€303.718,23	€303.718,23		5
3	ERDF	M	001	01	02	07	03		03	ITII	€4.429.664,46	€4.429.664,46	€628.557,78	82
3	ERDF	M	001	01	02	07	03		04	ITII	€12.089.883,63	€12.089.883,63	€3.486.183,13	316
3	ERDF	M	001	01	02	07	03		05	ITII	€1.327.972,65	€1.327.972,65	€280.953,99	24
3	ERDF	M	001	01	02	07	03		06	ITII	€3.846.110,22	€3.846.110,22	€812.703,03	73
3	ERDF	M	001	01	02	07	03		07	ITII	€58.485.415,54	€58.485.415,54	€12.859.476,32	1147
3	ERDF	M	001	01	02	07	03		08	ITII	€7.890.580,06	€7.890.580,06	€319.511,16	141
3	ERDF	M	001	01	02	07	03		09	ITII	€762.717,50	€762.717,50	€16.677,50	9
3	ERDF	M	001	01	02	07	03		10	ITII	€246.067,50	€246.067,50		4
3	ERDF	M	001	01	02	07	03		11	ITII	€1.547.263,60	€1.547.263,60		19
3	ERDF	M	001	01	02	07	03		12	ITII	€2.745.094,52	€2.745.094,52		40
3	ERDF	M	001	01	02	07	03		13	ITII	€5.587.108,62	€5.587.108,62	€654.417,39	115
3	ERDF	M	001	01	02	07	03		14	ITII	€16.978.311,31	€16.978.311,31	€516.471,10	327
3	ERDF	M	001	01	02	07	03		15	ITII	€11.580.531,30	€11.580.531,30	€174.300,08	213
3	ERDF	M	001	01	02	07	03		16	ITII	€18.850,00	€18.850,00		2
3	ERDF	M	001	01	02	07	03		17	ITII	€12.528.486,59	€12.528.486,59	€2.902.628,93	230
3	ERDF	M	001	01	02	07	03		19	ITII	€64.661,75	€64.661,75		3
3	ERDF	M	001	01	02	07	03		21	ITII	€1.730.873,15	€1.730.873,15		23
3	ERDF	M	001	01	02	07	03		23	ITII	€1.335.217,60	€1.335.217,60		23
3	ERDF	M	001	01	02	07	03		24	ITII	€380.389,80	€380.389,80		10
3	ERDF	M	001	01	03	07	03		03	ITII	€178.525,80	€178.525,80	€172.401,33	8
3	ERDF	M	001	01	03	07	03		04	ITII	€646.917,71	€646.917,71	€642.226,78	25
3	ERDF	M	001	01	03	07	03		05	ITII	€48.518,62	€48.518,62	€48.518,62	1
3	ERDF	M	001	01	03	07	03		06	ITII	€145.454,10	€145.454,10	€141.665,18	5
3	ERDF	M	001	01	03	07	03		07	ITII	€1.593.050,04	€1.593.050,04	€1.542.190,86	47
3	ERDF	M	001	01	03	07	03		08	ITII	€110.114,80	€110.114,80	€105.314,80	4
3	ERDF	M	001	01	03	07	03		13	ITII	€80.078,33	€80.078,33	€66.934,23	3
3	ERDF	M	001	01	03	07	03		15	ITII	€12.198,50	€12.198,50		1
3	ERDF	M	001	01	03	07	03		17	ITII	€457.992,79	€457.992,79	€457.225,42	8
3	ERDF	M	001	04	02	07	03		16	ITII	€19.327.896,83	€19.327.896,83	€19.327.896,83	2
3	ERDF	M	064	01	02	07	03		06	ITII	€35.000,00	€35.000,00	€33.059,28	1
3	ERDF	M	064	01	02	07	03		07	ITII	€78.914,51	€78.914,51	€78.508,47	3
3	ERDF	M	064	01	02	07	03		13	ITII	€55.513,91	€55.513,91	€55.513,91	1
3	ERDF	M	064	01	03	07	03		03	ITII	€24.830,50	€24.830,50	€24.324,60	1
3	ERDF	M	064	01	03	07	03		04	ITII	€43.400,00	€43.400,00	€42.700,00	1
3	ERDF	M	064	01	03	07	03		07	ITII	€134.720,00	€134.720,00	€134.720,00	3
3	ERDF	M	064	01	03	07	03		13	ITII	€46.637,62	€46.637,62	€46.637,62	1
3	ERDF	M	066	01	07	07	03		18	ITII	€2.782.050,12	€2.782.050,12	€2.186.721,07	5
3	ERDF	M	067	04	02	07	03		16	ITII	€54.062.015,59	€54.062.015,59	€54.062.015,59	3
3	ERDF	M	075	01	02	07	03		18	ITII	€11.000.000,00	€11.000.000,00	€7.976.939,52	4
4	ERDF	M	013	01	02	07	04		18	ITII	€63.631.664,77	€63.631.664,77	€1.561.640,42	145
4	ERDF	M	013	01	02	07	04		21	ITII	€20.261.468,96	€20.261.468,96		5

Asse prioritario	Caratteristiche della spesa			Codici relativi alle dimensioni di intervento							Dati finanziari			
	Fondo	Categoria di regioni	Campo di intervento	Forme di finanziamento	Dimensione "Territorio"	Meccanismi di erogazione territoriale	Dimensione "Obiettivo tematico"	Tema secondario FSE	Dimensione economica	Dimensione "Ubicazione"	Costo ammissibile totale delle operazioni selezionate per il sostegno (in EUR)	Spesa pubblica ammissibile delle operazioni selezionate per il sostegno (in EUR)	Spesa totale ammissibile dichiarata dai beneficiari all'autorità di gestione	Numero di operazioni selezionate
4	ERDF	M	043	01	01	07	04		18	ITII	€6.766.554,11	€6.766.554,11		2
4	ERDF	M	043	01	02	07	04		18	ITII	€1.857.360,00	€1.857.360,00	€195.696,75	3
4	ERDF	M	068	01	01	07	04		04	ITII	€394.536,84	€394.536,84	€390.078,49	5
4	ERDF	M	068	01	01	07	04		07	ITII	€194.553,75	€194.553,75	€175.900,15	5
4	ERDF	M	068	01	01	07	04		08	ITII	€140.520,00	€140.520,00	€140.520,00	2
4	ERDF	M	068	01	01	07	04		09	ITII	€40.000,00	€40.000,00	€40.000,00	1
4	ERDF	M	068	01	01	07	04		12	ITII	€74.032,28	€74.032,28	€74.032,28	1
4	ERDF	M	068	01	01	07	04		13	ITII	€82.377,76	€82.377,76	€62.220,44	1
4	ERDF	M	068	01	01	07	04		14	ITII	€106.922,42	€106.922,42	€106.881,66	2
4	ERDF	M	068	01	01	07	04		15	ITII	€687.894,57	€687.894,57	€605.451,82	9
4	ERDF	M	068	01	01	07	04		17	ITII	€441.935,15	€441.935,15	€122.507,74	3
4	ERDF	M	068	01	01	07	04		18	ITII	€47.575,28	€47.575,28	€47.575,28	1
4	ERDF	M	068	01	01	07	04		23	ITII	€151.847,51	€151.847,51	€149.721,07	2
4	ERDF	M	068	01	02	07	04		01	ITII	€24.190,32	€24.190,32		1
4	ERDF	M	068	01	02	07	04		03	ITII	€516.977,79	€516.977,79	€282.264,99	6
4	ERDF	M	068	01	02	07	04		04	ITII	€1.314.511,95	€1.314.511,95	€868.650,61	15
4	ERDF	M	068	01	02	07	04		06	ITII	€290.762,40	€290.762,40	€198.039,85	4
4	ERDF	M	068	01	02	07	04		07	ITII	€3.556.627,20	€3.556.627,20	€2.420.823,26	59
4	ERDF	M	068	01	02	07	04		08	ITII	€167.836,60	€167.836,60	€117.369,20	3
4	ERDF	M	068	01	02	07	04		11	ITII	€147.053,32	€147.053,32	€91.560,00	2
4	ERDF	M	068	01	02	07	04		12	ITII	€61.608,52	€61.608,52	€60.785,21	1
4	ERDF	M	068	01	02	07	04		13	ITII	€119.242,36	€119.242,36	€96.441,77	4
4	ERDF	M	068	01	02	07	04		14	ITII	€654.354,93	€654.354,93	€393.031,59	19
4	ERDF	M	068	01	02	07	04		15	ITII	€3.514.681,03	€3.514.681,03	€2.560.913,41	51
4	ERDF	M	068	01	02	07	04		17	ITII	€226.811,01	€226.811,01	€118.582,94	6
4	ERDF	M	068	01	02	07	04		18	ITII	€69.509,77	€69.509,77	€69.509,77	3
4	ERDF	M	068	01	02	07	04		21	ITII	€83.277,17	€83.277,17	€34.156,47	2
4	ERDF	M	068	01	02	07	04		23	ITII	€148.876,98	€148.876,98	€141.334,00	5
4	ERDF	M	068	01	02	07	04		24	ITII	€86.190,90	€86.190,90		2
4	ERDF	M	068	01	03	07	04		03	ITII	€58.396,00	€58.396,00	€49.272,36	1
4	ERDF	M	068	01	03	07	04		04	ITII	€497.359,49	€497.359,49	€448.035,23	6
4	ERDF	M	068	01	03	07	04		05	ITII	€75.100,08	€75.100,08	€75.100,08	1
4	ERDF	M	068	01	03	07	04		07	ITII	€785.549,55	€785.549,55	€598.845,38	10
4	ERDF	M	068	01	03	07	04		08	ITII	€101.113,43	€101.113,43	€22.086,40	1
4	ERDF	M	068	01	03	07	04		12	ITII	€41.967,83	€41.967,83	€41.967,83	1
4	ERDF	M	068	01	03	07	04		14	ITII	€127.460,54	€127.460,54	€58.098,50	3
4	ERDF	M	068	01	03	07	04		15	ITII	€616.916,64	€616.916,64	€467.471,50	13
4	ERDF	M	068	01	03	07	04		18	ITII	€67.053,40	€67.053,40	€67.053,40	2
4	ERDF	M	068	01	03	07	04		21	ITII	€105.856,90	€105.856,90	€105.855,70	2
4	ERDF	M	070	01	01	07	04		03	ITII	€139.823,00	€139.823,00	€139.823,00	1
4	ERDF	M	070	01	01	07	04		07	ITII	€47.084,00	€47.084,00	€47.084,00	1
4	ERDF	M	070	01	01	07	04		17	ITII	€83.563,72	€83.563,72	€83.563,72	1
4	ERDF	M	070	01	01	07	04		21	ITII	€11.605,33	€11.605,33	€11.605,33	1
4	ERDF	M	070	01	02	07	04		07	ITII	€151.649,12	€151.649,12	€148.147,12	3
4	ERDF	M	070	01	02	07	04		17	ITII	€26.443,95	€26.443,95	€26.443,95	2
4	ERDF	M	070	01	03	07	04		10	ITII	€31.335,18	€31.335,18	€31.335,18	1
4	ERDF	M	070	01	03	07	04		17	ITII	€130.646,00	€130.646,00	€130.646,00	1
4	ERDF	M	090	01	01	07	04		18	ITII	€2.477.148,19	€2.477.148,19	€605.824,56	3
4	ERDF	M	090	01	02	07	04		18	ITII	€19.625.824,12	€19.625.824,12	€3.022.378,40	27
4	ERDF	M	090	01	03	07	04		18	ITII	€1.668.163,22	€1.668.163,22	€192.605,77	3
5	ERDF	M	094	01	01	07	06		18	ITII	€3.434.983,34	€3.434.983,34	€2.980.337,37	1

Asse prioritario	Caratteristiche della spesa			Codici relativi alle dimensioni di intervento							Dati finanziari			
	Fondo	Categoria di regioni	Campo di intervento	Forme di finanziamento	Dimensione "Territorio"	Meccanismi di erogazione territoriale	Dimensione "Obiettivo tematico"	Tema secondario FSE	Dimensione economica	Dimensione "Ubicazione"	Costo ammissibile totale delle operazioni selezionate per il sostegno (in EUR)	Spesa pubblica ammissibile delle operazioni selezionate per il sostegno (in EUR)	Spesa totale ammissibile dichiarata dai beneficiari all'autorità di gestione	Numero di operazioni selezionate
5	ERDF	M	094	01	01	07	06		23	ITII	€209.440,00	€209.440,00	€180.215,53	1
5	ERDF	M	094	01	02	07	06		18	ITII	€16.626.275,96	€16.626.275,96	€1.333.447,67	17
5	ERDF	M	094	01	02	07	06		19	ITII	€4.919.979,00	€4.919.979,00		1
5	ERDF	M	094	01	02	07	06		23	ITII	€1.236.133,00	€1.236.133,00		3
6	ERDF	M	013	01	01	02	04		18	ITII	€1.921.128,01	€1.921.128,01	€505.968,23	5
6	ERDF	M	013	01	02	02	04		18	ITII	€715.856,00	€715.856,00		3
6	ERDF	M	043	01	01	02	04		18	ITII	€3.966.640,94	€3.966.640,94	€2.127.026,78	3
6	ERDF	M	043	01	02	02	04		18	ITII	€3.136.769,10	€3.136.769,10	€1.536.992,67	4
6	ERDF	M	052	01	02	02	09		18	ITII	€1.025.282,00	€1.025.282,00	€88.932,33	1
6	ERDF	M	055	01	01	02	09		18	ITII	€38.217.152,96	€38.217.152,96	€16.482.083,08	35
6	ERDF	M	055	01	02	02	09		18	ITII	€11.672.037,75	€11.672.037,75	€1.586.406,68	13
7	ERDF	M	121	01	07	07			18	ITII	€22.588.193,54	€22.588.193,54	€12.569.575,50	84
7	ERDF	M	122	01	07	07			18	ITII	€1.771.356,91	€1.771.356,91	€1.057.273,16	12
7	ERDF	M	123	01	07	07			18	ITII	€1.199.639,59	€1.199.639,59	€1.175.892,72	45

Tabella 8

Utilizzo del finanziamento incrociato

1. Utilizzo del finanziamento incrociato	2. Asse prioritario	3. Importo del sostegno UE di cui è previsto l'utilizzo a fini del finanziamento incrociato sulla base di operazioni selezionate (EUR)	4. Quota della dotazione finanziaria UE totale per l'asse prioritario (%) (3/dotazione finanziaria totale per l'asse prioritario*100)	5. Spese ammissibili utilizzate nell'ambito del finanziamento incrociato e dichiarate dal beneficiario all'autorità di gestione (EUR)	6. Quota della dotazione finanziaria totale per l'asse prioritario (%) (5/dotazione finanziaria totale per l'asse prioritario*100)
---	------------------------	---	---	--	--

Finanziamento incrociato: Costi ammissibili al sostegno nell'ambito del FESR ma finanziati dal FSE

Finanziamento incrociato: Costi ammissibili al sostegno nell'ambito del FSE ma finanziati dal FESR

Tabella 9

Costo delle operazioni attuate al di fuori dell'area del programma (FESR e Fondo di coesione nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione)

1.	2. Asse prioritario	3. Importo del sostegno UE di cui è previsto l'utilizzo a fini del finanziamento incrociato sulla base di operazioni selezionate (EUR)	4. Quota della dotazione finanziaria totale per l'asse prioritario (%) (3/dotazione finanziaria totale per l'asse prioritario*100)	5. Spese ammissibili sostenute per operazioni attuate al di fuori dell'area del programma e dichiarate dal beneficiario all'autorità di gestione (EUR)	6. Quota della dotazione finanziaria totale per l'asse prioritario (%) (5/dotazione finanziaria totale per l'asse prioritario*100)
----	------------------------	---	--	---	--

Costo delle operazioni al di fuori dell'area del programma

4. SINTESI DELLE VALUTAZIONI (articolo 50, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013)

Nel 2020 sono state completate 3 Valutazioni previste per il 2019 e che come anticipato nella RAA 2019 al 31.12 risultavano da integrare. Inoltre nel 2020 è stata prevista la realizzazione di ulteriori 7 valutazioni da svolgersi in parte nell'ambito del Piano di Attività comuni di IRPET per il 2020 e in parte nell'ambito del servizio di valutazione on-going del Programma. Al 31.12.2020, risultano concluse 5 valutazioni ed in corso di completamento 2.

Valutazioni 2019 completate da IRPET nel 2020 DD n. 20329/2018 n. 3929/2019 n. 12973/2019

- **"Valutazione degli effetti diretti e indiretti di interventi di sostegno alla R&S destinati alle imprese dinamiche"**: tra i risultati della valutazione sono emerse buone performance delle imprese proponenti e beneficiarie, sia in termini di crescita di innovazioni di mercato, di fatturato post intervento; si registrano inoltre alti livelli di leverage con significativi effetti indiretti e ricadute sulla filiera. Ottime ricadute in Toscana per gli investimenti in R&S.
- **"Analisi dei progetti S3"**: al 31.12.2018 le roadmap tecnologiche maggiormente attivate dalla Strategia sono afferenti allo sviluppo di (a) soluzioni di automazione e mecatronica per il sistema manifatturiero, (b) applicazioni IT in ambito medicale, industriale, civile (c) di applicativi IoT; nel panorama europeo la distribuzione delle risorse H2020 in Toscana appare in gran parte coerente con il quadro che emerge dai bandi regionali.
- **"Competenze e dotazioni territoriali"**: questa attività ha riguardato l'analisi dei livelli di integrazione delle politiche regionali della formazione superiore, alta formazione (FSE), con quelle della ricerca e innovazione (FESR). Tra i risultati del rapporto emerge l'importanza degli attori appartenenti al mondo delle università e della ricerca e formazione, nella capacità di favorire i legami tra soggetti e dunque potenziare le reti esistenti. Anche in ragione delle differenze tra il POR FESR e il POR FSE, le strutture reticolari del FESR risultano meno interconnesse rispetto a quelle del FSE. Importanti sono quindi gli investimenti in cross-fertilisation, per sfruttare al meglio le sinergie tra i fondi.

Di seguito si riportano le sintesi delle attività previste e realizzate nel 2020.

Attività svolte da IRPET (DD n.6479/2020)

- **Spunti critici per il disegno di politiche per le start-up innovative**

Si tratta di una rappresentazione descrittiva dei principali output dell'azione 1.4.1 del POR FESR 2014-2020 dedicata allo sviluppo di startup innovative. Da tale

analisi è emersa sia l'importanza della definizione precisa del soggetto su cui verterà il sostegno che la tipologia di imprese intercettate per la dimensione dei progetti presentati. Sono stati analizzati elementi comuni e particolarità dei programmi realizzati sia a livello nazionale che a livello regionale, valutando similarità e differenze con altre regioni selezionate (Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna), ed è emerso che tutte le regioni analizzate, pur con intensità differente, affiancano alle politiche di supporto finanziario altre tipologie di servizi che comprendono il mentoring, servizi qualificati per obiettivi specifici (brevetazione), opportunità di networking. Questo porta ad un vero e proprio sistema di supporto organizzato, che in maniera anche indiretta aiuta le startup a intercettare le opportunità offerte.

- **Analisi dei progetti S3**

Lo studio ha un duplice obiettivo, analizzare le operazioni selezionate nell'ambito delle Priorità Tecnologiche e Roadmap individuate all'interno della RIS3 e fotografare lo stato di avanzamento al 31.12.2019 dei progetti che rientrano all'interno del programma quadro per la Ricerca ed Innovazione Horizon 2020 (H2020) con almeno un partner con sede legale in Toscana. Da tali analisi emergono le differenze tra i due programmi FESR e H2020 in termini di specializzazione. In particolare è emerso che il programma H2020 si è specializzato nell'intercettare le progettualità di ricerca e innovazione presentate dalle imprese piccole e micro e dalle imprese operanti nel comparto dei servizi ad alto contenuto di conoscenza, mentre gli interventi del FESR mostrano una leggera specializzazione nell'intercettare e finanziare le proposte delle imprese medio grandi e quelle delle imprese che non operano né nei settori dell'industria ad alto e medio alto contenuto tecnologico, né nei settori dei servizi ad alto contenuto di conoscenza. Dai risultati dei rapporti, al 31.12.2019 le roadmap tecnologiche maggiormente attivate sono afferenti allo (a) sviluppo di soluzioni di automazione e meccatronica per il sistema manifatturiero, (b) allo sviluppo di applicazioni IT in ambito medicale, industriale, civile (c) allo sviluppo di applicativi IoT. La rilevanza di tali roadmap è confermata anche a livello europeo (sui progetti finanziati da Horizon 2020) con risultati significativi anche in merito (a) allo sviluppo di soluzioni tecnologie integrate per la salute e (b) allo sviluppo di soluzioni di progettazione avanzata.

- **Vulnerabilità del sistema produttivo regionale legate a colli di bottiglia nelle fasi di produzione e distribuzione**

L'attività ha inteso fornire un contributo conoscitivo in merito agli impatti che l'epidemia di coronavirus ha avuto sul sistema manifatturiero regionale e alle conseguenti misure di distanziamento sociale. Lo studio si è basato su una vasta campagna di interviste realizzate con le associazioni di categoria datoriali e sindacali regionali che operano nelle filiere della moda, della meccanica e dell'alimentare. E' emerso che tra i soggetti più colpiti vi sono quelli privi di una propria politica commerciale e di un proprio presidio sul mercato finale e infatti una possibilità che molti piccoli operatori stanno cominciando a valutare, riguarda il commercio online. Inoltre è emersa una forte differenziazione tra le filiere prese in esame, riconducibile sia al tipo di bene prodotto che al loro posizionamento nella filiera stessa. Laddove il prodotto di riferimento è un bene finale per la persona, caratterizzato da una frequenza di acquisto più o meno intensa come nel caso della moda ma anche dell'alimentare, il calo della domanda a livello nazionale e, soprattutto, internazionale ha determinato le gravi ripercussioni odierne. Nel caso invece della meccanica, soprattutto di quella legata a commesse di lungo periodo da parte di

clienti industriali, gli effetti negativi della pandemia sono stati per il momento meno marcati, mentre sono state piuttosto alterne le sorti dei produttori legati a commesse di breve periodo o a manutenzioni.

- **Analisi dei risultati delle politiche per l'internazionalizzazione commerciale**

La valutazione si concentra principalmente sulle politiche di sostegno alla internazionalizzazione commerciale che, nell'ambito del POR FESR 2014-2020, sono promosse mediante l'Azione 3.4.2. "Internazionalizzazione del sistema produttivo regionale: aiuti export MPMI manifatturiero e promozione sui mercati esteri del sistema di offerta turistica delle MPMI". Dall'analisi dei progetti presentati dal 2015 al 2020 sull'Azione 3.4.2 si evidenzia una forte attenzione da parte delle PMI toscane, sia in forma singola che in forma aggregata, rispetto alla possibilità, in molti casi la necessità, di poter trovare nuovi mercati di sbocco o consolidare posizioni già avviate. In molti altri casi, come quello del settore moda, ad avere ancora una rilevanza strategica sono le grandi fiere internazionali, dove la presenza stagionale e continuativa sembra farne apprezzare i vantaggi nel medio periodo.

Attività svolte da RTI Ecoter s.rl. e Resco Scarl (DD n.8973/2018)

- **Terza valutazione connessa alla sorveglianza**

Si tratta di una valutazione dello stato di avanzamento del Programma per ogni Asse, in cui è stato verificato se sono stati raggiunti gli obiettivi ipotizzati ex-ante e quale sia stato il contributo al raggiungimento della crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva previste dalla Strategia Europa 2020. Gli esiti delle valutazioni hanno fatto emergere uno stato di attuazione piuttosto diversificato, caratterizzato da una buona performance finanziaria, fisica e procedurale generale del POR che ha conseguito la maggior parte gli obiettivi fissati per la fine del 2019, da alcuni punti di forza regionali (PIU), ma anche alcune debolezze attuative tra le quali l'attuazione delle priorità di investimento dell'Asse 2 introdotte nel 2018 e la realizzazione di interventi complessi (la riqualificazione polo siderurgico di Piombino, la Tramvia di Firenze). Il rapporto è accompagnato da un approfondimento "una tantum" finalizzato alla valorizzazione delle esperienze in corso di attuazione del Programma, nel quadro di opportunità e vincoli in corso di definizione per il periodo 2021-2027 del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale in Italia, che ha evidenziato una buona attitudine della maggior parte degli Assi e delle Azioni/Sub-azioni del Programma ad affrontare le nuove sfide e regole poste per il 2021-2027.

Attività in corso di completamento nel 2021

- **"Valutazione ambientale strategica (VAS) per il POR FESR 2021-2027"**: si tratta del Documento preliminare, finalizzato a condividere il livello di dettaglio e la portata delle informazioni che dovranno essere prodotte ed elaborate in relazione alla definizione del Programma e della relativa valutazione. In relazione all'avvio dell'iter di definizione del POR FESR 2021-2027, il Documento preliminare VAS è oggetto di completamento in merito all'inquadramento generale delle strategie di riferimento del Programma;

all'approccio metodologico; ai contenuti dell'analisi di contesto; agli obiettivi strategici di sostenibilità ambientale di riferimento per la valutazione e all'approccio metodologico di valutazione di analisi degli scenari alternativi e delle attività di monitoraggio ambientale.

- **"Terzo rapporto tematico - Asse 3"**: il rapporto tematico è finalizzato a verificare l'efficacia dell'Azione 3.3.2 "Sostegno alla promozione turistica" del POR FESR 2014-2020. Il lavoro ha lo scopo di analizzare la coerenza della tipologia delle iniziative realizzate da TPT (Toscana Promozione Turistica – responsabile dell'attuazione dell'Azione) e la percezione del loro grado di utilità da parte di alcuni stakeholder. Gli esiti preliminari restituiscono un quadro positivo circa l'efficacia delle attività promozionali realizzate e in merito alla sostenibilità dell'offerta turistica. Le analisi sono in fase di completamento.

Nome	Fondo	Dal mese	Dall'anno	Al mese	All'anno	Tipo di valutazione	Obiettivo tematico	Argomento	Risultati
1) Valutazione degli effetti diretti e indiretti di interventi di sostegno alla R&S destinati alle imprese dinamiche	FESR	01	2019	5	2020	Di impatto	1	In Toscana, il sostegno alla R&S e innovazione ha puntato a progetti innovativi di maggiore dimensione, puntando alle ricadute sul resto dell'economia. Tale approccio, nel periodo di programmazione 2014-2020, è culminato con il sostegno a progetti sviluppati da imprese c.d. dinamiche. L'obiettivo dello studio è stimare gli effetti direttamente prodotti da questi interventi sulle imprese beneficiarie e gli effetti indiretti prodotti su altre parti del sistema produttivo.	Valutazione avviata nel 2019 e completata nel 2020. Da i risultati di questa analisi sono emerse buone performance delle imprese proponenti e beneficiarie, sia in termini di crescita di innovazioni di mercato, di fatturato post intervento; si registrano inoltre alti livelli di leverage con significativi effetti indiretti e ricadute sulla filiera. Ottime ricadute in Toscana per gli investimenti in R&S.
2) Analisi dei progetti S3	FESR	01	2019	7	2020	Di processo	1	L'attività consiste nell'analisi e monitoraggio dei Programmi che concorrono alla S3, nell'analisi della pertinenza dei progetti finanziati e le roadmap tecnologiche della Strategia e nella rappresentazione di come le priorità tecnologiche e le roadmap della S3 sono state attivate nel panorama europeo, mediante l'approvazione di progetti a valere su H2020.	Valutazione avviata nel 2019 e completata nel 2020. Dai risultati al 31.12.2018 le roadmap tecnologiche maggiormente attivate dalla Strategia sono afferenti allo sviluppo di (a) soluzioni di automazione e mecatronica per il sistema manifatturiero, (b) applicazioni IT in ambito medicale, industriale, civile (c) di applicativi IoT; nel panorama europeo la distribuzione delle risorse H2020 in Toscana appare in gran parte coerente con il quadro che emerge dai bandi regionali. Maggiori frequenze

Nome	Fondo	Dal mese	Dall'anno	Al mese	All'anno	Tipo di valutazione	Obiettivo tematico	Argomento	Risultati
									riguardano le progettualità relative alle scienze della vita.
3) Competenze e dotazioni territoriali	FESR	01	2019	4	2020	Di impatto	1	L'attività riguarda una analisi valutativa del livello di integrazione dei soggetti operanti all'interno delle operazioni promosse dalle politiche regionali per la formazione e l'alta formazione (IFTS, ITS, Borse di ricerca, ecc.) e quelle dell'innovazione tecnologica (S3, ricerca congiunta, ecc.) con la finalità di verificare l'effettiva attivazione, mediante i due gruppi di policy osservati, di reti di cooperazione stabili e durature fra mondo della ricerca e delle imprese.	Valutazione avviata nel 2019 e completata nel 2020. Questa attività ha riguardato l'analisi dei livelli di integrazione delle politiche regionali della formazione superiore, alta formazione (FSE), con quelle della ricerca e innovazione (FESR). Tra i risultati del rapporto emerge l'importanza degli attori appartenenti al mondo delle università e della ricerca e formazione (sia essa pubblica o privata), nella capacità di favorire i legami tra soggetti e dunque potenziare le reti esistenti. Anche in ragione delle differenze tra il POR FESR e il POR FSE, le strutture reticolari del FESR risultano meno interconnesse rispetto a quelle del FSE. Importanti sono quindi gli investimenti in cross-fertilisation (mediante gate-keepers), per sfruttare al meglio le sinergie tra i fondi.
4) Spunti critici per il disegno di politiche per le start-up innovative	FESR	01	2020	12	2020	Di processo	1	Si tratta di una rappresentazione descrittiva dei principali output dell'azione 1.4.1 del POR FESR 2014-2020 dedicata allo sviluppo di startup innovative.	In questa rappresentazione, sono stati analizzati elementi comuni e particolarità dei programmi realizzati sia a livello nazionale che a livello regionale, valutando similarità e differenze con altre regioni selezionate (Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna),

Nome	Fondo	Dal mese	Dall'anno	Al mese	All'anno	Tipo di valutazione	Obiettivo tematico	Argomento	Risultati
									ed è emerso che tutte le regioni analizzate, pur con intensità differente, affiancano alle politiche di supporto finanziario altre tipologie di servizi che comprendono il mentoring alle startup costituendo o appena costituite, servizi qualificati per obiettivi specifici (brevetazione), opportunità di networking, questo porta ad un vero e proprio sistema di supporto organizzato, che in maniera anche indiretta aiuta le startup a intercettare le opportunità offerte.
5) Analisi dei progetti S3	FESR	01	2020	12	2020	Di processo	1	L'attività consiste nell'analisi e monitoraggio dei Programmi che concorrono alla S3, nell'analisi della pertinenza dei progetti finanziati e le roadmap tecnologiche della Strategia e nella rappresentazione di come le priorità tecnologiche e le roadmap della S3 sono state attivate nel panorama europeo, mediante l'approvazione di progetti a valere su H2020, il rapporto prende in considerazione lo stato di attuazione della strategia dal 1 gennaio 2014 al 31.12. 2019.	Dai risultati dei rapporti, al 31.12.2019 le roadmap tecnologiche maggiormente attivate sono afferenti allo (a) sviluppo di soluzioni di automazione e mecatronica per il sistema manifatturiero, (b) allo sviluppo di applicazioni IT in ambito medicale, industriale, civile (c) allo sviluppo di applicativi IoT. La rilevanza di tali roadmap è confermata anche a livello europeo (sui progetti finanziati da Horizon 2020) con risultati significativi anche in merito (a) allo sviluppo di soluzioni tecnologie integrate per la salute e (b) allo sviluppo di soluzioni di progettazione avanzata. La composizione delle destinazioni delle risorse europee afferenti ad H2020 in Toscana appare tendenzialmente

Nome	Fondo	Dal mese	Dall'anno	Al mese	All'anno	Tipo di valutazione	Obiettivo tematico	Argomento	Risultati
									coerente con il quadro che emerge dalla distribuzione delle risorse afferenti ai bandi regionali.
6) Vulnerabilità del sistema produttivo regionale legate a colli di bottiglia nelle fasi di produzione e distribuzione	FESR	01	2020	12	2020	Di processo	1, 3	L'attività ha inteso fornire contributi conoscitivi utili all'analisi degli impatti che l'epidemia di coronavirus ha avuto sul sistema manifatturiero regionale e alle conseguenti misure di distanziamento sociale.	I rapporti mettono in evidenza come tra i soggetti più esposti siano quelli privi di proprie politiche commerciali oltre che di presidi di mercati finali. Sono inoltre emersi forti differenziazioni tra le filiere dovute al prodotto e alle filiere stesse. Il rapporto mette in luce le differenze tra i comparti moda e quelli della meccanica e salute.
7) Analisi dei risultati delle politiche per l'internazionalizzazione commerciale	FESR	01	2020	12	2020	Di processo	1, 3	Si tratta di una valutazione che si concentra principalmente sulle politiche di sostegno alla internazionalizzazione commerciale che, nell'ambito del POR FESR 2014-2020, sono promosse mediante l'Azione 3.4.2. "Internazionalizzazione del sistema produttivo regionale: aiuti export MPMI manifatturiero e promozione sui mercati esteri del sistema di offerta turistica delle MPMI".	Dall'analisi dei progetti presentati dal 2015 al 2020 sull'Azione 3.4.2 del POR FESR 2014-2020 si evidenzia una forte attenzione da parte delle PMI toscane, sia in forma singola che in forma aggregata, rispetto alla possibilità, in molti casi la necessità, di poter trovare nuovi mercati di sbocco o consolidare posizioni già avviate. In molti altri casi, come quello del settore moda ad avere ancora una rilevanza strategica sono le grandi fiere internazionali, dove la presenza stagionale e continuativa sembra farne apprezzare i vantaggi nel medio periodo.
8) Terza valutazione connessa alla sorveglianza	FESR	01	2020	07	2020	Di processo	1, 2, 3, 4, 6, 9	Valutazione finalizzata all'analisi dello stato di avanzamento del Programma per ogni Asse al 31/12/2019 e	Gli esiti delle valutazioni condotte per la sorveglianza dei 6 Assi del Programma hanno fatto emergere uno stato di attuazione piuttosto diversificato,

Nome	Fondo	Dal mese	Dall'anno	Al mese	All'anno	Tipo di valutazione	Obiettivo tematico	Argomento	Risultati
								all'approfondimento sulle performance del POR FESR, applicando alcune previsioni della proposta di regolamento generale 2021-2027.	caratterizzato da una buona performance finanziaria, fisica e procedurale generale del POR che ha conseguito la maggior parte gli obiettivi fissati per la fine del 2019, da alcuni punti di forza regionali (PIU), ma anche alcune debolezze attuative (Asse 2 e 4). Il rapporto ha inoltre evidenziato una buona attitudine della maggior parte degli assi e azioni/sub-azioni ad affrontare le nuove sfide previste nelle proposte regolamentari UE per il 2021/2027
9) Valutazione ambientale strategica (VAS) per il POR FESR 2021-2027	FESR	01	2020	12	2020	Di impatto	1, 2, 3, 4, 6, 9	Documento preliminare, finalizzato a condividere il livello di dettaglio e la portata delle informazioni che dovranno essere prodotte ed elaborate in relazione alla definizione di dettaglio del Programma e della relativa valutazione.	In relazione all'avvio dell'iter di definizione del POR FESR 2021-2027, il Documento preliminare VAS, al 31.12.2020 risulta in fase di completamento in merito all'inquadramento generale delle strategie di riferimento del Programma; all'approccio metodologico; ai contenuti dell'analisi di contesto; agli obiettivi strategici di sostenibilità ambientale di riferimento per la valutazione e all'approccio metodologico di valutazione di analisi degli scenari alternativi e delle attività di monitoraggio ambientale.
10) Terzo rapporto tematico - Asse 3	FESR	01	2020	12	2020	Di processo	3	Il rapporto tematico è finalizzato a verificare l'efficacia dell'Azione 3.3.2 "Sostegno alla	Il lavoro svolto ha lo scopo di analizzare la coerenza della tipologia delle iniziative realizzate da TPT

Nome	Fondo	Dal mese	Dall'anno	Al mese	All'anno	Tipo di valutazione	Obiettivo tematico	Argomento	Risultati
								promozione turistica" del POR CREO FESR 2014-2020 rispetto a differenti finalità.	(Toscana Promozione Turistica – responsabile dell'attuazione dell'Azione) e la percezione del loro grado di utilità da parte di alcuni stakeholder. Al 31.12.2020 le analisi sono in fase di completamento. Gli esiti preliminari, emersi dal lavoro svolto, restituiscono un quadro positivo circa l'efficacia delle attività promozionali realizzate e in merito alla sostenibilità dell'offerta turistica.

5. INFORMAZIONI SULL'ATTUAZIONE DELL'INIZIATIVA A FAVORE DELL'OCCUPAZIONE GIOVANILE, SE PERTINENTE (articolo 19, paragrafi 2 e 4, del regolamento (UE) n. 1304/2013)

Non pertinente

6. ASPETTI CHE INCIDONO SUI RISULTATI DEL PROGRAMMA E MISURE ADOTTATE (articolo 50, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013)

a) Aspetti che incidono sui risultati del programma e misure adottate

Nel corso del 2020 il POR ha evidenziato un ottimo livello di avanzamento e di conseguimento dei risultati previsti, come testimonia il raggiungimento non solo del target N+3 al 31/12/2020 (pari a 292 M€), ma anche di quello al 31/12/2021 (pari a 376,7 M€).

Il pesante impatto determinato dall'emergenza COVID-19 ha però richiesto un'azione coordinata e incisiva delle istituzioni per il contrasto degli effetti sanitari e per il rilancio economico e sociale mobilitando tutte le risorse disponibili su sanità, economia e occupazione.

Nel corso del 2020 il POR FESR è stato oggetto di due riprogrammazioni. Come anticipato nel capitolo 2, ad una prima riprogrammazione nell'ambito della flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi SIE in risposta all'epidemia di COVID-19, approvata con Decisione di Esecuzione C(2020) 3538 del 26/05/2020, ha fatto seguito una seconda riprogrammazione, effettuata a seguito della sottoscrizione di un Accordo tra la Regione stessa e la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ministero per la Coesione territoriale ed il Mezzogiorno – sottoscritto in data 10.07.2020.

Tale riprogrammazione è stata avanzata nel più ampio quadro delle disposizioni regolatorie adottate dalla Commissione europea in risposta al COVID-19 sia in termini di modifiche del Regolamento delle Disposizioni Comuni, che a quello del FESR, che infine alle varie disposizioni adottate in materia di aiuti di stato ed è stata effettuata ai sensi della DGR n. 855 del 09.07.2020, che ha individuato 264,7 milioni di euro, di cui 168,1 milioni a valere sul POR FESR e 96,6 milioni a valere sul POR FSE, da attivare in funzione anticrisi.

La riprogrammazione del POR FESR approvata dalla Commissione Europea con Decisione di Esecuzione C(2020) 5850 del 25/8/2020, ha previsto:

- **131 milioni di euro da erogare** sotto forma di **contributi a fondo perduto per PMI e micro imprese** per coprire spese relative a sostegno di investimenti nella forma di capitale circolante, investimenti produttivi e processi di digitalizzazione.
- **10 milioni di euro da spendere per sostenere le imprese nell'acquisto di servizi qualificati** con una connotazione digitale, introducendo soluzioni organizzative, logistiche e di processo.
- **10 milioni di euro alla sanità** da destinare al potenziamento dei presidi sanitari territoriali.
- **3,7 milioni di euro per la scuola** da investire in particolare per gli **istituti regionali di istruzione superiori (ITS)** con riguardo alle dotazioni laboratoriali

attraverso soluzioni e dispositivi digitali, facilitando anche forme innovative di didattica.

- **13,4 milioni di euro da deprogrammare dal Por Fesr a favore del Por FSE** al fine di concorrere ad una efficace risposta all'emergenza occupazionale determinata dall'emergenza sanitaria in corso.

Nei mesi di settembre ed ottobre 2020 sono usciti 5 bandi (aiuti agli investimenti, sostegno all'acquisto di servizi qualificati, filiera del turismo, sostegno alle cooperative di comunità, sostegno dei laboratori formativi), tramite i quali sono stati concessi, entro fine 2020, contributi per oltre 135 milioni.

Sono inoltre stati approvati da parte della Giunta regionale gli indirizzi per il sostegno degli investimenti necessari per rafforzare la capacità del complesso dei servizi sanitari (10 M€), mentre nei primi mesi del 2021 saranno approvati ulteriori indirizzi per la filiera del turismo, che consentiranno di allocare altri 5 M€ di contributi.

La dotazione totale degli interventi riprogrammati sopra illustrati, ammontante a 168,1 M€ è determinata mediante le seguenti deprogrammazioni:

- Asse Prioritario 1 - Priorità 1b per 3,1 M€
- Asse Prioritario 2 - Priorità 2a per 13,6 M€ Priorità 2b per 1,9 M€ Priorità 2c per 15,6 M€
- Asse Prioritario 3 - Priorità di Investimento 3b per 0,8 M€ Priorità 3d per 20,0 M€
- Asse Prioritario 4 - Priorità 4b per 9,2 M€ Priorità 4c per 3,9 M€ Priorità 4e per 90,6 M€
- Asse Prioritario 5 - Priorità 6c per 9,4 M€

In ragione delle previsioni dell'Art. 2 Regolamento (UE) n. 2020/558, il POR FESR Toscana si è avvalso della possibilità di attivare il cofinanziamento del FESR per la percentuale del 100%, a valere sulle domande di pagamento nel periodo contabile che decorre dal 1 luglio 2020 fino al 30 giugno 2021 e per tutti gli Assi Prioritari del Programma.

Interventi di accelerazione della spesa e di semplificazione dei procedimenti di concessione ed erogazione dei contributi

Nel corso del 2020 sono state adottate alcune misure per accelerare la spesa e semplificare ulteriormente i procedimenti di concessione ed erogazione dei contributi:

- **Misure di accelerazione della spesa (Delibera GR n. 286 del 09/03/2020):** tra le misure adottate, fissazione dei tempi per l'allocazione delle risorse del piano finanziario, per la conclusione e rendicontazione dei progetti e per la ricognizione delle economie; mandato ai responsabili di azione per l'individuazione di progetti in overbooking.
- **Misure di semplificazione per il contenimento dei danni economici causati dall'emergenza COVID-19 (Delibere GR n. 421 del 30/03/2020, n. 1034 del 27/07/2020 e n. 1398 del 16/11/2020):** tra le misure adottate, sospensione termini relativi ad adempimenti a carico dei beneficiari, procedure di liquidazione

semplificate per domande a titolo di anticipo o stato avanzamento lavori (SAL), indicazioni operative da applicare per i provvedimenti di revoca dei contributi.

- **Misure di semplificazione dei procedimenti amministrativi di concessione, rendicontazione ed erogazione di sovvenzioni alle imprese (Delibera GR n. 686 del 13/07/2020 e L.R. n.75 del 04/08/2020):** tra le misure adottate, rimodulazione degli indici di affidabilità finanziaria in funzione della tipologia e finalità dell'incentivo, della dimensione di impresa e dell'output richiesto a fronte della sovvenzione; procedura semplificata di liquidazione del contributo a titolo di SAL fino al raggiungimento del 70% di quanto richiesto, rinviando ad una fase successiva gli ulteriori controlli documentali previsti.

Anche allo scopo di rendere le misure di accelerazione ancora più efficaci, nel corso del 2020 sono proseguiti gli incontri di monitoraggio tra i principali responsabili del POR (l'Autorità di Gestione, il Direttore Generale, i Direttori della Giunta regionale, i Responsabili di Azione, gli Organismi Intermedi, i Responsabili di Gestione e i Responsabili di Controllo e Pagamento), finalizzati a verificare puntualmente lo stato di attuazione delle singole Azioni/Subazioni del Programma, in vista del raggiungimento dei target annuali. Sono stati inoltre completati tutti gli interventi di semplificazione previsti dal Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA) al 31.12.2020.

b) Valutare se i progressi compiuti verso il conseguimento dei target finali sono sufficienti per garantirne l'adempimento, con l'indicazione di eventuali azioni correttive attuate o pianificate, se del caso.

7.SINTESI PUBBLICA (articolo 50, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1303/2013)

Vedi allegato 2.

La sintesi pubblica è reperibile al link

<https://www.regione.toscana.it/por-fesr-2014-2020/monitoraggio>

8. RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI (articolo 46 del regolamento (UE) n. 1303/2013)

A fine 2020, gli Strumenti Finanziari all'interno del POR FESR presentano un buon livello di attuazione, come specificato, di seguito, a livello di singolo fondo.

Ciò grazie anche alle misure messe in atto a partire dal 2018 relative principalmente all'ampliamento della platea dei beneficiari, alla riduzione degli oneri a carico delle imprese e della pubblica amministrazione e alla riduzione di alcuni adempimenti in capo alle imprese, velocizzando le istruttorie e semplificando il linguaggio.

Alla fine del 2020, gli Strumenti Finanziari attivati nell'ambito del POR FESR 2014-2020 sono:

- Il Fondo per prestiti per la creazione di impresa - sezione Innovazione, costituito nell'ambito dell'Azione 1.4.1 - Sostegno alla creazione e al consolidamento di start-up innovative ad alta intensità di applicazione di conoscenza e alle iniziative di spin-off della ricerca, dell'Asse 1 – Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione.
- Il Fondo per “Aiuti agli investimenti produttivi per progetti strategici”, è costituito nell'ambito dell'Azione 3.1.1 - Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale. L'azione si può attivare sia attraverso tradizionali strumenti di aiuto, sia attraverso fondi rotativi di garanzia o prestito. La Sub-azione a) è rivolta ai progetti strategici¹.
- Il Fondo per “Aiuti agli investimenti per le imprese artigiane, industriali manifatturiere, nonché del settore turistico, commerciale, cultura e terziario”, costituito nell'ambito dell'Azione 3.1.1. La Sub-Azione b) è attivata in forma di microcredito².
- Il Fondo per prestiti Creazione di impresa, che sostiene la Creazione di impresa giovanile nel settore Manifatturiero, Turismo e Commercio e attività terziarie, costituito nell'ambito dell'Azione 3.5.1 - Interventi di supporto alla nascita di nuove imprese sia attraverso incentivi diretti, sia attraverso l'offerta di servizi, sia attraverso interventi di micro-finanza, dell'Asse 3 - Promuovere la competitività delle PMI.
- Fondo Microcredito per Creazione di impresa, costituito nell'ambito dell'Azione 3.5.1 - Interventi di supporto alla nascita di nuove imprese sia attraverso incentivi diretti, sia attraverso l'offerta di servizi, sia attraverso interventi di micro-finanza, dell'Asse 3 - Promuovere la competitività delle PMI.

¹ Sub-Azione a) – Aiuti per investimenti produttivi per progetti strategici (territoriali, settoriali, di filiera) [Fondo rotativo] dell'Asse 3 - Promuovere la competitività delle PMI.

² Sub-Azione b) – Aiuti per investimenti produttivi in forma di microcredito[Fondo rotativo] dell'Asse 3 - Promuovere la competitività delle PMI.

Fondo per prestiti per la creazione di impresa - sezione Innovazione – Azione 1.4.1

Al 31 dicembre 2020, la dotazione dello SF ammonta a 6,68 M€ Nel corso del 2020 è proseguita l'attuazione al bando indetto con decreto n.10119 del 26.09.16 per il finanziamento di start up innovative. Il bando, sempre aperto, prevede l'adozione di graduatorie con cadenza trimestrale fino all'esaurimento delle risorse disponibili.

I prestiti concessi a valere sulle risorse dello SF hanno raggiunto 3,76 M€ per un totale di 32 piccole e medie imprese e si è registrato un incremento delle erogazioni passate da 0,76 M€ del 2019 a 1,89 M€ per il 2020.

A seguito della riprogrammazione, necessaria per poter fronteggiare l'emergenza sanitaria da COVID-19, con DGR n. 977 del 27/07/2020 è stato stabilito di concentrare le risorse residue a favore di interventi coerenti con il Temporary Framework, così come previsto dall'Accordo di cui alla DGR n. 855/2020 sottoscritto tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ministero per il Sud e la Coesione territoriale - e la Regione Toscana "Riprogrammazione dei Programmi Operativi dei Fondi strutturali 2014-2020 ai sensi dell'articolo 242 del decreto legge 34/2020". Con DD n. 12206 del 05/08/2020 è stato stabilito di chiudere, a partire dal 11/09/2020 la presentazione delle domande, a valere sul Bando di riferimento. Nel corso del 2021 si procederà a formalizzare il passaggio delle risorse residue presenti sul Fondo alle altre Azioni del Programma.

Fondo per “Aiuti agli investimenti produttivi per progetti strategici” – Sub-Azione 3.1.1a

Il Fondo “Aiuti agli investimenti produttivi per progetti strategici” mira a sostenere e incrementare gli investimenti in linea con la Strategia di specializzazione intelligente per la Toscana (ICT e Fotonica, Fabbrica Intelligente, Chimica e Nanotecnologie) stimolando altresì gli investimenti delle PMI orientati alla strategia nazionale e regionale di Industria 4.0. Il Fondo, con una dotazione di 18,33 M€ interamente versati, ha raggiunto 8,6 M€ di prestiti concessi ad un totale di 95 PMI. Le erogazioni hanno raggiunto, nel corso del 2020, un importo pari a 5,7 M€ in forte incremento rispetto all'ammontare di 2,78 M€ dell'anno precedente.

In risposta all'emergenza sanitaria da COVID-19, al fine di concentrare le risorse verso modalità di intervento coerenti con il temporary framework che prevede condizioni più favorevoli alle imprese tramite sovvenzioni a fondo perduto e in attuazione della DGR 977 del 27/07/2020, con dd 12206 05/08/2020 è stata stabilita la chiusura, fra le altre, della presente Sub-Azione a partire dall'11 settembre 2020.

“Fondo Microcredito per Aiuti agli investimenti per le imprese artigiane, industriali manifatturiere, nonché del settore turistico, commerciale, cultura e terziario” – Sub-Azione 3.1.1b

Il fondo è rivolto alle micro e piccole imprese (compresi i liberi professionisti) costituite da almeno 2 anni precedenti la data di presentazione della domanda che effettuano investimenti in beni materiali ed immateriali in Toscana. La dotazione del Fondo è pari a 1 M€ A fine 2020 risultano concessi finanziamenti per 0,78 M€ a 48 PMI. Le erogazioni ai destinatari finali sono pari a 0,56 M€

Analogamente all'Azione 3.1.1a, con il medesimo dd 12206 del 05/08/2020 è stata stabilita la chiusura, fra le altre, della presente Sub-Azione a partire dall'11 settembre 2020.

Fondo per Prestiti Creazione di Impresa – Azione 3.5.1

Il Fondo, attraverso il quale sono concessi prestiti per la Creazione di impresa giovanile nei settori Manifatturiero, Turismo, Commercio e attività terziarie, ha una dotazione pari a 4,8 M€- interamente versati - cui corrisponde un ammontare di risorse impegnate in contratti con destinatari finali pari a 4,20 M€ Al 31.12.2020 i destinatari finali sostenuti dal Fondo sono 179, e risultano erogate, complessivamente, risorse pari a 4,03 M€

Fondo Microcredito per Creazione di impresa – Azione 3.5.1

Lo Strumento Finanziario “Fondo Microcredito per Creazione di impresa” sostiene la Creazione di impresa giovanile nei settori Manifatturiero, Turismo e Commercio e attività terziarie giovanile. A fine 2020 le risorse del Programma impegnate nello SF ammontano a 49,22 M€ interamente versati al Fondo.

I destinatari finali sostenuti dal fondo sono 1.808, cui corrispondono risorse impegnate in contratti di finanziamento pari a 39,14 M€ contro i 30,3 M€ del 2019. Sono state effettuate erogazioni per 30,3 M€ con un incremento rispetto al 2019 del 40%.

Analogamente alle Azioni 3.1.1a e 3.1.1b, con il medesimo dd 12206 del 05/08/2020 è stata stabilita la chiusura, fra le altre, della presente Azione a partire dall'11 settembre 2020.

Con DGR 1385 del 09.11.2020 e successivo decreto dirigenziale n. 20082 del 25.11.20 è stato approvato e riaperto il bando "creazione d'impresa" con apertura dal 04/01/2021.

9. AZIONI ATTUATE PER OTTEMPERARE ALLE CONDIZIONALITÀ EX ANTE (articolo 50, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013) nel caso in cui le condizionalità ex ante non siano state adempiute al momento dell'adozione del PO

NON PERTINENTE

10. PROGRESSI COMPIUTI NELLA PREPARAZIONE E NELL'ATTUAZIONE DI GRANDI PROGETTI E DI PIANI D'AZIONE COMUNI (articolo 101, lettera h), e articolo 111, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013)

10.1. Grandi progetti

Tabella 12 - Grandi progetti

Progetto	CCI	Stato del grande progetto 1.completato 2.approvato 3.presentato 4.previsto per la notifica/presentazione alla Commissione	Investimenti totali	Costi ammissibili totali	Notifica prevista/data di trasmissione (se pertinente) (anno, trimestre)	Data del tacito accordo/approvazione della Commissione (se pertinente)	Inizio previsto dell'attuazione (anno, trimestre)	Data di completamento prevista (anno, trimestre)	Asse prioritario/priorità d'investimento	Stato attuale di attuazione — progressi finanziari (% delle spese certificate alla Commissione rispetto ai costi ammissibili totali)	Stato attuale di attuazione — progressi materiali Fase principale di attuazione del progetto 1.completato/in esercizio; 2.in fase di avanzata costruzione; 3.costruzione; 4.appalto; 5.progetto	Output principali	Data della firma del primo contratto d'opera (se pertinente)	Osservazioni (se necessario)
Grande progetto nazionale Banda Ultra-larga	2017IT16RFMP024	2	49.744.457,00	21.021.676	7/09/2017	Decisione della Commissione C(2019) 2652 final del 03/04/2019	III Trimestre 2017	IV Trimestre 2022	Asse 2 Azione 2.1.1	34,3%	3	Potenziamento delle dotazioni infrastrutturali per i servizi di connettività a banda ultra-larga	27/05/2016	<p>Il valore riportato alla colonna "investimenti totali" è il valore corrispondente all'ultimo "Piano Tecnico per la diffusione della banda ultralarga" sottoscritto in data 06/07/2020 tra RT e MiSE. Tiene conto dei ribassi effettuati in fase di gara e dei successivi adeguamenti del piano tecnico. Comprende fondi FESR, FEASR, FSC.</p> <p>Il valore riportato alla colonna "costi ammissibili totali" è il valore corrispondente all'ultimo "Piano Tecnico per la diffusione della banda ultralarga" per il solo fondo FESR, al netto dell'IVA, tenuto conto della non ammissibilità dell'imposta al contributo dei fondi FESR e FEASR, di cui alla Nota ARES (2018) 6657095 del 26/12/2018.</p>

Problemi significativi incontrati nella realizzazione dei grandi progetti e misure adottate per risolverli

Il Grande Progetto “**Banda Ultra Larga**”, è stato presentato dal Ministero dello Sviluppo Economico alla Commissione Europea il 7 settembre 2017. Quest’ultima ha effettuato diversi rilievi riscontrati dal MISE che ha determinato la definitiva approvazione del GPN il 3 aprile 2019 con Decisione C(2019)2652 final.

Con Nota ARES (2018) 6657095 del 26/12/2018 è stata dichiarata la non ammissibilità dell’imposta (IVA) al contributo dei fondi FESR. In ragione di ciò, la Regione ha proceduto, in maniera cautelativa, alla decertificazione della quota IVA inserita nelle precedenti certificazioni nelle more delle prossime determinazioni da effettuare nelle competenti sedi giuridiche.

Nel corso del 2020 sono stati approvati, con Decreti del Presidente della Giunta Regionale n. 83/2020 e n. 117/2020, gli Accordi di Programma per la semplificazione della realizzazione del Progetto “Banda Ultralarga in Toscana nelle aree a fallimento di mercato”.

Nel luglio 2020 è stata stabilita la possibilità di programmare risorse a valere sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione regionale. Tale possibilità è stata riconosciuta nell’ambito dell’Accordo siglato tra la Regione Toscana e la Presidenza del Consiglio dei Ministri - per far fronte agli effetti economici e sociali causati dall’emergenza sanitaria da Covid 19 (Accordo per la Riprogrammazione dei Programmi Operativi, ai sensi del comma 6 dell’articolo 242 del decreto legge 34/2020).

Inoltre, si evidenzia che il 6 luglio 2020 si è proceduto alla revisione ed alla sottoscrizione del “Piano Tecnico Regione Toscana per la diffusione della banda ultralarga - rev.2” tra la Regione Toscana e il MiSE, in base al quale sono stati rivisti gli importi dei valori riportati nelle colonne “investimenti totali” e del “Costo ammissibile totale” riportati nella tabella sopra. L’investimento totale, pari a 49,7 M€ è comprensivo delle risorse FESR, FEASR e FSC. La dotazione finanziaria prevista dal POR FESR ammonta a 33,02 M€ stabilita con DGR n. 1089 del 03/08/2020 con la quale è stata approvata la riprogrammazione del Programma Operativo.

Eventuali modifiche previste dell'elenco dei grandi progetti del programma operativo.

Alla luce dei notevoli ritardi riscontrati in merito all’attuazione, l’Autorità di Gestione, con DGR n. 1089 del 03/08/2020, ha approvato la deprogrammazione dal Programma Operativo FESR dei Grandi Progetti previsti - “**Interventi per il miglioramento della mobilità collettiva nell’Area metropolitana fiorentina**” (Azione 4.6.1. sub azione a) e “**Sostegno ad investimenti produttivi di miglioramento ambientale ed abbattimento di emissioni di CO2 nell’ambito di progetti di riconversione e riqualificazione produttiva del Polo siderurgico di Piombino** (Azione 4.2.1 sub azione b)”. I suddetti saranno completati con risorse FSC, programmate a seguito dell’approvazione dello schema di “Accordo tra Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ministero per il Sud e la Coesione territoriale - e la Regione Toscana, ai sensi del comma 6 dell’articolo 242 del decreto legge 34/2020” avvenuto con DGR n.855 del 09/07/2020.

10.2. Piani d'azione comuni

NON PERTINENTE

ALLEGATO 1 - PRESENTAZIONE DELLE RELAZIONI SUGLI STRUMENTI FINANZIARI

ASSE 1 - RAFFORZARE LA RICERCA, LO SVILUPPO TECNOLOGICO E L'INNOVAZIONE

Azione 1.4.1 - Sostegno alla creazione e al consolidamento di start-up innovative (Fondo rotativo)

N.	Informazioni richieste per ciascuno strumento finanziario	#
I.	Identificazione del programma e della priorità o della misura nell'ambito dei quali è fornito il sostegno dei fondi SIE [articolo 46, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2013]	
1	Assi prioritari o misure a sostegno dello strumento finanziario, compresi i fondi di fondi, nell'ambito del programma dei fondi SIE	ASSE PRIORITARIO 1 – RAFFORZARE LA RICERCA, LO SVILUPPO TECNOLOGICO E L'INNOVAZIONE
1.1	Riferimento (numero e titolo) di ciascun asse prioritario o di ciascuna misura a sostegno dello strumento finanziario nell'ambito del programma dei fondi SIE	Azione 1.4.1 - Sostegno alla creazione e al consolidamento di start-up innovative (Fondo rotativo)
2	Nome del fondo/dei fondi SIE a sostegno dello strumento finanziario nell'ambito dell'asse prioritario o della misura	FESR
3	Obiettivo/i tematico/i di cui all'articolo 9, primo comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013 sostenuto/i dallo strumento finanziario	OT 1 “Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l’innovazione”
3.0.1	OT1	Si
3.1	Importo complessivo dei Fondi ESI impegnati nell'Accordo di Finanziamento per obiettivo tematico di cui al campo 3. Calcolato in automatico in base alle voci sottostanti (da 3.1.1 a 3.1.11)	€3.341.214,97
3.1.1	Importo relativo all'OT1	€3.341.214,97
4	Altri programmi dei fondi SIE che forniscono contributi allo strumento finanziario	
4.1	Numero CCI di tutti <u>gli altri</u> programmi dei fondi SIE che forniscono contributi allo strumento finanziario	non previsti.
II.	Descrizione dello strumento finanziario e delle modalità di attuazione [articolo 46, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013]	
5 e 6	Nome dello strumento finanziario e Sede/domicilio ufficiale dello strumento finanziario (nome del paese e della città)	Fondo per prestiti per creazione di impresa - Italia - Firenze
7	Modalità di attuazione	
7.1	Strumento finanziario istituito a livello dell'Unione e gestito direttamente o indirettamente dalla Commissione, secondo quanto previsto all'articolo 38, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2013, sostenuto dai contributi del programma dei fondi SIE	No
7.1.1	Nome dello strumento finanziario a livello dell'Unione	
7.2	Strumento finanziario istituito a livello nazionale, regionale, transnazionale o transfrontaliero, gestito dall'autorità di gestione o sotto la sua responsabilità, secondo quanto previsto all'articolo 38, paragrafo 1, lettera b), sostenuto dai contributi del programma dei fondi SIE a norma dell'articolo 38, paragrafo 4, lettere a), b), c) e d), del regolamento (UE) n. 1303/2013	Strumento finanziario istituito ai sensi dell'art. 38 par 4 lettera b) iii)
8	Tipo di strumento finanziario	
8.1	Strumenti finanziari su misura o che soddisfano termini e condizioni uniformi	Strumento finanziario su misura

N.	Informazioni richieste per ciascuno strumento finanziario	#
8.2	Eventuale denominazione del FONDO DEI FONDI (già Strumento finanziario organizzato tramite un fondo di fondi o senza un fondo di fondi)	Strumento finanziario organizzato senza un fondo di fondi
9	Tipo di prodotti forniti dallo strumento finanziario: prestiti, microprestiti, garanzie, investimenti azionari o quasi-azionari, altri prodotti finanziari o altre forme di sostegno combinate nell'ambito dello strumento finanziario a norma dell'articolo 37, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1303/2013	
9.0.1	Micro prestiti (< 25.000 €and e forniti a microimprese)	No
9.0.2	Prestiti (≥ 25.000 €)	Si
9.0.3	Garanzie	No
9.0.4	Equity	No
9.0.5	Quasi equity	No
9.0.6	Altri prodotti finanziari	No
9.0.7	Altro sostegno combinato con uno strumento finanziario	No
9.1	Descrizione degli altri prodotti finanziari (nel caso 9.0.6)	No
9.2	Altre forme di sostegno combinate nell'ambito dello strumento finanziario: sovvenzioni, abbuono di interessi, abbuono della commissione di garanzia, a norma dell'articolo 37, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1303/2013	No
10	Status giuridico dello strumento finanziario, a norma dell'articolo 38, paragrafo 6, e dell'articolo 39 bis, paragrafo 5, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013 (solo per gli strumenti finanziari di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettere b) e c)): conto fiduciario aperto a nome dell'organismo di attuazione e per conto dell'autorità di gestione o capitale separato nell'ambito di un'istituzione finanziaria	2- Capitale separato nell'ambito di un'istituzione finanziaria
III.	Identificazione dell'organismo di attuazione dello strumento finanziario, e se del caso dell'organismo di attuazione di un fondo di fondi, di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) n. 1303/2013 [articolo 46, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 1303/2013	
11	Organismo di attuazione dello strumento finanziario	
11.1	Tipo di organismo di attuazione a norma dell'articolo 38, paragrafo 4, e dell'articolo 39 bis, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1303/2013: entità giuridiche già esistenti o nuove, incaricate dell'attuazione di strumenti finanziari; la Banca europea per gli investimenti; il Fondo europeo per gli investimenti; istituzioni finanziarie internazionali in cui uno Stato membro detiene una partecipazione; una banca o un istituto di proprietà dello Stato costituiti come entità giuridiche che svolgono attività finanziarie su base professionale; un organismo di diritto pubblico o privato; l'autorità di gestione, che assume direttamente compiti di esecuzione (solo per prestiti e garanzie)	Organismo disciplinato da diritto pubblico o privato
11.1.1	Nome dell'organismo di attuazione dello strumento finanziario	"RTI Toscana Muove" composto da Fidi Toscana (mandataria), Artigiancredito Toscano S.C. (mandante) e Artigiancassa S.p.A (mandante)
11.1.2	Sede/domicilio ufficiale (nome del paese e della città) dell'organismo di attuazione dello strumento finanziario	Firenze - Italia
12	Procedura di selezione dell'organismo di attuazione dello strumento finanziario: aggiudicazione di un appalto pubblico; altre procedure	1- Nel rispetto della direttiva sui pubblici appalti
12.1	Descrizione delle altre procedure di selezione dell'organismo di attuazione dello strumento finanziario	Aggiudicazione di un appalto pubblico Decreto dirigenziale n. 2910 del 19.07.2013 di indizione, ai sensi

N.	Informazioni richieste per ciascuno strumento finanziario	#
		dell'art. 54 del D.Lgs. n. 163/06, di una gara mediante procedura aperta, per l'affidamento del "Servizio di gestione degli interventi regionali connessi a strumenti di ingegneria finanziaria" che prevede, tra l'altro, il servizio di gestione degli interventi regionali a favore delle imprese attivati mediante concessione di finanziamenti a tasso agevolato. Aggiudicazione di gara ad evidenza pubblica avvenuta con decreto dirigenziale n. 5725 del 20.12.2013
13	Data della firma dell'accordo di finanziamento con l'organismo di attuazione dello strumento finanziario	26/02/2016
IV.	Importo complessivo dei contributi del programma per priorità o misura versati allo strumento finanziario, e dei costi di gestione sostenuti o delle commissioni di gestione pagate [articolo 46, paragrafo 2, lettere d) ed e), del regolamento (UE) n. 1303/2013]	
14	Importo complessivo dei contributi del programma impegnati nell'accordo di finanziamento (in EUR)	€6.682.429,94
14.1	di cui contributi dei fondi SIE (in EUR)	€3.341.214,97
14.1.1	di cui FESR (in EUR)	€3.341.214,97
14.1.2	di cui Fondo di coesione (in EUR)	€0,00
14.1.3	di cui FSE (in EUR)	€0,00
14.1.4	di cui FEASR (in EUR)	€0,00
14.1.5	di cui FEAMP (in EUR)	€0,00
15	Importo complessivo dei contributi del programma versati allo strumento di finanziamento (in EUR)	€6.682.429,94
15.1	di cui importi dei contributi dei fondi SIE (in EUR)	€3.341.214,97
15.1.1	di cui FESR (in EUR)	€3.341.214,97
15.1.2	di cui Fondo di coesione (in EUR)	€0,00
15.1.3	di cui FSE (in EUR)	€0,00
15.1.4	di cui FEASR (in EUR)	€0,00
15.1.5	di cui FEAMP (in EUR)	€0,00
15.2	di cui importo complessivo del cofinanziamento nazionale (in EUR)	€3.341.214,97
15.2.1	di cui importo complessivo del finanziamento nazionale pubblico (in EUR)	€3.341.214,97
15.2.2	di cui importo complessivo del finanziamento nazionale privato (in EUR)	€0,00
16	Importo complessivo dei contributi del programma versati allo strumento di finanziamento nell'ambito dell'Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile (IOG) (1) (in EUR)	€0,00
17	Importo complessivo dei costi e delle tasse di gestione versati a valere sui contributi del programma (in EUR)	€0,00
17.1	di cui remunerazione di base (in EUR)	€0,00
17.2	di cui remunerazione basata sui risultati (in EUR)	€0,00

N.	Informazioni richieste per ciascuno strumento finanziario	#
18	Costi o commissioni di gestione capitalizzati a norma dell'articolo 42, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013 (pertinenti solo per la relazione finale) (in EUR)	Numero (importo in Euro)
19	Abbuoni di interesse o abbuoni di commissioni di garanzia capitalizzati a norma dell'articolo 42, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1303/2013 (pertinenti solo per la relazione finale) (in EUR)	€0,00
20	Importo dei contributi del programma per investimenti ulteriori nei destinatari finali a norma dell'articolo 42, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013 (pertinente solo per la relazione finale) (in EUR)	€0,00
21	Contributi versati allo strumento finanziario sotto forma di terreni e/o immobili a norma dell'articolo 37, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 1303/2013 (pertinenti solo per la relazione finale) (in EUR)	€0,00
V.	Importo complessivo del sostegno erogato ai destinatari finali o a beneficio di questi o impegnato in contratti di garanzia dallo strumento finanziario a favore di investimenti nei destinatari finali, per programma dei fondi SIE e priorità o misura [articolo 46, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (UE) n. 1303/2013]	
22	Denominazione di ciascun prodotto finanziario offerto dallo strumento finanziario	Fondo per prestiti e creazione di impresa - Fondo innovazione
22.1	Tipo di prodotto finanziario offerto dallo strumento finanziario	
22.1.a	Prestiti	Prestito
22.1.b	Garanzie	-
22.1.c	Equity	
22.1.d	Altro	
24	Importo complessivo dei contributi del programma impegnati in contratti con destinatari finali per l'erogazione di prestiti, garanzie, prodotti azionari o quasi-azionari o altri prodotti finanziari (in EUR). Calcolato in automatico in base alle voci sottostanti (da 24.0.1 a 24.0.4)	€3.759.061,80
24.0.1	di cui prestiti (in EUR)	€3.759.061,80
24.0.2	di cui garanzie (in EUR)	€0,00
24.0.3	di cui capitale di rischio (in EUR)	€0,00
24.0.4	di cui altre forme di supporto (in EUR)	€0,00
24.1	di cui importo complessivo dei contributi dei fondi SIE (in EUR). Calcolato in automatico in base alle voci sottostanti (da 24.1.1 a 24.1.4)	€1.879.530,90
24.1.1	di cui prestiti (in EUR)	€1.879.530,90
24.1.2	di cui garanzie (in EUR)	€0,00
24.1.3	di cui capitale di rischio (in EUR)	€0,00
24.1.4	di cui altre forme di supporto (in EUR)	€0,00
25	Importo complessivo dei contributi versati ai destinatari finali tramite prestiti, microprestiti, capitale o altri prodotti o, nel caso di garanzie, impegnati per prestiti erogati ai destinatari finali, per prodotto (in EUR). Calcolato in automatico in base alle voci sottostanti (da 25.0.1 a 25.0.4).	€1.887.375,50
25.0.1	di cui prestiti (in EUR)	€1.887.375,50
25.0.2	di cui garanzie (in EUR)	€0,00
25.0.3	di cui capitale di rischio (in EUR)	€0,00
25.0.4	di cui altre forme di supporto (in EUR)	€0,00

N.	Informazioni richieste per ciascuno strumento finanziario	#
25.1	di cui importo complessivo dei contributi dei fondi SIE (in EUR). Calcolato in automatico in base alle voci sottostanti (da 25.1.1.1 a 25.1.1.4)	€943.687,75
25.1.1	di cui FESR (in EUR)	€943.687,75
25.1.2	di cui Fondo di coesione (in EUR)	€0,00
25.1.3	di cui FSE (in EUR)	€0,00
25.1.4	di cui FEASR (in EUR)	€0,00
25.1.5	di cui FEAMP (in EUR)	€0,00
25.1.1.1	di cui prestiti (in EUR)	€0,00
25.1.1.2	di cui garanzie (in EUR)	€0,00
25.1.1.3	di cui capitale di rischio (in EUR)	€0,00
25.1.1.4	di cui altre forme di supporto (in EUR)	€0,00
25.2	di cui importo complessivo del cofinanziamento nazionale pubblico (in EUR)	€943.687,75
25.3	di cui importo complessivo del cofinanziamento nazionale privato (in EUR)	€0,00
26	Valore complessivo dei prestiti effettivamente versati ai destinatari finali in relazione ai contratti di garanzia firmati (in EUR)	€0,00
26.1	Valore complessivo dei nuovi prestiti generati dalla SME Initiative (Art. 39 (10) (b) Reg. 1303/2013)	€0,00
27	Numero di contratti per l'erogazione di prestiti/garanzie/prodotti azionari o quasi-azionari/altri prodotti finanziari firmati con destinatari finali, per prodotto. Calcolato in automatico in base alle voci sottostanti (da 27.1 a 27.4).	32
27.1	di cui prestiti (n.)	32
27.2	di cui garanzie (n.)	0
27.3	di cui capitale di rischio (n.)	0
27.4	di cui altre forme di supporto (n.)	0
28	Numero di investimenti nei destinatari finali realizzati tramite prestiti/garanzie/prodotti azionari o quasi-azionari/altri prodotti finanziari, per prodotto. Calcolato in automatico in base alle voci sottostanti (da 28.1 a 28.4)	21
28.1	di cui prestiti (n.)	21
28.2	di cui garanzie (n.)	0
28.3	di cui capitale di rischio (n.)	0
28.4	di cui altre forme di supporto (n.)	0
29	Numero di destinatari finali sostenuti dal prodotto finanziario. Calcolato in automatico in base alle voci sottostanti (da 29.1 a 29.4)	21
29.1	di cui grandi imprese. Calcolato in automatico in base alle voci sottostanti (da 29.1.1 a 29.1.4).	0
29.1.1	di cui prestiti (n.)	0
29.1.2	di cui garanzie (n.)	0
29.1.3	di cui capitale di rischio (n.)	0
29.1.4	di cui altre forme di supporto (n.)	0
29.2	di cui PMI. Calcolato in automatico in base alle voci sottostanti (da 29.2.0.1 a 29.2.0.4)	21
29.2.0.1	di cui prestiti (n.)	21

N.	Informazioni richieste per ciascuno strumento finanziario	#
29.2.0.2	di cui garanzie (n.)	0
29.2.0.3	di cui capitale di rischio (n.)	0
29.2.0.4	di cui altre forme di supporto (n.)	0
29.2.1	di cui microimprese. Calcolato in automatico in base alle voci sottostanti (da 29.2.1.1 a 29.2.1.4)	19
29.2.1.1	di cui prestiti (n.)	19
29.2.1.2	di cui garanzie (n.)	0
29.2.1.3	di cui capitale di rischio (n.)	0
29.2.1.4	di cui altre forme di supporto (n.)	0
29.3	di cui persone fisiche. Calcolato in automatico in base alle voci sottostanti (da 29.3.1 a 29.3.4).	0
29.3.1	di cui prestiti (n.)	0
29.3.2	di cui garanzie (n.)	0
29.3.3	di cui capitale di rischio (n.)	0
29.3.4	di cui altre forme di supporto (n.)	0
29.4	di cui altri tipi di destinatari finali sostenuti	0
29.4.1	descrizione degli altri tipi di destinatari finali sostenuti	
VI.	Risultati dello strumento finanziario, compresi i progressi nella sua creazione e nella selezione degli organismi di attuazione dello stesso, compreso l'organismo di attuazione di un fondo di fondi [articolo 46, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (UE) n. 1303/2013]	
30	Data di completamento della valutazione ex ante	30 settembre 2014
31	Selezione degli organismi di attuazione dello strumento finanziario	
31.1	Sono state avviate le procedure di selezione?	Si
32	Informazioni indicanti se lo strumento finanziario era ancora operativo alla fine dell'anno di riferimento	Si
32.1	Se lo strumento finanziario non era operativo alla fine dell'anno di riferimento, indicare la data di liquidazione	
33	Numero totale di prestiti erogati e non rimborsati o numero totale di garanzie fornite ed escusse a causa dell'inadempimento del prestito	0
34	Importo totale dei prestiti versati in stato di inadempimento (in EUR) o importo totale impegnato per le garanzie fornite ed escusse a causa dell'inadempimento del prestito (in EUR)	€0,00
VII.	Interessi e altre plusvalenze generati dal sostegno dei fondi SIE allo strumento finanziario, risorse del programma rimborsate agli strumenti finanziari a fronte degli investimenti di cui agli articoli 43 e 44, importi utilizzati per il trattamento differenziato di cui all'articolo 43 bis e valore degli investimenti azionari rispetto agli anni precedenti [articolo 46, paragrafo 2, lettere g) e i), del regolamento (UE) n. 1303/2013]	
35	Interessi e altre plusvalenze generate dai pagamenti del programma dei fondi SIE allo strumento finanziario (in EUR)	€12.944,00
36	Importi rimborsati allo strumento finanziario, imputabili al sostegno dei fondi SIE entro la fine dell'anno di riferimento (in EUR)	€0,00
36.1	di cui rimborsi in conto capitale (in EUR)	€0,00

N.	Informazioni richieste per ciascuno strumento finanziario	#
36.2	di cui plusvalenze e altri profitti e rendimenti (in EUR)	€0,00
37	Importo delle risorse imputabili ai fondi SIE utilizzate conformemente agli articoli 43 bis e 44	€0,00
37.1	di cui importi versati per il trattamento differenziato degli investitori operanti secondo il principio dell'economia di mercato, che forniscono fondi di contropartita per il sostegno dei fondi SIE allo strumento finanziario o che coinvestono a livello dei destinatari finali (in EUR)	€0,00
37.2	di cui importi versati per il rimborso dei costi di gestione sostenuti e per il pagamento delle spese di gestione dello strumento finanziario (in EUR)	€0,00
37.3	di cui importi per coprire le perdite nell'importo nominale del contributo dei fondi SIE allo strumento finanziario risultanti da un interesse negativo, se tali perdite si verificano nonostante una gestione attiva della tesoreria da parte degli organismi che attuano gli strumenti finanziari (in EUR)	€0,00
VIII.	Progressi compiuti nel conseguimento dell'atteso effetto moltiplicatore degli investimenti effettuati dallo strumento finanziario [articolo 46, paragrafo 2, lettera h), del regolamento (UE) n. 1303/2013]	
38	Importo complessivo di altri contributi raccolti dallo strumento finanziario al di fuori dei fondi SIE (in EUR)	€3.341.214,97
38.1	Importo complessivo di altri contributi, al di fuori dei fondi SIE, impegnati nell'accordo di finanziamento con l'organismo di attuazione dello strumento finanziario (in EUR)	€3.341.214,97
	Contributo nel quadro dei prodotti finanziari della BEI impegnato nell'accordo di finanziamento con l'organismo di attuazione dello strumento finanziario (solo per gli strumenti ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 1, lettera c)) (in EUR)	
38.2	Importo complessivo di altri contributi versati allo strumento finanziario al di fuori dei fondi SIE (in EUR)	€3.341.214,97
38.2A	Contributo nel quadro dei prodotti finanziari della BEI versato allo strumento finanziario (solo per gli strumenti ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 1, lettera c)) (in EUR)	
38.2.1	di cui contributi pubblici (in EUR)	€3.341.214,97
38.2.2	di cui contributi privati (in EUR)	€0,00
38.3	Importo complessivo di altri contributi, al di fuori dei fondi SIE, mobilitati a livello dei destinatari finali (in EUR)	€ 1.879.530,90
38.3A	Contributo nel quadro dei prodotti finanziari della BEI mobilitato a livello dei destinatari finali (solo per gli strumenti ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 1, lettera c)) (in EUR)	
38.3.1	di cui contributi pubblici (in EUR)	€1.879.530,90
38.3.2	di cui contributi privati (in EUR)	€0,00
39	Effetto moltiplicatore atteso e raggiunto, con riferimento all'accordo di finanziamento	
39.1	Effetto moltiplicatore atteso con riferimento all'accordo di finanziamento, in relazione a:	2,00
39.1.1	Prestiti	2,00
39.1.2	Garanzie	0,00
39.1.3	Equity o quasi-equity	0,00
39.1.4	Altri prodotti finanziari	0,00
39.2	Effetto moltiplicatore raggiunto alla fine dell'anno di riferimento in relazione a prestiti/garanzie/investimenti azionari o quasi azionari/altri prodotti finanziari, per prodotto	2,99
39.2.1	Prestiti (\geq EUR 25,000)	2,99

N.	Informazioni richieste per ciascuno strumento finanziario	#
39.2.2	Microcredito (< EUR 25,000 and per microimprese)	0
39.2.3	Garanzie	
39.2.4	Capitale di rischio	
39.2.5	Quasi-equity	
39.2.6	Altri prodotti finanziari	
39.2.7	Altra forma di supporto combinato con strumenti finanziari	
39.3	Investimenti attivati attraverso gli investimenti effettuati dagli strumenti finanziari con fondi SIE per prestiti/garanzie/investimenti in equity e quasi-equity, per prodotto	€4.887.205,14
40	Valore degli investimenti azionari rispetto agli anni precedenti (in EUR)	€0,00
IX	Contributo dello strumento finanziario alla realizzazione degli indicatori della priorità o della misura interessata [articolo 46, paragrafo 2, lettera j), del regolamento (UE) n. 1303/2013]	
41	Indicatore del risultato (numero di codice e nome) cui contribuisce lo strumento finanziario	Imprese nate nell'anno t nei settori di alta intensità di conoscenza in percentuale sul numero di imprese attive nell'anno t nei settori di alta intensità di conoscenza
41.1	Valore obiettivo dell'indicatore di output.	IC 1 Numero di imprese che ricevono un sostegno: 54 IC 3 numero di imprese che ricevono sostegno diverso dalle sovvenzioni 54 IC 5 Numero di nuove imprese che ricevono un sostegno 54 IC 8 Crescita dell'occupazione nelle imprese che ricevono un sostegno 54
41.2	Valore ottenuto dallo strumento finanziario in relazione al valore obiettivo dell'indicatore di output	IC 1 Numero di imprese che ricevono un sostegno 21 IC 3 numero di imprese che ricevono sostegno diverso dalle sovvenzioni 21 IC 5 Numero di nuove imprese che ricevono un sostegno 21 IC 8 Crescita dell'occupazione nelle imprese che ricevono un sostegno 36,5

ASSE 3 - PROMUOVERE LA COMPETITIVITA' DELLE PMI

**Azione 3.1.1. sub-azione a - Aiuti per investimenti produttivi per progetti strategici (territoriali, settoriali, di filiera):
(Fondo rotativo)**

N.	Informazioni richieste per ciascuno strumento finanziario	#
I.	Identificazione del programma e della priorità o della misura nell'ambito dei quali è fornito il sostegno dei fondi SIE [articolo 46, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2013]	
1	Assi prioritari o misure a sostegno dello strumento finanziario, compresi i fondi di fondi, nell'ambito del programma dei fondi SIE	ASSE 3 - PROMUOVERE LA COMPETITIVITA' DELLE PMI
1.1	Riferimento (numero e titolo) di ciascun asse prioritario o di ciascuna misura a sostegno dello strumento finanziario nell'ambito del programma dei fondi SIE	Azione 3.1.1. sub-azione a - Aiuti per investimenti produttivi per progetti strategici (territoriali, settoriali, di filiera): (Fondo rotativo)
2	Nome del fondo/dei fondi SIE a sostegno dello strumento finanziario nell'ambito dell'asse prioritario o della misura	FESR
3	Obiettivo/i tematico/i di cui all'articolo 9, primo comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013 sostenuto/i dallo strumento finanziario	OT 3c – Promuovere la competitività delle PMI
3.0.3	OT3	Si
3.1	Importo complessivo dei Fondi ESI impegnati nell'Accordo di Finanziamento per obiettivo tematico di cui al campo 3. Calcolato in automatico in base alle voci sottostanti (da 3.1.1 a 3.1.11)	€9.163.948,42
3.1.3	Importo impegno per OT3	€9.163.948,42
4	Altri programmi dei fondi SIE che forniscono contributi allo strumento finanziario	
4.1	Numero CCI di tutti <u>gli altri</u> programmi dei fondi SIE che forniscono contributi allo strumento finanziario	non previsti.
II.	Descrizione dello strumento finanziario e delle modalità di attuazione [articolo 46, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013]	
5 e 6	Nome dello strumento finanziario e Sede/domicilio ufficiale dello strumento finanziario (nome del paese e della città)	Fondo rotativo - Aiuti agli investimenti produttivi per progetti strategici Italia - Firenze
7	Modalità di attuazione	
7.1	Strumento finanziario istituito a livello dell'Unione e gestito direttamente o indirettamente dalla Commissione, secondo quanto previsto all'articolo 38, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2013, sostenuto dai contributi del programma dei fondi SIE	No
7.1.1	Nome dello strumento finanziario a livello dell'Unione	
7.2	Strumento finanziario istituito a livello nazionale, regionale, transnazionale o transfrontaliero, gestito dall'autorità di gestione o sotto la sua responsabilità, secondo quanto previsto all'articolo 38, paragrafo 1, lettera b), sostenuto dai contributi del programma dei fondi SIE a norma dell'articolo 38, paragrafo 4, lettere a), b), c) e d), del regolamento (UE) n. 1303/2013	Strumento finanziario istituito ai sensi dell'art. 38 par 4 lettera b) iii)
	Strumento finanziario che combina un contributo finanziario dell'autorità di gestione con prodotti finanziari della BEI nell'ambito del Fondo europeo per gli investimenti strategici conformemente all'articolo 39 bis, di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera c)	
8	Tipo di strumento finanziario	Fondo specifico (Fondo prestiti)
8.1	Strumenti finanziari su misura o che soddisfano termini e condizioni uniformi	Strumento finanziario su misura

N.	Informazioni richieste per ciascuno strumento finanziario	#
8.2	Eventuale denominazione del FONDO DEI FONDI (già Strumento finanziario organizzato tramite un fondo di fondi o senza un fondo di fondi)	
9	Tipo di prodotti forniti dallo strumento finanziario: prestiti, microprestiti, garanzie, investimenti azionari o quasi-azionari, altri prodotti finanziari o altre forme di sostegno combinate nell'ambito dello strumento finanziario a norma dell'articolo 37, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1303/2013	
9.0.1	Micro prestiti (< 25.000 €and e forniti a microimprese)	No
9.0.2	Prestiti (≥ 25.000 €)	Si
9.0.3	Garanzie	No
9.0.4	Equity	No
9.0.5	Quasi equity	No
9.0.6	Altri prodotti finanziari	No
9.0.7	Altro sostegno combinato con uno strumento finanziario	No
9.1	Descrizione degli altri prodotti finanziari (nel caso 9.0.6)	No
9.2	Altre forme di sostegno combinate nell'ambito dello strumento finanziario: sovvenzioni, abbuono di interessi, abbuono della commissione di garanzia, a norma dell'articolo 37, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1303/2013	No
10	Status giuridico dello strumento finanziario, a norma dell'articolo 38, paragrafo 6, e dell'articolo 39 bis, paragrafo 5, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013 (solo per gli strumenti finanziari di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettere b) e c)): conto fiduciario aperto a nome dell'organismo di attuazione e per conto dell'autorità di gestione o capitale separato nell'ambito di un'istituzione finanziaria	2 - Capitale separato nell'ambito di una istituzione finanziaria
III.	Identificazione dell'organismo di attuazione dello strumento finanziario, e se del caso dell'organismo di attuazione di un fondo di fondi, di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) n. 1303/2013 [articolo 46, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 1303/2013	
11	Organismo di attuazione dello strumento finanziario	
11.1	Tipo di organismo di attuazione a norma dell'articolo 38, paragrafo 4, e dell'articolo 39 bis, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1303/2013: entità giuridiche già esistenti o nuove, incaricate dell'attuazione di strumenti finanziari; la Banca europea per gli investimenti; il Fondo europeo per gli investimenti; istituzioni finanziarie internazionali in cui uno Stato membro detiene una partecipazione; una banca o un istituto di proprietà dello Stato costituiti come entità giuridiche che svolgono attività finanziarie su base professionale; un organismo di diritto pubblico o privato; l'autorità di gestione, che assume direttamente compiti di esecuzione (solo per prestiti e garanzie)	Organismo di diritto pubblico o privato
11.1.1	Nome dell'organismo di attuazione dello strumento finanziario	RTI "Toscana Muove" composto da Fidi Toscana (mandataria), ArtigiancreditoToscano S.C. (mandante) e Artigiancassa S.p.A (mandante).
11.1.2	Sede/domicilio ufficiale (nome del paese e della città) dell'organismo di attuazione dello strumento finanziario	
12	Procedura di selezione dell'organismo di attuazione dello strumento finanziario: aggiudicazione di un appalto pubblico; altre procedure	1- Nel rispetto della direttiva sui pubblici appalti
12.1	Descrizione delle altre procedure di selezione dell'organismo di attuazione dello strumento finanziario	Aggiudicazione di un appalto pubblico Decreto dirigenziale n. 2910 del 19.07.2013 di indizione, ai sensi

N.	Informazioni richieste per ciascuno strumento finanziario	#
		<p>dell'art. 54 del D.Lgs. n. 163/06, di una gara mediante procedura aperta, per l'affidamento del "Servizio di gestione degli interventi regionali connessi a strumenti di ingegneria finanziaria" che prevede, tra l'altro, il servizio di gestione degli interventi regionali a favore delle imprese attivati mediante concessione di finanziamenti a tasso agevolato.</p> <p>Aggiudicazione di gara ad evidenza pubblica avvenuta con decreto dirigenziale n. 5725 del 20.12.2013 e successivo decreto dirigenziale n. 4841 del 08/03/2019 di rinnovo (CIG 52038218EE)</p>
13	Data della firma dell'accordo di finanziamento con l'organismo di attuazione dello strumento finanziario	07/07/2017
IV.	Importo complessivo dei contributi del programma per priorità o misura versati allo strumento finanziario, e dei costi di gestione sostenuti o delle commissioni di gestione pagate [articolo 46, paragrafo 2, lettere d) ed e), del regolamento (UE) n. 1303/2013]	
14	Importo complessivo dei contributi del programma impegnati nell'accordo di finanziamento (in EUR)	€18.327.896,83
14.1	di cui contributi dei fondi SIE (in EUR)	€9.163.948,42
14.1.1	di cui FESR (in EUR)	€9.163.948,42
14.1.2	di cui Fondo di coesione (in EUR)	€0,00
14.1.3	di cui FSE (in EUR)	€0,00
14.1.4	di cui FEASR (in EUR)	€0,00
14.1.5	di cui FEAMP (in EUR)	€0,00
15	Importo complessivo dei contributi del programma versati allo strumento di finanziamento (in EUR)	€18.327.896,83
15.1	di cui importi dei contributi dei fondi SIE (in EUR)	€9.163.948,42
15.1.1	di cui FESR (in EUR)	€9.163.948,42
15.1.2	di cui Fondo di coesione (in EUR)	€0,00
15.1.3	di cui FSE (in EUR)	€0,00
15.1.4	di cui FEASR (in EUR)	€0,00
15.1.5	di cui FEAMP (in EUR)	€0,00
15.2	di cui importo complessivo del cofinanziamento nazionale (in EUR)	€9.163.948,42
15.2.1	di cui importo complessivo del finanziamento nazionale pubblico (in EUR)	€9.163.948,42
15.2.2	di cui importo complessivo del finanziamento nazionale privato (in EUR)	€0,00
16	Importo complessivo dei contributi del programma versati allo strumento di finanziamento nell'ambito dell'Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile (IOG) (1) (in EUR)	€0,00
17	Importo complessivo dei costi e delle tasse di gestione versati a valere sui contributi del programma (in EUR)	€0,00

N.	Informazioni richieste per ciascuno strumento finanziario	#
17.1	di cui remunerazione di base (in EUR)	€0,00
17.2	di cui remunerazione basata sui risultati (in EUR)	€0,00
18	Costi o commissioni di gestione capitalizzati a norma dell'articolo 42, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013 (pertinenti solo per la relazione finale) (in EUR)	€0,00
19	Abbuoni di interesse o abbuoni di commissioni di garanzia capitalizzati a norma dell'articolo 42, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1303/2013 (pertinenti solo per la relazione finale) (in EUR)	€0,00
20	Importo dei contributi del programma per investimenti ulteriori nei destinatari finali a norma dell'articolo 42, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013 (pertinente solo per la relazione finale) (in EUR)	€0,00
21	Contributi versati allo strumento finanziario sotto forma di terreni e/o immobili a norma dell'articolo 37, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 1303/2013 (pertinenti solo per la relazione finale) (in EUR)	€0,00
V.	Importo complessivo del sostegno erogato ai destinatari finali o a beneficio di questi o impegnato in contratti di garanzia dallo strumento finanziario a favore di investimenti nei destinatari finali, per programma dei fondi SIE e priorità o misura [articolo 46, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (UE) n. 1303/2013]	
22	Denominazione di ciascun prodotto finanziario offerto dallo strumento finanziario	Fondo rotativo per prestiti a tasso zero
22.1	Tipo di prodotto finanziario offerto dallo strumento finanziario	
22.1.a	Prestiti	Prestiti
22.1.b	Garanzie	-
22.1.c	Equity	
22.1.d	Altro	
24	Importo complessivo dei contributi del programma impegnati in contratti con destinatari finali per l'erogazione di prestiti, garanzie, prodotti azionari o quasi-azionari o altri prodotti finanziari (in EUR). Calcolato in automatico in base alle voci sottostanti (da 24.0.1 a 24.0.4)	€8.603.883,56
24.0.1	di cui prestiti (in EUR)	€8.603.883,56
24.0.2	di cui garanzie (in EUR)	€0,00
24.0.3	di cui capitale di rischio (in EUR)	€0,00
24.0.4	di cui altre forme di supporto (in EUR)	€0,00
24.1	di cui importo complessivo dei contributi dei fondi SIE (in EUR). Calcolato in automatico in base alle voci sottostanti (da 24.1.1 a 24.1.4)	€4.301.941,78
24.1.1	di cui prestiti (in EUR)	€4.301.941,78
24.1.2	di cui garanzie (in EUR)	€0,00
24.1.3	di cui capitale di rischio (in EUR)	€0,00
24.1.4	di cui altre forme di supporto (in EUR)	€0,00
25	Importo complessivo dei contributi versati ai destinatari finali tramite prestiti, microprestiti, capitale o altri prodotti o, nel caso di garanzie, impegnati per prestiti erogati ai destinatari finali, per prodotto (in EUR). Calcolato in automatico in base alle voci sottostanti (da 25.0.1 a 25.0.4).	€5.702.179,00
25.0.1	di cui prestiti (in EUR)	€ 5.702.179,00
25.0.2	di cui garanzie (in EUR)	€0,00

N.	Informazioni richieste per ciascuno strumento finanziario	#
25.0.3	di cui capitale di rischio (in EUR)	€0,00
25.0.4	di cui altre forme di supporto (in EUR)	€0,00
25.1	di cui importo complessivo dei contributi dei fondi SIE (in EUR). Calcolato in automatico in base alle voci sottostanti (da 25.1.1.1 a 25.1.1.4)	€2.851.089,50
25.1.1	di cui FESR (in EUR)	€2.851.089,50
25.1.2	di cui Fondo di coesione (in EUR)	€0,00
25.1.3	di cui FSE (in EUR)	€0,00
25.1.4	di cui FEASR (in EUR)	€0,00
25.1.5	di cui FEAMP (in EUR)	€0,00
25.1.1.1	di cui prestiti (in EUR)	€2.851.089,50
25.1.1.2	di cui garanzie (in EUR)	€0,00
25.1.1.3	di cui capitale di rischio (in EUR)	€0,00
25.1.1.4	di cui altre forme di supporto (in EUR)	€0,00
25.2	di cui importo complessivo del cofinanziamento nazionale pubblico (in EUR)	€2.851.089,50
25.3	di cui importo complessivo del cofinanziamento nazionale privato (in EUR)	€0,00
26	Valore complessivo dei prestiti effettivamente versati ai destinatari finali in relazione ai contratti di garanzia firmati (in EUR)	€0,00
26.1	Valore complessivo dei nuovi prestiti generati dalla SME Initiative (Art. 39 (10) (b) Reg. 1303/2013)	€0,00
27	Numero di contratti per l'erogazione di prestiti/garanzie/prodotti azionari o quasi-azionari/altri prodotti finanziari firmati con destinatari finali, per prodotto. Calcolato in automatico in base alle voci sottostanti (da 27.1 a 27.4).	95
27.1	di cui prestiti (n.)	95
27.2	di cui garanzie (n.)	0
27.3	di cui capitale di rischio (n.)	0
27.4	di cui altre forme di supporto (n.)	0
28	Numero di investimenti nei destinatari finali realizzati tramite prestiti/garanzie/prodotti azionari o quasi-azionari/altri prodotti finanziari, per prodotto. Calcolato in automatico in base alle voci sottostanti (da 28.1 a 28.4)	63
28.1	di cui prestiti (n.)	63
28.2	di cui garanzie (n.)	0
28.3	di cui capitale di rischio (n.)	0
28.4	di cui altre forme di supporto (n.)	0
29	Numero di destinatari finali sostenuti dal prodotto finanziario. Calcolato in automatico in base alle voci sottostanti (da 29.1 a 29.4)	63
29.1	di cui grandi imprese. Calcolato in automatico in base alle voci sottostanti (da 29.1.1 a 29.1.4).	0
29.1.1	di cui prestiti (n.)	0
29.1.2	di cui garanzie (n.)	0
29.1.3	di cui capitale di rischio (n.)	0
29.1.4	di cui altre forme di supporto (n.)	0

N.	Informazioni richieste per ciascuno strumento finanziario	#
29.2	di cui PMI. Calcolato in automatico in base alle voci sottostanti (da 29.2.0.1 a 29.2.0.4)	63
29.2.0.1	di cui prestiti (n.)	63
29.2.0.2	di cui garanzie (n.)	0
29.2.0.3	di cui capitale di rischio (n.)	0
29.2.0.4	di cui altre forme di supporto (n.)	0
29.2.1	di cui microimprese. Calcolato in automatico in base alle voci sottostanti (da 29.2.1.1 a 29.2.1.4)	29
29.2.1.1	di cui prestiti (n.)	29
29.2.1.2	di cui garanzie (n.)	0
29.2.1.3	di cui capitale di rischio (n.)	0
29.2.1.4	di cui altre forme di supporto (n.)	0
29.3	di cui persone fisiche. Calcolato in automatico in base alle voci sottostanti (da 29.3.1 a 29.3.4).	0
29.3.1	di cui prestiti (n.)	0
29.3.2	di cui garanzie (n.)	0
29.3.3	di cui capitale di rischio (n.)	0
29.3.4	di cui altre forme di supporto (n.)	0
29.4	di cui altri tipi di destinatari finali sostenuti	0
29.4.1	descrizione degli altri tipi di destinatari finali sostenuti	0
VI.	Risultati dello strumento finanziario, compresi i progressi nella sua creazione e nella selezione degli organismi di attuazione dello stesso, compreso l'organismo di attuazione di un fondo di fondi [articolo 46, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (UE) n. 1303/2013]	
30	Data di completamento della valutazione ex ante	30 settembre 2014
31	Selezione degli organismi di attuazione dello strumento finanziario	
31.1	Sono state avviate le procedure di selezione?	Si
32	Informazioni indicanti se lo strumento finanziario era ancora operativo alla fine dell'anno di riferimento	Si
32.1	Se lo strumento finanziario non era operativo alla fine dell'anno di riferimento, indicare la data di liquidazione	
33	Numero totale di prestiti erogati e non rimborsati o numero totale di garanzie fornite ed escusse a causa dell'inadempimento del prestito	0
34	Importo totale dei prestiti versati in stato di inadempimento (in EUR) o importo totale impegnato per le garanzie fornite ed escusse a causa dell'inadempimento del prestito (in EUR)	€0,00
VII.	Interessi e altre plusvalenze generati dal sostegno dei fondi SIE allo strumento finanziario, risorse del programma rimborsate agli strumenti finanziari a fronte degli investimenti di cui agli articoli 43 e 44, importi utilizzati per il trattamento differenziato di cui all'articolo 43 bis e valore degli investimenti azionari rispetto agli anni precedenti [articolo 46, paragrafo 2, lettere g) e i), del regolamento (UE) n. 1303/2013]	
35	Interessi e altre plusvalenze generate dai pagamenti del programma dei fondi SIE allo strumento finanziario (in EUR)	€33.754,05

N.	Informazioni richieste per ciascuno strumento finanziario	#
36	Importi rimborsati allo strumento finanziario, imputabili al sostegno dei fondi SIE entro la fine dell'anno di riferimento (in EUR)	€13.018,75
36.1	di cui rimborsi in conto capitale (in EUR)	€13.018,75
36.2	di cui plusvalenze e altri profitti e rendimenti (in EUR)	€0,00
37	Importo delle risorse imputabili ai fondi SIE utilizzate conformemente agli articoli 43 bis e 44	€0,00
37.1	di cui importi versati per il trattamento differenziato degli investitori operanti secondo il principio dell'economia di mercato, che forniscono fondi di contropartita per il sostegno dei fondi SIE allo strumento finanziario o che coinvestono a livello dei destinatari finali (in EUR)	
37.2	di cui importi versati per il rimborso dei costi di gestione sostenuti e per il pagamento delle spese di gestione dello strumento finanziario (in EUR)	
37.3	di cui importi per coprire le perdite nell'importo nominale del contributo dei fondi SIE allo strumento finanziario risultanti da un interesse negativo, se tali perdite si verificano nonostante una gestione attiva della tesoreria da parte degli organismi che attuano gli strumenti finanziari (in EUR)	
40	Valore degli investimenti azionari rispetto agli anni precedenti (in EUR)	€0,00
VIII.	Progressi compiuti nel conseguimento dell'atteso effetto moltiplicatore degli investimenti effettuati dallo strumento finanziario [articolo 46, paragrafo 2, lettera h), del regolamento (UE) n. 1303/2013]	
38	Importo complessivo di altri contributi raccolti dallo strumento finanziario al di fuori dei fondi SIE (in EUR)	€9.163.948,42
38.1	Importo complessivo di altri contributi, al di fuori dei fondi SIE, impegnati nell'accordo di finanziamento con l'organismo di attuazione dello strumento finanziario (in EUR)	€9.163.948,42
	Contributo nel quadro dei prodotti finanziari della BEI impegnato nell'accordo di finanziamento con l'organismo di attuazione dello strumento finanziario (solo per gli strumenti ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 1, lettera c)) (in EUR)	
38.2	Importo complessivo di altri contributi versati allo strumento finanziario al di fuori dei fondi SIE (in EUR)	€9.163.948,42
38.2A	Contributo nel quadro dei prodotti finanziari della BEI versato allo strumento finanziario (solo per gli strumenti ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 1, lettera c)) (in EUR)	
38.2.1	di cui contributi pubblici (in EUR)	€9.163.948,42
38.2.2	di cui contributi privati (in EUR)	€0,00
38.3	Importo complessivo di altri contributi, al di fuori dei fondi SIE, mobilitati a livello dei destinatari finali (in EUR)	€4.301.941,78
38.3A	Contributo nel quadro dei prodotti finanziari della BEI mobilitato a livello dei destinatari finali (solo per gli strumenti ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 1, lettera c)) (in EUR)	
38.3.1	di cui contributi pubblici (in EUR)	€4.301.941,78
38.3.2	di cui contributi privati (in EUR)	€0,00
39	Effetto moltiplicatore atteso e raggiunto, con riferimento all'accordo di finanziamento	
39.1	Effetto moltiplicatore atteso con riferimento all'accordo di finanziamento, in relazione a:	2,00
39.1.1	Prestiti	2,00

N.	Informazioni richieste per ciascuno strumento finanziario	#
39.1.2	Garanzie	0,00
39.1.3	Equity o quasi-equity	0,00
39.1.4	Altri prodotti finanziari	0,00
39.2	Effetto moltiplicatore raggiunto alla fine dell'anno di riferimento in relazione a prestiti/garanzie/investimenti azionari o quasi azionari/altri prodotti finanziari, per prodotto	2,51
39.2.1	Prestiti (\geq EUR 25,000)	2,51
39.2.2	Microcredito ($<$ EUR 25,000 and per microimprese)	
39.2.3	Garanzie	
39.2.4	Capitale di rischio	
39.2.5	Quasi-equity	
39.2.6	Altri prodotti finanziari	
39.2.7	Altra forma di supporto combinato con strumenti finanziari	
39.3	Investimenti attivati attraverso gli investimenti effettuati dagli strumenti finanziari con fondi SIE per prestiti/garanzie/investimenti in equity e quasi-equity, per prodotto	€13.631.951,90
IX	Contributo dello strumento finanziario alla realizzazione degli indicatori della priorità o della misura interessata [articolo 46, paragrafo 2, lettera j), del regolamento (UE) n. 1303/2013]	
41	Indicatore del risultato (numero di codice e nome) cui contribuisce lo strumento finanziario	Imprese nate nell'anno t nei settori manifatturiero turismo e commercio e servizi sul numero di imprese attive nell'anno t negli stessi settori
41.1	Valore obiettivo dell'indicatore di output.	IC1 Numero di imprese che ricevono un sostegno: 90 IC3 Numero di imprese che ricevono un sostegno finanziario diverso dalle sovvenzioni: 90 IC 7 Investimenti privati combinati al sostegno pubblico alle imprese (non sovvenzioni): € 8.000.000,00
41.2	Valore ottenuto dallo strumento finanziario in relazione al valore obiettivo dell'indicatore di output	IC1 Numero di imprese che ricevono un sostegno: 63 IC3 Numero di imprese che ricevono un sostegno finanziario diverso dalle sovvenzioni: 63 IC 7 Investimenti privati combinati al sostegno pubblico alle imprese (non sovvenzioni): €5.028.067,91

ASSE 3 - PROMUOVERE LA COMPETITIVITA' DELLE PMI

Azione 3.1.1. sub-azione b - Aiuti per investimenti produttivi in forma di micro credito (Fondo rotativo)

N.	Informazioni richieste per ciascuno strumento finanziario	#
I.	Identificazione del programma e della priorità o della misura nell'ambito dei quali è fornito il sostegno dei fondi SIE [articolo 46, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2013]	
1	Assi prioritari o misure a sostegno dello strumento finanziario, compresi i fondi di fondi, nell'ambito del programma dei fondi SIE	ASSE 3 - PROMUOVERE LA COMPETITIVITA' DELLE PMI
1.1	Riferimento (numero e titolo) di ciascun asse prioritario o di ciascuna misura a sostegno dello strumento finanziario nell'ambito del programma dei fondi SIE	Azione 3.1.1. sub-azione b - Aiuti per investimenti produttivi in forma di micro credito (Fondo rotativo)
2	Nome del fondo/dei fondi SIE a sostegno dello strumento finanziario nell'ambito dell'asse prioritario o della misura	FESR
3	Obiettivo/i tematico/i di cui all'articolo 9, primo comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013 sostenuto/i dallo strumento finanziario	OT 3c – Promuovere la competitività delle PMI
3.0.3	OT3	Si
3.1	Importo complessivo dei Fondi ESI impegnati nell'Accordo di Finanziamento per obiettivo tematico di cui al campo 3. Calcolato in automatico in base alle voci sottostanti (da 3.1.1 a 3.1.11)	€500.000,00
3.1.3	Importo impegni per OT3	€500.000,00
4	Altri programmi dei fondi SIE che forniscono contributi allo strumento finanziario	
4.1	Numero CCI di tutti <u>gli altri</u> programmi dei fondi SIE che forniscono contributi allo strumento finanziario	non previsti.
II.	Descrizione dello strumento finanziario e delle modalità di attuazione [articolo 46, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013]	
5 e 6	Nome dello strumento finanziario e Sede/domicilio ufficiale dello strumento finanziario (nome del paese e della città)	Fondo microcredito - Aiuti agli investimenti Italia - Firenze
7	Modalità di attuazione	
7.1	Strumento finanziario istituito a livello dell'Unione e gestito direttamente o indirettamente dalla Commissione, secondo quanto previsto all'articolo 38, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2013, sostenuto dai contributi del programma dei fondi SIE	No
7.1.1	Nome dello strumento finanziario a livello dell'Unione	
7.2	Strumento finanziario istituito a livello nazionale, regionale, transnazionale o transfrontaliero, gestito dall'autorità di gestione o sotto la sua responsabilità, secondo quanto previsto all'articolo 38, paragrafo 1, lettera b), sostenuto dai contributi del programma dei fondi SIE a norma dell'articolo 38, paragrafo 4, lettere a), b), c) e d), del regolamento (UE) n. 1303/2013	Strumento finanziario istituito ai sensi dell'art. 38 par 4 lettera b) iii)
	Strumento finanziario che combina un contributo finanziario dell'autorità di gestione con prodotti finanziari della BEI nell'ambito del Fondo europeo per gli investimenti strategici conformemente all'articolo 39 bis, di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera c)	
8	Tipo di strumento finanziario	Fondo specifico (Fondo prestiti)
8.1	Strumenti finanziari su misura o che soddisfano termini e condizioni uniformi	Strumento finanziario su misura

N.	Informazioni richieste per ciascuno strumento finanziario	#
8.2	Eventuale denominazione del FONDO DEI FONDI (già Strumento finanziario organizzato tramite un fondo di fondi o senza un fondo di fondi)	Strumento finanziario organizzato senza un fondo di fondi
9	Tipo di prodotti forniti dallo strumento finanziario: prestiti, microprestiti, garanzie, investimenti azionari o quasi-azionari, altri prodotti finanziari o altre forme di sostegno combinate nell'ambito dello strumento finanziario a norma dell'articolo 37, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1303/2013	
9.0.1	Micro-prestiti (< €25.000 ed erogati a microimprese)	Si
9.0.2	Prestiti (≥ €25.000)	No
9.0.3	Garanzie	No
9.0.4	Equity	No
9.0.5	Quasi-equity	No
9.0.6	Altri prodotti finanziari	No
9.0.7	Altro sostegno combinato con strumenti finanziari	No
9.1	Descrizione degli altri prodotti finanziari (nel caso 9.0.6)	No
9.2	Altre forme di sostegno combinate nell'ambito dello strumento finanziario: sovvenzioni, abbuono di interessi, abbuono della commissione di garanzia, a norma dell'articolo 37, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1303/2013	No
10	Status giuridico dello strumento finanziario, a norma dell'articolo 38, paragrafo 6, e dell'articolo 39 bis, paragrafo 5, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013 (solo per gli strumenti finanziari di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettere b) e c)): conto fiduciario aperto a nome dell'organismo di attuazione e per conto dell'autorità di gestione o capitale separato nell'ambito di un'istituzione finanziaria	2 - Capitale separato nell'ambito di un'istituzione finanziaria
III.	Identificazione dell'organismo di attuazione dello strumento finanziario, e se del caso dell'organismo di attuazione di un fondo di fondi, di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) n. 1303/2013 [articolo 46, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 1303/2013	
11	Organismo di attuazione dello strumento finanziario	
11.1	Tipo di organismo di attuazione a norma dell'articolo 38, paragrafo 4, e dell'articolo 39 bis, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1303/2013: entità giuridiche già esistenti o nuove, incaricate dell'attuazione di strumenti finanziari; la Banca europea per gli investimenti; il Fondo europeo per gli investimenti; istituzioni finanziarie internazionali in cui uno Stato membro detiene una partecipazione; una banca o un istituto di proprietà dello Stato costituiti come entità giuridiche che svolgono attività finanziarie su base professionale; un organismo di diritto pubblico o privato; l'autorità di gestione, che assume direttamente compiti di esecuzione (solo per prestiti e garanzie)	b5 - Organismo soggetto a diritto pubblico o privato
11.1.1	Nome dell'organismo di attuazione dello strumento finanziario	RTI "Toscana Muove" composto da Fidi Toscana (mandataria), ArtigiancreditoToscano S.C. (mandante) e Artigiancassa S.p.A (mandante).
11.1.2	Sede/domicilio ufficiale (nome del paese e della città) dell'organismo di attuazione dello strumento finanziario	Firenze - Italia
12	Procedura di selezione dell'organismo di attuazione dello strumento finanziario: aggiudicazione di un appalto pubblico; altre procedure	Nel rispetto della direttiva appalti
12.1	Descrizione delle altre procedure di selezione dell'organismo di attuazione dello strumento finanziario	Aggiudicazione di un appalto pubblico Decreto dirigenziale n. 2910 del 19.07.2013 di indizione, ai sensi

N.	Informazioni richieste per ciascuno strumento finanziario	#
		<p>dell'art. 54 del D.Lgs. n. 163/06, di una gara mediante procedura aperta, per l'affidamento del "Servizio di gestione degli interventi regionali connessi a strumenti di ingegneria finanziaria" che prevede, tra l'altro, il servizio di gestione degli interventi regionali a favore delle imprese attivati mediante concessione di finanziamenti a tasso agevolato.</p> <p>Aggiudicazione di gara ad evidenza pubblica avvenuta con decreto dirigenziale n. 5725 del 20.12.2013 e successivo decreto dirigenziale n. 4841 del 08/03/2019 di rinnovo (CIG 52038218EE)</p>
13	Data della firma dell'accordo di finanziamento con l'organismo di attuazione dello strumento finanziario	07/07/2017
IV.	Importo complessivo dei contributi del programma per priorità o misura versati allo strumento finanziario, e dei costi di gestione sostenuti o delle commissioni di gestione pagate [articolo 46, paragrafo 2, lettere d) ed e), del regolamento (UE) n. 1303/2013]	
14	Importo complessivo dei contributi del programma impegnati nell'accordo di finanziamento (in EUR)	€1.000.000,00
14.1	di cui contributi dei fondi SIE (in EUR)	€500.000,00
14.1.1	di cui FESR (in EUR)	€500.000,00
14.1.2	di cui Fondo di coesione (in EUR)	€0,00
14.1.3	di cui FSE (in EUR)	€0,00
14.1.4	di cui FEASR (in EUR)	€0,00
14.1.5	di cui FEAMP (in EUR)	€0,00
15	Importo complessivo dei contributi del programma versati allo strumento di finanziamento (in EUR)	€1.000.000,00
15.1	di cui importi dei contributi dei fondi SIE (in EUR)	€500.000,00
15.1.1	di cui FESR (in EUR)	€500.000,00
15.1.2	di cui Fondo di coesione (in EUR)	€0,00
15.1.3	di cui FSE (in EUR)	€0,00
15.1.4	di cui FEASR (in EUR)	€0,00
15.1.5	di cui FEAMP (in EUR)	€0,00
15.2	di cui importo complessivo del cofinanziamento nazionale (in EUR)	€500.000,00
15.2.1	di cui importo complessivo del finanziamento nazionale pubblico (in EUR)	€500.000,00
15.2.2	di cui importo complessivo del finanziamento nazionale privato (in EUR)	€0,00
16	Importo complessivo dei contributi del programma versati allo strumento di finanziamento nell'ambito dell'Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile (IOG) (1) (in EUR)	€0,00

N.	Informazioni richieste per ciascuno strumento finanziario	#
17	Importo complessivo dei costi e delle tasse di gestione versati a valere sui contributi del programma (in EUR)	€0,00
17.1	di cui remunerazione di base (in EUR)	€0,00
17.2	di cui remunerazione basata sui risultati (in EUR)	Numero (importo in EUR)
18	Costi o commissioni di gestione capitalizzati a norma dell'articolo 42, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013 (pertinenti solo per la relazione finale) (in EUR)	Numero (importo in EUR)
19	Abbuoni di interesse o abbuoni di commissioni di garanzia capitalizzati a norma dell'articolo 42, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1303/2013 (pertinenti solo per la relazione finale) (in EUR)	€0,00
20	Importo dei contributi del programma per investimenti ulteriori nei destinatari finali a norma dell'articolo 42, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013 (pertinente solo per la relazione finale) (in EUR)	€0,00
21	Contributi versati allo strumento finanziario sotto forma di terreni e/o immobili a norma dell'articolo 37, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 1303/2013 (pertinenti solo per la relazione finale) (in EUR)	€0,00
V.	Importo complessivo del sostegno erogato ai destinatari finali o a beneficio di questi o impegnato in contratti di garanzia dallo strumento finanziario a favore di investimenti nei destinatari finali, per programma dei fondi SIE e priorità o misura [articolo 46, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (UE) n. 1303/2013]	
22	Denominazione di ciascun prodotto finanziario offerto dallo strumento finanziario	Microcredito a tasso zero
22.1	Tipo di prodotto finanziario offerto dallo strumento finanziario	
22.1.a	Prestiti	Prestito
22.1.b	Garanzie	-
22.1.c	Equity	
22.1.d	Altro	
24	Importo complessivo dei contributi del programma impegnati in contratti con destinatari finali per l'erogazione di prestiti, garanzie, prodotti azionari o quasi-azionari o altri prodotti finanziari (in EUR). Calcolato in automatico in base alle voci sottostanti (da 24.0.1 a 24.0.4)	€775.045,00
24.0.1	di cui prestiti (in EUR)	€775.045,00
24.0.2	di cui garanzie (in EUR)	€0,00
24.0.3	di cui capitale di rischio (in EUR)	€0,00
24.0.4	di cui altre forme di supporto (in EUR)	€0,00
24.1	di cui importo complessivo dei contributi dei fondi SIE (in EUR). Calcolato in automatico in base alle voci sottostanti (da 24.1.1 a 24.1.4)	€387.522,50
24.1.1	di cui prestiti (in EUR)	€ 387.522,50
24.1.2	di cui garanzie (in EUR)	€0,00
24.1.3	di cui capitale di rischio (in EUR)	€0,00
24.1.4	di cui altre forme di supporto (in EUR)	€0,00
25	Importo complessivo dei contributi versati ai destinatari finali tramite prestiti, microprestiti, capitale o altri prodotti o, nel caso di garanzie, impegnati per prestiti erogati ai destinatari finali, per prodotto (in EUR). Calcolato in automatico in base alle voci sottostanti (da 25.0.1 a 25.0.4).	€563.906,42
25.0.1	di cui prestiti (in EUR)	€563.906,42

N.	Informazioni richieste per ciascuno strumento finanziario	#
25.0.2	di cui garanzie (in EUR)	€0,00
25.0.3	di cui capitale di rischio (in EUR)	€0,00
25.0.4	di cui altre forme di supporto (in EUR)	€0,00
25.1	di cui importo complessivo dei contributi dei fondi SIE (in EUR). Calcolato in automatico in base alle voci sottostanti (da 25.1.1.1 a 25.1.1.4)	€281.953,21
25.1.1	di cui FESR (in EUR)	€281.953,21
25.1.2	di cui Fondo di coesione (in EUR)	€0,00
25.1.3	di cui FSE (in EUR)	€0,00
25.1.4	di cui FEASR (in EUR)	€0,00
25.1.5	di cui FEAMP (in EUR)	€0,00
25.1.1.1	di cui prestiti (in EUR)	€281.953,21
25.1.1.2	di cui garanzie (in EUR)	€0,00
25.1.1.3	di cui capitale di rischio (in EUR)	€0,00
25.1.1.4	di cui altre forme di supporto (in EUR)	€0,00
25.2	di cui importo complessivo del cofinanziamento nazionale pubblico (in EUR)	€281.953,21
25.3	di cui importo complessivo del cofinanziamento nazionale privato (in EUR)	€0,00
26	Valore complessivo dei prestiti effettivamente versati ai destinatari finali in relazione ai contratti di garanzia firmati (in EUR)	€0,00
26.1	Valore complessivo dei nuovi prestiti generati dalla SME Initiative (Art. 39 (10) (b) Reg. 1303/2013)	€0,00
27	Numero di contratti per l'erogazione di prestiti/garanzie/prodotti azionari o quasi-azionari/altri prodotti finanziari firmati con destinatari finali, per prodotto. Calcolato in automatico in base alle voci sottostanti (da 27.1 a 27.4).	48
27.1	di cui prestiti (n.)	48
27.2	di cui garanzie (n.)	0
27.3	di cui capitale di rischio (n.)	0
27.4	di cui altre forme di supporto (n.)	0
28	Numero di investimenti nei destinatari finali realizzati tramite prestiti/garanzie/prodotti azionari o quasi-azionari/altri prodotti finanziari, per prodotto. Calcolato in automatico in base alle voci sottostanti (da 28.1 a 28.4).	39
28.1	di cui prestiti (n.)	39
28.2	di cui garanzie (n.)	0
28.3	di cui capitale di rischio (n.)	0
28.4	di cui altre forme di supporto (n.)	0
29	Numero di destinatari finali sostenuti dal prodotto finanziario. Calcolato in automatico in base alle voci sottostanti (da 29.1 a 29.4)	39
29.1	di cui grandi imprese. Calcolato in automatico in base alle voci sottostanti (da 29.1.1 a 29.1.4).	0
29.1.1	di cui prestiti (n.)	0
29.1.2	di cui garanzie (n.)	0
29.1.3	di cui capitale di rischio (n.)	0

N.	Informazioni richieste per ciascuno strumento finanziario	#
29.1.4	di cui altre forme di supporto (n.)	0
29.2	di cui PMI. Calcolato in automatico in base alle voci sottostanti (da 29.2.0.1 a 29.2.0.4)	39
29.2.0.1	di cui prestiti (n.)	39
29.2.0.2	di cui garanzie (n.)	0
29.2.0.3	di cui capitale di rischio (n.)	0
29.2.0.4	di cui altre forme di supporto (n.)	0
29.2.1	di cui microimprese. Calcolato in automatico in base alle voci sottostanti (da 29.2.1.1 a 29.2.1.4).	33
29.2.1.1	di cui prestiti (n.)	33
29.2.1.2	di cui garanzie (n.)	0
29.2.1.3	di cui capitale di rischio (n.)	0
29.2.1.4	di cui altre forme di supporto (n.)	0
29.3	di cui persone fisiche. Calcolato in automatico in base alle voci sottostanti (da 29.3.1 a 29.3.4).	0
29.3.1	di cui prestiti (n.)	0
29.3.2	di cui garanzie (n.)	0
29.3.3	di cui capitale di rischio (n.)	0
29.3.4	di cui altre forme di supporto (n.)	0
29.4	di cui altri tipi di destinatari finali sostenuti	0
29.4.1	descrizione degli altri tipi di destinatari finali sostenuti	
VI.	Risultati dello strumento finanziario, compresi i progressi nella sua creazione e nella selezione degli organismi di attuazione dello stesso, compreso l'organismo di attuazione di un fondo di fondi [articolo 46, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (UE) n. 1303/2013]	
30	Data di completamento della valutazione ex ante	30 settembre 2014
31	Selezione degli organismi di attuazione dello strumento finanziario	
31.1	Sono state avviate le procedure di selezione?	Si
32	Informazioni indicanti se lo strumento finanziario era ancora operativo alla fine dell'anno di riferimento	Si
32.1	Se lo strumento finanziario non era operativo alla fine dell'anno di riferimento, indicare la data di liquidazione	
33	Numero totale di prestiti erogati e non rimborsati o numero totale di garanzie fornite ed escusse a causa dell'inadempimento del prestito	2,00
34	Importo totale dei prestiti versati in stato di inadempimento (in EUR) o importo totale impegnato per le garanzie fornite ed escusse a causa dell'inadempimento del prestito (in EUR)	€1.656,70
VII.	Interessi e altre plusvalenze generati dal sostegno dei fondi SIE allo strumento finanziario, risorse del programma rimborsate agli strumenti finanziari a fronte degli investimenti di cui agli articoli 43 e 44, importi utilizzati per il trattamento differenziato di cui all'articolo 43 bis e valore degli investimenti azionari rispetto agli anni precedenti [articolo 46, paragrafo 2, lettere g) e i), del regolamento (UE) n. 1303/2013]	
35	Interessi e altre plusvalenze generate dai pagamenti del programma dei fondi SIE allo strumento finanziario (in EUR)	€5.025,39

N.	Informazioni richieste per ciascuno strumento finanziario	#
36	Importi rimborsati allo strumento finanziario, imputabili al sostegno dei fondi SIE entro la fine dell'anno di riferimento (in EUR)	€7.243,83
36.1	di cui rimborsi in conto capitale (in EUR)	€ 7.243,83
36.2	di cui plusvalenze e altri profitti e rendimenti (in EUR)	€0,00
37	Importo delle risorse imputabili ai fondi SIE utilizzate conformemente agli articoli 43 bis e 44	
37.1	di cui importi versati per il trattamento differenziato degli investitori operanti secondo il principio dell'economia di mercato, che forniscono fondi di contropartita per il sostegno dei fondi SIE allo strumento finanziario o che coinvestono a livello dei destinatari finali (in EUR)	
37.2	di cui importi versati per il rimborso dei costi di gestione sostenuti e per il pagamento delle spese di gestione dello strumento finanziario (in EUR)	
37.3	di cui importi per coprire le perdite nell'importo nominale del contributo dei fondi SIE allo strumento finanziario risultanti da un interesse negativo, se tali perdite si verificano nonostante una gestione attiva della tesoreria da parte degli organismi che attuano gli strumenti finanziari (in EUR)	
VIII.	Progressi compiuti nel conseguimento dell'atteso effetto moltiplicatore degli investimenti effettuati dallo strumento finanziario [articolo 46, paragrafo 2, lettera h), del regolamento (UE) n. 1303/2013]	
38	Importo complessivo di altri contributi raccolti dallo strumento finanziario al di fuori dei fondi SIE (in EUR)	€500.000,00
38.1	Importo complessivo di altri contributi, al di fuori dei fondi SIE, impegnati nell'accordo di finanziamento con l'organismo di attuazione dello strumento finanziario (in EUR)	€500.000,00
	Contributo nel quadro dei prodotti finanziari della BEI impegnato nell'accordo di finanziamento con l'organismo di attuazione dello strumento finanziario (solo per gli strumenti ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 1, lettera c)) (in EUR)	
38.2	Importo complessivo di altri contributi versati allo strumento finanziario al di fuori dei fondi SIE (in EUR)	€500.000,00
38.2A	Contributo nel quadro dei prodotti finanziari della BEI versato allo strumento finanziario (solo per gli strumenti ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 1, lettera c)) (in EUR)	
38.2.1	di cui contributi pubblici (in EUR)	€500.000,00
38.2.2	di cui contributi privati (in EUR)	€0,00
38.3	Importo complessivo di altri contributi, al di fuori dei fondi SIE, mobilitati a livello dei destinatari finali (in EUR)	€387.522,50
38.3A	Contributo nel quadro dei prodotti finanziari della BEI mobilitato a livello dei destinatari finali (solo per gli strumenti ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 1, lettera c)) (in EUR)	
38.3.1	di cui contributi pubblici (in EUR)	€387.522,50
38.3.2	di cui contributi privati (in EUR)	€0,00
39	Effetto moltiplicatore atteso e raggiunto, con riferimento all'accordo di finanziamento	
39.1	Effetto moltiplicatore atteso con riferimento all'accordo di finanziamento, in relazione a:	2,00
39.1.1	Prestiti	2,00
39.1.2	Garanzie	0,00

N.	Informazioni richieste per ciascuno strumento finanziario	#
39.1.3	Equity o quasi-equity	0,00
39.1.4	Altri prodotti finanziari	0,00
39.2	Effetto moltiplicatore raggiunto alla fine dell'anno di riferimento in relazione a prestiti/garanzie/investimenti azionari o quasi azionari/altri prodotti finanziari, per prodotto	2,37
39.2.1	Prestiti (\geq EUR 25,000)	
39.2.2	Microcredito ($<$ EUR 25,000 and per microimprese)	2,37
39.2.3	Garanzie	
39.2.4	Capitale di rischio	
39.2.5	Quasi-equity	
39.2.6	Altri prodotti finanziari	
39.2.7	Altra forma di supporto combinato con strumenti finanziari	
39.3	Investimenti attivati attraverso gli investimenti effettuati dagli strumenti finanziari con fondi SIE per prestiti/garanzie/investimenti in equity e quasi-equity, per prodotto	€1.225.748,94
40	Valore degli investimenti azionari rispetto agli anni precedenti (in EUR)	€0,00
IX	Contributo dello strumento finanziario alla realizzazione degli indicatori della priorità o della misura interessata [articolo 46, paragrafo 2, lettera j), del regolamento (UE) n. 1303/2013]	
41	Indicatore del risultato (numero di codice e nome) cui contribuisce lo strumento finanziario	Imprese nate nell'anno t nei settori manifatturiero turismo e commercio e servizi sul numero di imprese attive nell'anno t negli stessi settori
41.1	Valore obiettivo dell'indicatore di output.	IC1 Numero di imprese che ricevono un sostegno: 40 IC3 Numero di imprese che ricevono un sostegno finanziario diverso dalle sovvenzioni: 40 IC 7 Investimenti privati combinati al sostegno pubblico alle imprese (non sovvenzioni): € 1.000.000,00
41.2	Valore ottenuto dallo strumento finanziario in relazione al valore obiettivo dell'indicatore di output	IC1 Numero di imprese che ricevono un sostegno:39 IC3 Numero di imprese che ricevono un sostegno finanziario diverso dalle sovvenzioni: 39 IC 7 Investimenti privati combinati al sostegno pubblico alle imprese (non sovvenzioni): € 450.703,94

ASSE 3 - PROMUOVERE LA COMPETITIVITA' DELLE PMI

Azione 3.5.1 - "Aiuti alla creazione di imprese (MPMI manifatturiero, commercio, turismo, cultura, terziario) (Fondo rotativo)" - Fondo per prestiti per creazione di impresa

N.	Informazioni richieste per ciascuno strumento finanziario	
I.	Identificazione del programma e della priorità o della misura nell'ambito dei quali è fornito il sostegno dei fondi SIE [articolo 46, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2013]	
1	Assi prioritari o misure a sostegno dello strumento finanziario, compresi i fondi di fondi, nell'ambito del programma dei fondi SIE	ASSE 3 - PROMUOVERE LA COMPETITIVITA' DELLE PMI
1.1	Riferimento (numero e titolo) di ciascun asse prioritario o di ciascuna misura a sostegno dello strumento finanziario nell'ambito del programma dei fondi SIE:	Azione 3.5.1 - "Aiuti alla creazione di imprese (MPMI manifatturiero, commercio, turismo, cultura, terziario) (Fondo rotativo)" - Fondo per prestiti per creazione di impresa
2	Nome del fondo/dei fondi SIE a sostegno dello strumento finanziario nell'ambito dell'asse prioritario o della misura	FESR
3	Obiettivo/i tematico/i di cui all'articolo 9, primo comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013 sostenuto/i dallo strumento finanziario	OT 3a - Promuovendo l'imprenditorialità, in particolare facilitando lo sfruttamento economico di nuove idee e promuovendo la creazione di nuove aziende, anche attraverso incubatori di imprese
	OT3	Si
3.1	Importo complessivo dei Fondi ESI impegnati nell'Accordo di Finanziamento per obiettivo tematico di cui al campo 3. Calcolato in automatico in base alle voci sottostanti (da 3.1.1 a 3.1.11)	€2.420.277,81
3.1.3	Importo impegno per OT3	€2.420.277,81
4	Altri programmi dei fondi SIE che forniscono contributi allo strumento finanziario	
4.1	Numero CCI di tutti <u>gli altri</u> programmi dei fondi SIE che forniscono contributi allo strumento finanziario	non previsti.
II.	Descrizione dello strumento finanziario e delle modalità di attuazione [articolo 46, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013]	
5 e 6	Nome dello strumento finanziario e Sede/domicilio ufficiale dello strumento finanziario (nome del paese e della città)	Fondo per prestiti per creazione di impresa Italia - Firenze
7	Modalità di attuazione	
7.1	Strumento finanziario istituito a livello dell'Unione e gestito direttamente o indirettamente dalla Commissione, secondo quanto previsto all'articolo 38, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2013, sostenuto dai contributi del programma dei fondi SIE	No
7.1.1	Nome dello strumento finanziario a livello dell'Unione	
7.2	Strumento finanziario istituito a livello nazionale, regionale, transnazionale o transfrontaliero, gestito dall'autorità di gestione o sotto la sua responsabilità, secondo quanto previsto all'articolo 38, paragrafo 1, lettera b), sostenuto dai contributi del programma dei fondi SIE a norma dell'articolo 38, paragrafo 4, lettere a), b), c) e d), del regolamento (UE) n. 1303/2013	Strumento finanziario istituito ai sensi dell'art. 38 par 4 lettera b) iii)

N.	Informazioni richieste per ciascuno strumento finanziario	
7.3	Strumento finanziario che combina un contributo finanziario dell'autorità di gestione con prodotti finanziari della BEI nell'ambito del Fondo europeo per gli investimenti strategici conformemente all'articolo 39 bis, di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera c)	
8	Tipo di strumento finanziario	Fondo specifico
8.1	Strumenti finanziari su misura o che soddisfano termini e condizioni uniformi	Strumento finanziario su misura
8.2	Eventuale denominazione del FONDO DEI FONDI (già Strumento finanziario organizzato tramite un fondo di fondi o senza un fondo di fondi)	Strumento finanziario organizzato senza un fondo di fondi
9	Tipo di prodotti forniti dallo strumento finanziario: prestiti, microprestiti, garanzie, investimenti azionari o quasi-azionari, altri prodotti finanziari o altre forme di sostegno combinate nell'ambito dello strumento finanziario a norma dell'articolo 37, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1303/2013	
9.0.1	Micro-prestiti (< €25.000 ed erogati a microimprese)	No
9.0.2	Prestiti (≥ €25.000)	Si
9.0.3	Garanzie	No
9.0.4	Equity	No
9.0.5	Quasi-equity	No
9.0.6	Altri prodotti finanziari	No
9.0.7	Altro supporto combinato con strumenti finanziari	No
9.1	Descrizione degli altri prodotti finanziari (nel caso 9.0.6)	No
9.2	Altre forme di sostegno combinate nell'ambito dello strumento finanziario: sovvenzioni, abbuono di interessi, abbuono della commissione di garanzia, a norma dell'articolo 37, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1303/2013	No
10	Status giuridico dello strumento finanziario, a norma dell'articolo 38, paragrafo 6, e dell'articolo 39 bis, paragrafo 5, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013 (solo per gli strumenti finanziari di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettere b) e c)): conto fiduciario aperto a nome dell'organismo di attuazione e per conto dell'autorità di gestione o capitale separato nell'ambito di un'istituzione finanziaria	2 -Capitale separato nell'ambito di un'istituzione finanziaria
III.	Identificazione dell'organismo di attuazione dello strumento finanziario, e se del caso dell'organismo di attuazione di un fondo di fondi, di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) n. 1303/2013 [articolo 46, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 1303/2013	
11	Organismo di attuazione dello strumento finanziario	
11.1	Tipo di organismo di attuazione a norma dell'articolo 38, paragrafo 4, e dell'articolo 39 bis, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1303/2013: entità giuridiche già esistenti o nuove, incaricate dell'attuazione di strumenti finanziari; la Banca europea per gli investimenti; il Fondo europeo per gli investimenti; istituzioni finanziarie internazionali in cui uno Stato membro detiene una partecipazione; una banca o un istituto di proprietà dello Stato costituiti come entità giuridiche che svolgono attività finanziarie su base professionale; un organismo di diritto pubblico o privato; l'autorità di gestione, che assume direttamente compiti di esecuzione (solo per prestiti e garanzie)	Organismo di diritto pubblico o privato
11.1.1	Nome dell'organismo di attuazione dello strumento finanziario	RTI "Toscana Muove" composto da Fidi Toscana (mandataria), ArtigiancreditoToscano S.C. (mandante) e Artigiancassa S.p.A (mandante).
11.1.2	Sede/domicilio ufficiale (nome del paese e della città) dell'organismo di attuazione dello strumento finanziario	Firenze - Italia

N.	Informazioni richieste per ciascuno strumento finanziario	
12	Procedura di selezione dell'organismo di attuazione dello strumento finanziario: aggiudicazione di un appalto pubblico; altre procedure	Soggetta alla direttiva appalti
12.1	Descrizione delle altre procedure di selezione dell'organismo di attuazione dello strumento finanziario	<p>Aggiudicazione di un appalto pubblico Decreto dirigenziale n. 2910 del 19.07.2013 di indizione, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. n. 163/06, di una gara mediante procedura aperta, per l'affidamento del "Servizio di gestione degli interventi regionali connessi a strumenti di ingegneria finanziaria" che prevede, tra l'altro, il servizio di gestione degli interventi regionali a favore delle imprese attivati mediante concessione di finanziamenti a tasso agevolato.</p> <p>Aggiudicazione di gara ad evidenza pubblica avvenuta con decreto dirigenziale n. 5725 del 20.12.2013 (CIG 52038218EE)</p>
13	Data della firma dell'accordo di finanziamento con l'organismo di attuazione dello strumento finanziario	10/12/2015
IV.	Importo complessivo dei contributi del programma per priorità o misura versati allo strumento finanziario, e dei costi di gestione sostenuti o delle commissioni di gestione pagate [articolo 46, paragrafo 2, lettere d) ed e), del regolamento (UE) n. 1303/2013]	
14	Importo complessivo dei contributi del programma impegnati nell'accordo di finanziamento (in EUR)	€4.840.555,62
14.1	di cui contributi dei fondi SIE (in EUR)	€ 2.420.277,81
14.1.1	di cui FESR (in EUR)	€ 2.420.277,81
14.1.2	di cui Fondo di coesione (in EUR)	€0,00
14.1.3	di cui FSE (in EUR)	€0,00
14.1.4	di cui FEASR (in EUR)	€0,00
14.1.5	di cui FEAMP (in EUR)	€0,00
15	Importo complessivo dei contributi del programma versati allo strumento di finanziamento (in EUR)	€4.840.555,62
15.1	di cui importi dei contributi dei fondi SIE (in EUR)	€ 2.420.277,81
15.1.1	di cui FESR (in EUR)	€ 2.420.277,81
15.1.2	di cui Fondo di coesione (in EUR)	€0,00
15.1.3	di cui FSE (in EUR)	€0,00
15.1.4	di cui FEASR (in EUR)	€0,00
15.1.5	di cui FEAMP (in EUR)	€0,00
15.2	di cui importo complessivo del cofinanziamento nazionale (in EUR)	€ 2.420.277,81
15.2.1	di cui importo complessivo del finanziamento nazionale pubblico (in EUR)	€ 2.420.277,81
15.2.2	di cui importo complessivo del finanziamento nazionale privato (in EUR)	€0,00

N.	Informazioni richieste per ciascuno strumento finanziario	
16	Importo complessivo dei contributi del programma versati allo strumento di finanziamento nell'ambito dell'Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile (IOG) (1) (in EUR)	€0,00
17	Importo complessivo dei costi e delle tasse di gestione versati a valere sui contributi del programma (in EUR)	€0,00
17.1	di cui remunerazione di base (in EUR)	€0,00
17.2	di cui remunerazione basata sui risultati (in EUR)	€0,00
18	Costi o commissioni di gestione capitalizzati a norma dell'articolo 42, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013 (pertinenti solo per la relazione finale) (in EUR)	€0,00
19	Abbuoni di interesse o abbuoni di commissioni di garanzia capitalizzati a norma dell'articolo 42, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1303/2013 (pertinenti solo per la relazione finale) (in EUR)	€0,00
20	Importo dei contributi del programma per investimenti ulteriori nei destinatari finali a norma dell'articolo 42, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013 (pertinente solo per la relazione finale) (in EUR)	€0,00
21	Contributi versati allo strumento finanziario sotto forma di terreni e/o immobili a norma dell'articolo 37, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 1303/2013 (pertinenti solo per la relazione finale) (in EUR)	€0,00
V.	Importo complessivo del sostegno erogato ai destinatari finali o a beneficio di questi o impegnato in contratti di garanzia dallo strumento finanziario a favore di investimenti nei destinatari finali, per programma dei fondi SIE e priorità o misura [articolo 46, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (UE) n. 1303/2013]	
22	Denominazione di ciascun prodotto finanziario offerto dallo strumento finanziario	Prestiti a tasso zero
22.1	Tipo di prodotto finanziario offerto dallo strumento finanziario	
22.1.a	Prestiti	Prestiti
22.1.b	Garanzie	-
22.1.c	Equity	
22.1.d	Altro	
24	Importo complessivo dei contributi del programma impegnati in contratti con destinatari finali per l'erogazione di prestiti, garanzie, prodotti azionari o quasi-azionari o altri prodotti finanziari (in EUR). Calcolato in automatico in base alle voci sottostanti (da 24.0.1 a 24.0.4)	€4.199.611,99
24.0.1	di cui prestiti (in EUR)	€4.199.611,99
24.0.2	di cui garanzie (in EUR)	€0,00
24.0.3	di cui capitale di rischio (in EUR)	€0,00
24.0.4	di cui altre forme di supporto (in EUR)	€0,00
24,1	di cui importo complessivo dei contributi dei fondi SIE (in EUR). Calcolato in automatico in base alle voci sottostanti (da 24.1.1 a 24.1.4)	€2.099.806,00
24.1.1	di cui prestiti (in EUR)	€ 2.099.806,00
24.1.2	di cui garanzie (in EUR)	€0,00
24.1.3	di cui capitale di rischio (in EUR)	€0,00
24.1.4	di cui altre forme di supporto (in EUR)	€0,00
25	Importo complessivo dei contributi versati ai destinatari finali tramite prestiti, microprestiti, capitale o altri prodotti o, nel caso di garanzie, impegnati per prestiti	€4.033.810,39

N.	Informazioni richieste per ciascuno strumento finanziario	
	erogati ai destinatari finali, per prodotto (in EUR). Calcolato in automatico in base alle voci sottostanti (da 25.0.1 a 25.0.4).	
25.0.1	di cui prestiti (in EUR)	€4.033.810,39
25.0.2	di cui garanzie (in EUR)	€0,00
25.0.3	di cui capitale di rischio (in EUR)	€0,00
25.0.4	di cui altre forme di supporto (in EUR)	€0,00
25,1	di cui importo complessivo dei contributi dei fondi SIE (in EUR). Calcolato in automatico in base alle voci sottostanti (da 25.1.1.1 a 25.1.1.4)	€2.016.905,20
25.1.1	di cui FESR (in EUR)	€2.016.905,20
25.1.2	di cui Fondo di coesione (in EUR)	€0,00
25.1.3	di cui FSE (in EUR)	€0,00
25.1.4	di cui FEASR (in EUR)	€0,00
25.1.5	di cui FEAMP (in EUR)	€0,00
25.1.1.1	di cui prestiti (in EUR)	€2.016.905,20
25.1.1.2	di cui garanzie (in EUR)	€0,00
25.1.1.3	di cui capitale di rischio (in EUR)	€0,00
25.1.1.4	di cui altre forme di supporto (in EUR)	€0,00
25.2	di cui importo complessivo del cofinanziamento nazionale pubblico (in EUR)	€2.016.905,20
25.3	di cui importo complessivo del cofinanziamento nazionale privato (in EUR)	€0,00
26	Valore complessivo dei prestiti effettivamente versati ai destinatari finali in relazione ai contratti di garanzia firmati (in EUR)	€0,00
26.1	Valore complessivo dei nuovi prestiti generati dalla SME Initiative (Art. 39 (10) (b) Reg. 1303/2013)	€0,00
27	Numero di contratti per l'erogazione di prestiti/garanzie/prodotti azionari o quasi-azionari/altri prodotti finanziari firmati con destinatari finali, per prodotto. Calcolato in automatico in base alle voci sottostanti (da 27.1 a 27.4).	179
27.1	di cui prestiti (n.)	179
27.2	di cui garanzie (n.)	0
27.3	di cui capitale di rischio (n.)	0
27.4	di cui altre forme di supporto (n.)	0
28	Numero di investimenti nei destinatari finali realizzati tramite prestiti/garanzie/prodotti azionari o quasi-azionari/altri prodotti finanziari, per prodotto. Calcolato in automatico in base alle voci sottostanti (da 28.1 a 28.4).	175
28.1	di cui prestiti (n.)	175
28.2	di cui garanzie (n.)	0
28.3	di cui capitale di rischio (n.)	0
28.4	di cui altre forme di supporto (n.)	0
29	Numero di destinatari finali sostenuti dal prodotto finanziario. Calcolato in automatico in base alle voci sottostanti (da 29.1 a 29.4)	175
29.1	di cui grandi imprese. Calcolato in automatico in base alle voci sottostanti (da 29.1.1 a 29.1.4).	0
29.1.1	di cui prestiti (n.)	0

N.	Informazioni richieste per ciascuno strumento finanziario	
29.1.2	di cui garanzie (n.)	0
29.1.3	di cui capitale di rischio (n.)	0
29.1.4	di cui altre forme di supporto (n.)	0
29.2	di cui PMI. Calcolato in automatico in base alle voci sottostanti (da 29.2.0.1 a 29.2.0.4)	175
29.2.0.1	di cui prestiti (n.)	175
29.2.0.2	di cui garanzie (n.)	0
29.2.0.3	di cui capitale di rischio (n.)	0
29.2.0.4	di cui altre forme di supporto (n.)	0
29.2.1	di cui microimprese. Calcolato in automatico in base alle voci sottostanti (da 29.2.1.1 a 29.2.1.4).	175
29.2.1.1	di cui prestiti (n.)	175
29.2.1.2	di cui garanzie (n.)	0
29.2.1.3	di cui capitale di rischio (n.)	0
29.2.1.4	di cui altre forme di supporto (n.)	0
29.3	di cui persone fisiche. Calcolato in automatico in base alle voci sottostanti (da 29.3.1 a 29.3.4).	0
29.3.1	di cui prestiti (n.)	0
29.3.2	di cui garanzie (n.)	0
29.3.3	di cui capitale di rischio (n.)	0
29.3.4	di cui altre forme di supporto (n.)	0
29.4	di cui altri tipi di destinatari finali sostenuti	0
29.4.1	descrizione degli altri tipi di destinatari finali sostenuti	
VI.	Risultati dello strumento finanziario, compresi i progressi nella sua creazione e nella selezione degli organismi di attuazione dello stesso, compreso l'organismo di attuazione di un fondo di fondi [articolo 46, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (UE) n. 1303/2013]	
30	Data di completamento della valutazione ex ante	30 settembre 2014
31	Selezione degli organismi di attuazione dello strumento finanziario	
31.1	Sono state avviate le procedure di selezione?	Si
32	Informazioni indicanti se lo strumento finanziario era ancora operativo alla fine dell'anno di riferimento	Si
32.1	Se lo strumento finanziario non era operativo alla fine dell'anno di riferimento, indicare la data di liquidazione	
33	Numero totale di prestiti erogati e non rimborsati o numero totale di garanzie fornite ed escusse a causa dell'inadempimento del prestito	18
34	Importo totale dei prestiti versati in stato di inadempimento (in EUR) o importo totale impegnato per le garanzie fornite ed escusse a causa dell'inadempimento del prestito (in EUR)	€ 138.033,07
VII.	Interessi e altre plusvalenze generati dal sostegno dei fondi SIE allo strumento finanziario, risorse del programma rimborsate agli strumenti finanziari a fronte degli investimenti di cui agli articoli 43 e 44, importi utilizzati per il trattamento differenziato di cui all'articolo 43 bis e valore degli investimenti azionari rispetto	

N.	Informazioni richieste per ciascuno strumento finanziario agli anni precedenti [articolo 46, paragrafo 2, lettere g) e i), del regolamento (UE) n. 1303/2013]	
35	Interessi e altre plusvalenze generate dai pagamenti del programma dei fondi SIE allo strumento finanziario (in EUR)	€4.288,38
36	Importi rimborsati allo strumento finanziario, imputabili al sostegno dei fondi SIE entro la fine dell'anno di riferimento (in EUR)	€343.973,62
36.1	di cui rimborsi in conto capitale (in EUR)	€343.973,62
36.2	di cui plusvalenze e altri profitti e rendimenti (in EUR)	€0,00
37	Importo delle risorse imputabili ai fondi SIE utilizzate conformemente agli articoli 43 bis e 44	
37.1	di cui importi versati per il trattamento differenziato degli investitori operanti secondo il principio dell'economia di mercato, che forniscono fondi di contropartita per il sostegno dei fondi SIE allo strumento finanziario o che coinvestono a livello dei destinatari finali (in EUR)	
37.2	di cui importi versati per il rimborso dei costi di gestione sostenuti e per il pagamento delle spese di gestione dello strumento finanziario (in EUR)	
37.3	di cui importi per coprire le perdite nell'importo nominale del contributo dei fondi SIE allo strumento finanziario risultanti da un interesse negativo, se tali perdite si verificano nonostante una gestione attiva della tesoreria da parte degli organismi che attuano gli strumenti finanziari (in EUR)	
VIII.	Progressi compiuti nel conseguimento dell'atteso effetto moltiplicatore degli investimenti effettuati dallo strumento finanziario [articolo 46, paragrafo 2, lettera h), del regolamento (UE) n. 1303/2013]	
38	Importo complessivo di altri contributi raccolti dallo strumento finanziario al di fuori dei fondi SIE (in EUR)	
38.1	Importo complessivo di altri contributi, al di fuori dei fondi SIE, impegnati nell'accordo di finanziamento con l'organismo di attuazione dello strumento finanziario (in EUR)	€2.420.277,81
38.1.A	Contributo nel quadro dei prodotti finanziari della BEI impegnato nell'accordo di finanziamento con l'organismo di attuazione dello strumento finanziario (solo per gli strumenti ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 1, lettera c)) (in EUR)	
38.2	Importo complessivo di altri contributi versati allo strumento finanziario al di fuori dei fondi SIE (in EUR)	€2.420.277,81
38.2.A	Contributo nel quadro dei prodotti finanziari della BEI versato allo strumento finanziario (solo per gli strumenti ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 1, lettera c)) (in EUR)	
38.2.1	di cui contributi pubblici (in EUR)	€2.420.277,81
38.2.2	di cui contributi privati (in EUR)	€0,00
38.3	Importo complessivo di altri contributi, al di fuori dei fondi SIE, mobilitati a livello dei destinatari finali (in EUR)	€2.099.806,00
38.3.A	Contributo nel quadro dei prodotti finanziari della BEI mobilitato a livello dei destinatari finali (solo per gli strumenti ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 1, lettera c)) (in EUR)	
38.3.1	di cui contributi pubblici (in EUR)	€2.099.806,00
38.3.2	di cui contributi privati (in EUR)	€0,00
39	Effetto moltiplicatore atteso e raggiunto, con riferimento all'accordo di finanziamento	
39.1	Effetto moltiplicatore atteso con riferimento all'accordo di finanziamento, in relazione a:	2,00
39.1.1	Prestiti	2,00

N.	Informazioni richieste per ciascuno strumento finanziario	
39.1.2	Garanzie	0,00
39.1.3	Equity o quasi-equity	0,00
39.1.4	Altri prodotti finanziari	0,00
39,2	Effetto moltiplicatore raggiunto alla fine dell'anno di riferimento in relazione a prestiti/garanzie/investimenti azionari o quasi azionari/altri prodotti finanziari, per prodotto	2,04
39.2.1	Prestiti (\geq EUR 25,000)	2,04
39.2.2	Microcredito ($<$ EUR 25,000 and per microimprese)	
39.2.3	Garanzie	
39.2.4	Capitale di rischio	
39.2.5	Quasi-equity	
39.2.6	Altri prodotti finanziari	
39.2.7	Altra forma di supporto combinato con strumenti finanziari	
39.3	Investimenti attivati attraverso gli investimenti effettuati dagli strumenti finanziari con fondi SIE per prestiti/garanzie/investimenti in equity e quasi-equity, per prodotto	€5.489.179,23
40	Valore degli investimenti azionari rispetto agli anni precedenti (in EUR)	€0,00
IX.	Contributo dello strumento finanziario alla realizzazione degli indicatori della priorità o della misura interessata [articolo 46, paragrafo 2, lettera j), del regolamento (UE) n. 1303/2013]	
41	Indicatore del risultato (numero di codice e nome) cui contribuisce lo strumento finanziario	Imprese nate nell'anno t nei settori manifatturiero turismo e commercio e servizi sul numero di imprese attive nell'anno t negli stessi settori
41.1	Valore obiettivo dell'indicatore di output.	IC1 Numero di imprese che ricevono un sostegno: 198 IC3 Numero di imprese che ricevono un sostegno finanziario diverso dalle sovvenzioni: 198 IC 5 Numero di nuove imprese che ricevono un sostegno: 198 IC 7 Investimenti privati combinati al sostegno pubblico alle imprese (non sovvenzioni): €5.338.688,00 IC 8 Crescita dell'occupazione nelle imprese che ricevono un sostegno: 296
41.2	Valore ottenuto dallo strumento finanziario in relazione al valore obiettivo dell'indicatore di output	IC1 Numero di imprese che ricevono un sostegno: 175 IC3 Numero di imprese che ricevono un sostegno finanziario diverso dalle sovvenzioni: 175 IC 5 Numero di nuove imprese che ricevono un sostegno: 175 IC 7 Investimenti privati combinati al sostegno pubblico alle imprese (non sovvenzioni): (investimento ammesso) €1.289.567,24 IC 8 Crescita dell'occupazione nelle imprese che ricevono un sostegno: 261,20

ASSE 3 - PROMUOVERE LA COMPETITIVITA' DELLE PMI

Azione 3.5.1. - "Aiuti alla creazione di imprese (MPMI manifatturiero, commercio, turismo, cultura, terziario) (Fondo rotativo)" - Microcredito

N.	Informazioni richieste per ciascuno strumento finanziario	#
I.	Identificazione del programma e della priorità o della misura nell'ambito dei quali è fornito il sostegno dei fondi SIE [articolo 46, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2013]	
1	Assi prioritari o misure a sostegno dello strumento finanziario, compresi i fondi di fondi, nell'ambito del programma dei fondi SIE	ASSE 3 - PROMUOVERE LA COMPETITIVITA' DELLE PMI
1,1	Riferimento (numero e titolo) di ciascun asse prioritario o di ciascuna misura a sostegno dello strumento finanziario nell'ambito del programma dei fondi SIE	Azione 3.5.1. - "Aiuti alla creazione di imprese (MPMI manifatturiero, commercio, turismo, cultura, terziario) (Fondo rotativo)" - Microcredito per Creazione di impresa
2	Nome del fondo/dei fondi SIE a sostegno dello strumento finanziario nell'ambito dell'asse prioritario o della misura	FESR
3	Obiettivo/i tematico/i di cui all'articolo 9, primo comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013 sostenuto/i dallo strumento finanziario	OT 3a - Promuovendo l'imprenditorialità, in particolare facilitando lo sfruttamento economico di nuove idee e promuovendo la creazione di nuove aziende, anche attraverso incubatori di imprese
	OT3	Si
3.1	Importo complessivo dei Fondi ESI impegnati nell'Accordo di Finanziamento per obiettivo tematico di cui al campo 3. Calcolato in automatico in base alle voci sottostanti (da 3.1.1 a 3.1.11)	€24.610.729,99
3.1.3	Importi impegnati per OT 3	€24.610.729,99
4	Altri programmi dei fondi SIE che forniscono contributi allo strumento finanziario	
4.1	Numero CCI di tutti <u>gli altri</u> programmi dei fondi SIE che forniscono contributi allo strumento finanziario	non previsti.
II.	Descrizione dello strumento finanziario e delle modalità di attuazione [articolo 46, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013]	
5 e 6	Nome dello strumento finanziario e Sede/domicilio ufficiale dello strumento finanziario (nome del paese e della città)	Microcredito per Creazione di impresa - Italia - Firenze
7	Modalità di attuazione	
7.1	Strumento finanziario istituito a livello dell'Unione e gestito direttamente o indirettamente dalla Commissione, secondo quanto previsto all'articolo 38, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2013, sostenuto dai contributi del programma dei fondi SIE	No
7.1.1	Nome dello strumento finanziario a livello dell'Unione	

N.	Informazioni richieste per ciascuno strumento finanziario	#
7.2	Strumento finanziario istituito a livello nazionale, regionale, transnazionale o transfrontaliero, gestito dall'autorità di gestione o sotto la sua responsabilità, secondo quanto previsto all'articolo 38, paragrafo 1, lettera b), sostenuto dai contributi del programma dei fondi SIE a norma dell'articolo 38, paragrafo 4, lettere a), b), c) e d), del regolamento (UE) n. 1303/2013	Strumento finanziario istituito ai sensi dell'art. 38 par 4 lettera b) iii)
7.3	Strumento finanziario che combina un contributo finanziario dell'autorità di gestione con prodotti finanziari della BEI nell'ambito del Fondo europeo per gli investimenti strategici conformemente all'articolo 39 bis, di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera c)	
8	Tipo di strumento finanziario	Fondo specifico
8.1	Strumenti finanziari su misura o che soddisfano termini e condizioni uniformi	Strumento finanziario su misura
8.2	Eventuale denominazione del FONDO DEI FONDI (già Strumento finanziario organizzato tramite un fondo di fondi o senza un fondo di fondi)	Strumento finanziario organizzato senza un fondo di fondi
9	Tipo di prodotti forniti dallo strumento finanziario: prestiti, microprestiti, garanzie, investimenti azionari o quasi-azionari, altri prodotti finanziari o altre forme di sostegno combinate nell'ambito dello strumento finanziario a norma dell'articolo 37, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1303/2013	
9.0.1	Micro-prestiti (< €25.000 ed erogati a microimprese)	Si
9.0.2	Prestiti (≥ €25.000)	No
9.0.3	Garanzie	No
9.0.4	Equity	No
9.0.5	Quasi-equity	No
9.0.6	Altri prodotti finanziari	No
9.0.7	Altro supporto combinato con strumenti finanziari	No
9.1	Descrizione degli altri prodotti finanziari (nel caso 9.0.6)	No
9.2	Altre forme di sostegno combinate nell'ambito dello strumento finanziario: sovvenzioni, abbuono di interessi, abbuono della commissione di garanzia, a norma dell'articolo 37, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1303/2013	No
10	Status giuridico dello strumento finanziario, a norma dell'articolo 38, paragrafo 6, e dell'articolo 39 bis, paragrafo 5, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013 (solo per gli strumenti finanziari di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettere b) e c)): conto fiduciario aperto a nome dell'organismo di attuazione e per conto dell'autorità di gestione o capitale separato nell'ambito di un'istituzione finanziaria	2 - Capitale separato nell'ambito di un'istituzione finanziaria
III.	Identificazione dell'organismo di attuazione dello strumento finanziario, e se del caso dell'organismo di attuazione di un fondo di fondi, di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) n. 1303/2013 [articolo 46, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 1303/2013	
11	Organismo di attuazione dello strumento finanziario	
11.1	Tipo di organismo di attuazione a norma dell'articolo 38, paragrafo 4, e dell'articolo 39 bis, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1303/2013: entità giuridiche già esistenti o nuove, incaricate dell'attuazione di strumenti finanziari; la Banca europea per gli investimenti; il Fondo europeo per gli investimenti; istituzioni finanziarie internazionali in cui uno Stato membro detiene una partecipazione; una banca o un istituto di proprietà dello Stato costituiti come entità giuridiche che svolgono attività finanziarie su base professionale; un organismo di diritto pubblico o privato; l'autorità di gestione, che assume direttamente compiti di esecuzione (solo per prestiti e garanzie)	Organismo di diritto pubblico o privato

N.	Informazioni richieste per ciascuno strumento finanziario	#
11.1.1	Nome dell'organismo di attuazione dello strumento finanziario	RTI "Toscana Muove" composto da Fidi Toscana (mandataria), ArtigiancreditoToscano S.C. (mandante) e Artigiancassa S.p.A (mandante).
11.1.2	Sede/domicilio ufficiale (nome del paese e della città) dell'organismo di attuazione dello strumento finanziario	Firenze - Italia
12	Procedura di selezione dell'organismo di attuazione dello strumento finanziario: aggiudicazione di un appalto pubblico; altre procedure	Soggetta alla direttiva appalti
12.1	Descrizione delle altre procedure di selezione dell'organismo di attuazione dello strumento finanziario	<p>Aggiudicazione di un appalto pubblico</p> <p>Decreto dirigenziale n. 2910 del 19.07.2013 di indizione, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. n. 163/06, di una gara mediante procedura aperta, per l'affidamento del "Servizio di gestione degli interventi regionali connessi a strumenti di ingegneria finanziaria" che prevede, tra l'altro, il servizio di gestione degli interventi regionali a favore delle imprese attivati mediante concessione di finanziamenti a tasso agevolato.</p> <p>Aggiudicazione di gara ad evidenza pubblica avvenuta con decreto dirigenziale n. 5725 del 20.12.2013 (CIG 52038218EE)</p>
13	Data della firma dell'accordo di finanziamento con l'organismo di attuazione dello strumento finanziario	02/02/2017
IV.	Importo complessivo dei contributi del programma per priorità o misura versati allo strumento finanziario, e dei costi di gestione sostenuti o delle commissioni di gestione pagate [articolo 46, paragrafo 2, lettere d) ed e), del regolamento (UE) n. 1303/2013]	
14	Importo complessivo dei contributi del programma impegnati nell'accordo di finanziamento (in EUR)	€49.221.459,97
14.1	di cui contributi dei fondi SIE (in EUR)	€24.610.729,99
14.1.1	di cui FESR (in EUR)	€24.610.729,99
14.1.2	di cui Fondo di coesione (in EUR)	€0,00
14.1.3	di cui FSE (in EUR)	€0,00
14.1.4	di cui FEASR (in EUR)	€0,00
14.1.5	di cui FEAMP (in EUR)	€0,00
15	Importo complessivo dei contributi del programma versati allo strumento di finanziamento (in EUR)	€49.221.459,97
15.1	di cui importi dei contributi dei fondi SIE (in EUR)	€ 24.610.729,99
15.1.1	di cui FESR (in EUR)	€24.610.729,99
15.1.2	di cui Fondo di coesione (in EUR)	€0,00

N.	Informazioni richieste per ciascuno strumento finanziario	#
15.1.3	di cui FSE (in EUR)	€0,00
15.1.4	di cui FEASR (in EUR)	€0,00
15.1.5	di cui FEAMP (in EUR)	€0,00
15.2	di cui importo complessivo del cofinanziamento nazionale (in EUR)	€24.610.729,99
15.2.1	di cui importo complessivo del finanziamento nazionale pubblico (in EUR)	€24.610.729,99
15.2.2	di cui importo complessivo del finanziamento nazionale privato (in EUR)	€0,00
16	Importo complessivo dei contributi del programma versati allo strumento di finanziamento nell'ambito dell'Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile (IOG) (1) (in EUR)	€0,00
17	Importo complessivo dei costi e delle tasse di gestione versati a valere sui contributi del programma (in EUR)	€0,00
17.1	di cui remunerazione di base (in EUR)	€0,00
17.2	di cui remunerazione basata sui risultati (in EUR)	€0,00
18	Costi o commissioni di gestione capitalizzati a norma dell'articolo 42, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013 (pertinenti solo per la relazione finale) (in EUR)	€0,00
19	Abbuoni di interesse o abbuoni di commissioni di garanzia capitalizzati a norma dell'articolo 42, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1303/2013 (pertinenti solo per la relazione finale) (in EUR)	€0,00
20	Importo dei contributi del programma per investimenti ulteriori nei destinatari finali a norma dell'articolo 42, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013 (pertinente solo per la relazione finale) (in EUR)	€0,00
21	Contributi versati allo strumento finanziario sotto forma di terreni e/o immobili a norma dell'articolo 37, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 1303/2013 (pertinenti solo per la relazione finale) (in EUR)	€0,00
V.	Importo complessivo del sostegno erogato ai destinatari finali o a beneficio di questi o impegnato in contratti di garanzia dallo strumento finanziario a favore di investimenti nei destinatari finali, per programma dei fondi SIE e priorità o misura [articolo 46, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (UE) n. 1303/2013]	
22	Denominazione di ciascun prodotto finanziario offerto dallo strumento finanziario	Microcredito a tasso zero
22.1	Tipo di prodotto finanziario offerto dallo strumento finanziario	
22.1.a	Prestiti	Prestito
22.1.b	Garanzie	-
22.1.c	Equity	
22.1.d	Altro	
24	Importo complessivo dei contributi del programma impegnati in contratti con destinatari finali per l'erogazione di prestiti, garanzie, prodotti azionari o quasi-azionari o altri prodotti finanziari (in EUR). Calcolato in automatico in base alle voci sottostanti (da 24.0.1 a 24.0.4)	€39.137.253,90
24.0.1	di cui prestiti (in EUR)	€39.137.253,90
24.0.2	di cui garanzie (in EUR)	€0,00
24.0.3	di cui capitale di rischio (in EUR)	€0,00
24.0.4	di cui altre forme di supporto (in EUR)	€0,00

N.	Informazioni richieste per ciascuno strumento finanziario	#
24,1	di cui importo complessivo dei contributi dei fondi SIE (in EUR). Calcolato in automatico in base alle voci sottostanti (da 24.1.1 a 24.1.4)	€19.568.626,95
24.1.1	di cui prestiti (in EUR)	€19.568.626,95
24.1.2	di cui garanzie (in EUR)	€0,00
24.1.3	di cui capitale di rischio (in EUR)	€0,00
24.1.4	di cui altre forme di supporto (in EUR)	€0,00
25	Importo complessivo dei contributi versati ai destinatari finali tramite prestiti, microprestiti, capitale o altri prodotti o, nel caso di garanzie, impegnati per prestiti erogati ai destinatari finali, per prodotto (in EUR). Calcolato in automatico in base alle voci sottostanti (da 25.0.1 a 25.0.4).	€30.294.522,25
25.0.1	di cui prestiti (in EUR)	€30.294.522,25
25.0.2	di cui garanzie (in EUR)	€0,00
25.0.3	di cui capitale di rischio (in EUR)	€0,00
25.0.4	di cui altre forme di supporto (in EUR)	€0,00
25.1	di cui importo complessivo dei contributi dei fondi SIE (in EUR). Calcolato in automatico in base alle voci sottostanti (da 25.1.1.1 a 25.1.1.4)	€15.147.261,13
25.1.1	di cui FESR (in EUR)	€15.147.261,13
25.1.2	di cui Fondo di coesione (in EUR)	€0,00
25.1.3	di cui FSE (in EUR)	€0,00
25.1.4	di cui FEASR (in EUR)	€0,00
25.1.5	di cui FEAMP (in EUR)	€0,00
25.1.1.1	di cui prestiti (in EUR)	€15.147.261,13
25.1.1.2	di cui garanzie (in EUR)	€0,00
25.1.1.3	di cui capitale di rischio (in EUR)	€0,00
25.1.1.4	di cui altre forme di supporto (in EUR)	€0,00
25.2	di cui importo complessivo del cofinanziamento nazionale pubblico (in EUR)	€15.147.261,13
25.3	di cui importo complessivo del cofinanziamento nazionale privato (in EUR)	€0,00
26	Valore complessivo dei prestiti effettivamente versati ai destinatari finali in relazione ai contratti di garanzia firmati (in EUR)	€0,00
26.1	Valore complessivo dei nuovi prestiti generati dalla SME Initiative (Art. 39 (10) (b) Reg. 1303/2013)	€0,00
27	Numero di contratti per l'erogazione di prestiti/garanzie/prodotti azionari o quasi-azionari/altri prodotti finanziari firmati con destinatari finali, per prodotto. Calcolato in automatico in base alle voci sottostanti (da 27.1 a 27.4).	1.808,00
27.1	di cui prestiti (n.)	1.808,00
27.2	di cui garanzie (n.)	0
27.3	di cui capitale di rischio (n.)	0
27.4	di cui altre forme di supporto (n.)	0
28	Numero di investimenti nei destinatari finali realizzati tramite prestiti/garanzie/prodotti azionari o quasi-azionari/altri prodotti finanziari, per prodotto. Calcolato in automatico in base alle voci sottostanti (da 28.1 a 28.4).	1.635,00

N.	Informazioni richieste per ciascuno strumento finanziario	#
28.1	di cui prestiti (n.)	1.635,00
28.2	di cui garanzie (n.)	0
28.3	di cui capitale di rischio (n.)	0
28.4	di cui altre forme di supporto (n.)	0
29	Numero di destinatari finali sostenuti dal prodotto finanziario. Calcolato in automatico in base alle voci sottostanti (da 29.1 a 29.4).	1.635,00
29.1	di cui grandi imprese. Calcolato in automatico in base alle voci sottostanti (da 29.1.1 a 29.1.4).	0
29.1.1	di cui prestiti (n.)	
29.1.2	di cui garanzie (n.)	0
29.1.3	di cui capitale di rischio (n.)	0
29.1.4	di cui altre forme di supporto (n.)	0
29.2	di cui PMI. Calcolato in automatico in base alle voci sottostanti (da 29.2.0.1 a 29.2.0.4).	1.635,00
29.2.0.1	di cui prestiti (n.)	1.635,00
29.2.0.2	di cui garanzie (n.)	0
29.2.0.3	di cui capitale di rischio (n.)	0
29.2.0.4	di cui altre forme di supporto (n.)	0
29.2.1	di cui microimprese. Calcolato in automatico in base alle voci sottostanti (da 29.2.1.1 a 29.2.1.4)	1.632,00
29.2.1.1	di cui prestiti (n.)	1.632,00
29.2.1.2	di cui garanzie (n.)	0
29.2.1.3	di cui capitale di rischio (n.)	0
29.2.1.4	di cui altre forme di supporto (n.)	0
29.3	di cui persone fisiche. Calcolato in automatico in base alle voci sottostanti (da 29.3.1 a 29.3.4).	0
29.3.1	di cui prestiti (n.)	0
29.3.2	di cui garanzie (n.)	0
29.3.3	di cui capitale di rischio (n.)	0
29.3.4	di cui altre forme di supporto (n.)	0
29.4	di cui altri tipi di destinatari finali sostenuti	0
29.4.1	descrizione degli altri tipi di destinatari finali sostenuti	0
30	Data di completamento della valutazione ex ante	30 settembre 2014
31	Selezione degli organismi di attuazione dello strumento finanziario	
31.1	Sono state avviate le procedure di selezione?	Si
VI.	Risultati dello strumento finanziario, compresi i progressi nella sua creazione e nella selezione degli organismi di attuazione dello stesso, compreso l'organismo di attuazione di un fondo di fondi [articolo 46, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (UE) n. 1303/2013]	

N.	Informazioni richieste per ciascuno strumento finanziario	#
32	Informazioni indicanti se lo strumento finanziario era ancora operativo alla fine dell'anno di riferimento	Si
32.1	Se lo strumento finanziario non era operativo alla fine dell'anno di riferimento, indicare la data di liquidazione	
33	Numero totale di prestiti erogati e non rimborsati o numero totale di garanzie fornite ed escusse a causa dell'inadempimento del prestito	0
34	Importo totale dei prestiti versati in stato di inadempimento (in EUR) o importo totale impegnato per le garanzie fornite ed escusse a causa dell'inadempimento del prestito (in EUR)	0
VII.	Interessi e altre plusvalenze generati dal sostegno dei fondi SIE allo strumento finanziario, risorse del programma rimborsate agli strumenti finanziari a fronte degli investimenti di cui agli articoli 43 e 44, importi utilizzati per il trattamento differenziato di cui all'articolo 43 bis e valore degli investimenti azionari rispetto agli anni precedenti [articolo 46, paragrafo 2, lettere g) e i), del regolamento (UE) n. 1303/2013]	
35	Interessi e altre plusvalenze generate dai pagamenti del programma dei fondi SIE allo strumento finanziario (in EUR)	€36.394,96
36	Importi rimborsati allo strumento finanziario, imputabili al sostegno dei fondi SIE entro la fine dell'anno di riferimento (in EUR)	€201.800,00
36.1	di cui rimborsi in conto capitale (in EUR)	€201.800,00
36.2	di cui plusvalenze e altri profitti e rendimenti (in EUR)	€0
37	Importo delle risorse imputabili ai fondi SIE utilizzate conformemente agli articoli 43 bis e 44	
37.1	di cui importi versati per il trattamento differenziato degli investitori operanti secondo il principio dell'economia di mercato, che forniscono fondi di contropartita per il sostegno dei fondi SIE allo strumento finanziario o che coinvestono a livello dei destinatari finali (in EUR)	
37.2	di cui importi versati per il rimborso dei costi di gestione sostenuti e per il pagamento delle spese di gestione dello strumento finanziario (in EUR)	
37.3	di cui importi per coprire le perdite nell'importo nominale del contributo dei fondi SIE allo strumento finanziario risultanti da un interesse negativo, se tali perdite si verificano nonostante una gestione attiva della tesoreria da parte degli organismi che attuano gli strumenti finanziari (in EUR)	
VIII.	Progressi compiuti nel conseguimento dell'atteso effetto moltiplicatore degli investimenti effettuati dallo strumento finanziario [articolo 46, paragrafo 2, lettera h), del regolamento (UE) n. 1303/2013]	
38	Importo complessivo di altri contributi raccolti dallo strumento finanziario al di fuori dei fondi SIE (in EUR)	
38.1	Importo complessivo di altri contributi, al di fuori dei fondi SIE, impegnati nell'accordo di finanziamento con l'organismo di attuazione dello strumento finanziario (in EUR)	€24.610.729,99
38.1.A	Contributo nel quadro dei prodotti finanziari della BEI impegnato nell'accordo di finanziamento con l'organismo di attuazione dello strumento finanziario (solo per gli strumenti ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 1, lettera c)) (in EUR)	
38.2	Importo complessivo di altri contributi versati allo strumento finanziario al di fuori dei fondi SIE (in EUR)	€24.610.729,99

N.	Informazioni richieste per ciascuno strumento finanziario	#
38.2A	Contributo nel quadro dei prodotti finanziari della BEI versato allo strumento finanziario (solo per gli strumenti ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 1, lettera c)) (in EUR)	
38.2.1	di cui contributi pubblici (in EUR)	€24.610.729,99
38.2.2	di cui contributi privati (in EUR)	€0,00
38.3	Importo complessivo di altri contributi, al di fuori dei fondi SIE, mobilitati a livello dei destinatari finali (in EUR)	€19.568.626,95
38.3A	Contributo nel quadro dei prodotti finanziari della BEI mobilitato a livello dei destinatari finali (solo per gli strumenti ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 1, lettera c)) (in EUR)	
38.3.1	di cui contributi pubblici (in EUR)	€ 19.568.626,95
38.3.2	di cui contributi privati (in EUR)	€0,00
39	Effetto moltiplicatore atteso e raggiunto, con riferimento all'accordo di finanziamento	
39,1	Effetto moltiplicatore atteso con riferimento all'accordo di finanziamento, in relazione a:	2,00
39.1.1	Prestiti	2,00
39.1.2	Garanzie	0,00
39.1.3	Equity o quasi-equity	0,00
39.1.4	Altri prodotti finanziari	0,00
39,2	Effetto moltiplicatore raggiunto alla fine dell'anno di riferimento in relazione a prestiti/garanzie/investimenti azionari o quasi azionari/altri prodotti finanziari, per prodotto	2,29
39.2.1	Prestiti (\geq EUR 25,000)	
39.2.2	Microcredito (< EUR 25,000 and per microimprese)	2,29
39.2.3	Garanzie	
39.2.4	Capitale di rischio	
39.2.5	Quasi-equity	
39.2.6	Altri prodotti finanziari	
39.2.7	Altra forma di supporto combinato con strumenti finanziari	
39,3	Investimenti attivati attraverso gli investimenti effettuati dagli strumenti finanziari con fondi SIE per prestiti/garanzie/investimenti in equity e quasi-equity, per prodotto	€47.127.060,70
40	Valore degli investimenti azionari rispetto agli anni precedenti (in EUR)	€0,00
IX.	Contributo dello strumento finanziario alla realizzazione degli indicatori della priorità o della misura interessata [articolo 46, paragrafo 2, lettera j), del regolamento (UE) n. 1303/2013]	
41	Indicatore del risultato (numero di codice e nome) cui contribuisce lo strumento finanziario	Imprese nate nell'anno t nei settori manifatturiero turismo e commercio e servizi sul numero di imprese attive nell'anno t negli stessi settori
41.1	Valore obiettivo dell'indicatore di output.	IC1 Numero di imprese che ricevono un sostegno: 1672 IC3 Numero di imprese che

N.	Informazioni richieste per ciascuno strumento finanziario	#
		ricevono un sostegno finanziario diverso dalle sovvenzioni: 1672 IC 5 Numero di nuove imprese che ricevono un sostegno: 1672 IC 7 Investimenti privati combinati al sostegno pubblico alle imprese (non sovvenzioni): € 17.661.312,00 IC 8 Crescita dell'occupazione nelle imprese che ricevono un sostegno: 2648
41.2	Valore ottenuto dallo strumento finanziario in relazione al valore obiettivo dell'indicatore di output	IC1 Numero di imprese che ricevono un sostegno: 1635 IC3 Numero di imprese che ricevono un sostegno finanziario diverso dalle sovvenzioni: 1635 IC 5 Numero di nuove imprese che ricevono un sostegno: 1635 IC 7 Investimenti privati combinati al sostegno pubblico alle imprese (non sovvenzioni): (investimento ammesso) € 7.989.806,82 IC 8 Crescita dell'occupazione nelle imprese che ricevono un sostegno: 1.095,56