

Casse di espansione di Figline Lotto Restone -Lotto 1			
codice intervento	09IR010/G4_1		
FUNZIONI	INCARICHI	NOMINATIVO	SETTORE
Responsabile Unico del Procedimento	RUP	Lorenzo Conti	GCVS
	COLLABORATORE	Francesco Baroni	Idrologico e geologico regionale
	COLLABORATORE	Vincenzo De Marco	GCVS
	COLLABORATORE	Fabio Camiccottoli	MIOI
Programmazione della spesa	REFERENTE	Lorenzo Conti	GCVS
Verifica preventiva dei progetti Direzione dei Lavori	COLLABORATORE	Riccardo Rocci	GCVS
	RESPONSABILE	Lorenzo Conti	GCVS
Predisposizione e controllo procedure di gara ed esecuzione dei contratti	CSE	Fabio Camiccottoli	MIOI
	REFERENTE	Riccardo Cappelli	GCVS
	COLLABORATORE	Bianca Arena	GCVS
Collaudo tecnico amministrativo o CRE Collaudo statico e collaudi tecnico funzionali	COLLABORATORE	Riccardo Rocci	GCVS
	RESPONSABILE	Francesco Venturi	Genio Civile Valdarno Centrale

Cronoprogramma dell'intervento - Art. 11 Reg.43R/2020			
Fasi	Attività	Data di inizio	Data di fine
a) tra la programmazione e l'affidamento	progetto preliminare		
	progetto definitivo	20/06/16	28/11/16
	progetto esecutivo	06/10/16	21/12/16
	affidamento	15/02/17	13/11/17
b) esecuzione		14/06/18	13/08/21
c) collaudo/CRE e verifica di conformità		13/08/21	27/04/22